REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. /2022	**Data:** **Pagina: 1 di 3**
Oggetto: stipula dell'Atto Aggiuntivo al contratto n. 2019-4-I.0 tra ASI e Leonardo S.p.A. "ExoMars Ma_MISS - Attività Industriali di Fase E".	

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e successive modifiche;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 2 marzo 2021;
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale di Attività 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9/2021 del 10 marzo 2021;
- il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13/2021 del 10 marzo 2021;
- il preventivo finanziario decisionale 2022 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2022 ed il bilancio triennale 2022-2024;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)";

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. /2022	**Data:** **Pagina: 2 di 3**
Oggetto: stipula dell'Atto Aggiuntivo al contratto n. 2019-4-I.0 tra ASI e Leonardo S.p.A. "ExoMars Ma_MISS - Attività Industriali di Fase E".	

VISTO il Contratto n. 2019-4-I.0 tra l'ASI e la società Leonardo S.p.A. per "Mamiss per Exomars - supporto industriale in fase E", per un importo di € 2.071.102,00 (non imponibile IVA art. 8 bis) ed una durata delle attività di 36 mesi a partire dalla riunione di avvio, tenutasi in data 8/4/2019, con scadenza pertanto in data 8/4/2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione prot. n. 59/2021 del 26/4/2021, che dispone di approvare le attività industriali aggiuntive afferenti al contratto n. 2019-4-I.0 tra ASI e Leonardo S.p.A. "ExoMars Ma_MISS - Attività Industriali di Fase E", da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo al medesimo contratto, per un importo massimo stimato in € 300.000,00 e l'estensione della durata di 26 mesi;

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 98/2022 del 9/2/2022, che dispone di approvare l'invio della Richiesta di Offerta, ai sensi degli artt. 158 e 4 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016, alla ditta Leonardo S.p.A, per l'affidamento delle attività aggiuntive relative al Contratto n. 2019-4-I.0 "ExoMars Ma_MISS - Attività Industriali di Fase E", da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo al medesimo contratto, per un importo massimo stimato in € 300.000,00 (non imponibile IVA art. 8 bis), e l'estensione della durata di 26 mesi;

VISTA la relazione n. CI-USR-2022-043 del 11/3/2022 presentata dall'Unità Satelliti Scientifici e per l'esplorazione Robotica (USR) della Direzione Programmi, nella quale il Responsabile del Procedimento illustra le finalità del presente provvedimento ed, in particolare, che:

- a seguito dello spostamento del lancio del rover di ExoMars da luglio 2020 a settembre 2022, è stato ritenuto necessario estendere le attività e la durata di parte delle attività contrattuali di 26 mesi per poter garantire il supporto del team ingegneristico che ha realizzato lo strumento anche nelle fasi preparatorie di missione ora estese;
- in data 10/2/2022, ASI ha inviato al contraente Leonardo S.p.A. la Richiesta di Offerta n. 0001484, per le attività industriali aggiuntive afferenti al contratto sopra citato, per un importo massimo complessivo di 300.000,00 € (non imponibile IVA art. 8 bis) e per una durata di 26 mesi;
- in data 15/2/2022, Leonardo S.p.A ha trasmesso l'offerta con lettera Rif. LDO LED/O&SE/SP-MP/22/005 (prot. ASI n. ASI n. 000184 del 17/2/2022) contestualmente alla ricevuta n. 3010 1000 8449 8271 21 per il pagamento del Contributo ANAC di € 35,00;
- la Commissione per l'analisi di congruità dell'offerta, nominata con decreto direttoriale n. 173/2022 del 25/2/2022, a seguito delle proprie valutazioni, ne ha riportato l'esito nella relazione n. CI-USR-2022-029 (prot. ASI n. 168 del 02/03/2022), trasmesso al contraente con lettera prot. ASI n. 3304 del 2/3/2022;
- Leonardo S.p.A. ha risposto con lettera prot. ASI n. 4042 del 9/3/2022, comunicando l'accettazione del prezzo congruito;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività aggiuntive è previsto un importo di € 282.020,00 (non imponibile IVA), per una durata aggiuntiva di 26 mesi, che porta l'importo complessivo del contratto a € 2.353.122,00 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 bis), per una durata complessiva di 62 mesi;

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. /2022	**Data:** **Pagina: 3 di 3**
Oggetto: stipula dell'Atto Aggiuntivo al contratto n. 2019-4-I.0 tra ASI e Leonardo S.p.A. "ExoMars Ma_MISS - Attività Industriali di Fase E".	

CONSIDERATO che nella sopra menzionata relazione si evidenzia che il responsabile di procedimento ASI ha verificato l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiara che il contraente possiede i requisiti necessari per procedere alla relativa stipula, a meno della certificazione antimafia, richiesta in data 16/03/2022 (numero d'istruttoria PR_RMUTG_Ingresso_0098093_20220316), in assenza della quale si è prevista nell'Atto Aggiuntivo la clausola risolutiva espressa, come da normativa vigente: l'affidamento riveste carattere di urgenza in considerazione della necessità di dare immediato avvio alle prestazioni contrattuali senza soluzione di continuità, stante l'imminente scadenza del contratto;

TENUTO CONTO inoltre che le attività sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 bis, lettera di servizi relativi alla costruzione e allestimento di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 ottobre 1986).

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

1) di approvare la stipula, sotto clausola risolutiva espressa, dell'Atto Aggiuntivo al contratto n. 2019-4-I.0 "ExoMars Ma_MISS - Attività Industriali di Fase E con la ditta Leonardo S.p.A, per un importo di € 282.020,00 (non imponibile IVA art. 8 bis), e l'estensione della durata di 26 mesi;
2) di impegnare un importo di € 282.020,00 (non imponibile IVA art. 8 bis), a carico del Capitolo 1.03.02.11.009.06 "Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca -Industria non imponibile IVA 8 bis", C.R.A. 04.01.01 "DIREZIONE PROGRAMMI", ObFu 25.ESS.021 "AURORA EXOMARS del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 e triennale 2022-2024, secondo la seguente ripartizione:
   - € 182.020,00 a carico dell'esercizio finanziario 2022;
   - € 50.00,000 a carico dell'esercizio finanziario 2023;
   - € 50.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2024.

Fabrizio Tosone

FABRIZIO TOSONE Firmato digitalmente da FABRIZIO TOSONE