REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. /2022	**Data:** **Pagina: 1 di 3**
Oggetto:	**stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2019-3-I.1-2022 per il riorientamento in ambito nazionale delle attività del Contratto n. 2019-3-I.0 tra ASI e RTI, costituito da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria), e Geos S.p.A. (mandante), Telespazio S.p.A. (mandante), per le "Attività di fase A di un sistema basato su *payload* SAR in orbita geosincrona (GEOSAR)".**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e successive modifiche;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 2 marzo 2021;
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020; capitolo 3 "Settore Programmatico: Telecomunicazioni, Osservazione della Terra e Navigazione";
- il Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022 ed in particolare, S1-D Telecomunicazioni, Osservazione della Terra e Navigazione";
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 53/2022 del 28 aprile 2022;
- il preventivo finanziario decisionale 2022 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2022 ed il bilancio triennale 2022-2024;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. /2022	**Data:** **Pagina: 2 di 3**
Oggetto:	**stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2019-3-I.1-2022 per il riorientamento in ambito nazionale delle attività del Contratto n. 2019-3-I.0 tra ASI e RTI, costituito da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria), e Geos S.p.A. (mandante), Telespazio S.p.A. (mandante), per le "Attività di fase A di un sistema basato su *payload* SAR in orbita geosincrona (GEOSAR)".**

- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)";

VISTA la relazione n. DC-UOT-2022-055 del 14/09/2022, che illustra le finalità del presente provvedimento e, in particolare, che:

- il Contratto n. 2019-3-I.0 tra ASI e RTI, costituito da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria), e Geos S.p.A. (mandante), Telespazio S.p.A. (mandante) per l'« Esecuzione delle attività di pertinenza italiana della Fase A del programma congiunto con la Corporazione Statale dello Spazio Russa ROSCOSMOS, denominato GEOSAR (*GEOsynchronus Synthetic Aperture Radar*)» è stato approvato e stipulato in esecuzione della deliberazione n. 211/2016 del 19/12/2016 recante "*Attuazione del Memorandum d'Intesa tra ASI e ROSCOSMOS per una Cooperazione nel settore del Telerilevamento da Satellite per l'Osservazione della Terra: studio di fattibilità per la realizzazione di un satellite geosincrono di osservazione della terra – GEOSAR*" e prevede un importo di € 633.541,00 (non imponibile IVA);
- le attività contrattuali hanno avuto inizio con il *kick off*, tenutosi il 01/12/2020 (prot. ASI Verbali Accordi n. 72 del 04/02/2021) e avevano una durata inizialmente prevista di 18 mesi, fino al 01/06/2022, con il seguente piano di attività, art. 4.2:

Riunione Contrattuale	Data
4.2.1) Kick-off Meeting (KOM)	T0
4.2.2) RA1 (Application and Preliminary Concept Review – APCR)	entro T0+ 6 mesi
4.2.3) RA2 – (Preliminary Requirement Review – PRR)	entro T0+ 12 mesi
4.2.4) RF – (Final Review – FR)	entro T0+ 18 mesi

- alla luce del ribadito interesse dell'Agenza a completare con successo il Contratto di fase A, con nota prot. ASI n. 5290 del 06/04/2022 la mandataria del suddetto Contratto, nel rispetto della fornitura contrattuale prevista e senza più alcun contributo internazionale, ha confermato la volontà di portare a compimento l'attività e ha, a tal fine, richiesto una proroga non onerosa di 5 mesi, posticipando la riunione finale dal 01/06/2022 al 01/11/2022 (Atto di proroga non onerosa n. 2019-3-I.0.1-2022 del 23/05/2022);
- sebbene l'iniziativa fosse in attuazione del Memorandum sopra richiamato, le attività contrattuali, hanno sofferto sin dalla riunione iniziale del mancato contributo del *partner* russo, che non ha

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. /2022	**Data:** **Pagina: 3 di 3**
Oggetto:	**stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2019-3-I.1-2022 per il riorientamento in ambito nazionale delle attività del Contratto n. 2019-3-I.0 tra ASI e RTI, costituito da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria), e Geos S.p.A. (mandante), Telespazio S.p.A. (mandante), per le "Attività di fase A di un sistema basato su *payload* SAR in orbita geosincrona (GEOSAR)".**

partecipato in maniera attiva e propositiva agli obiettivi previsti dal Contratto e che, inoltre non si è reso disponibile al rinnovo del MoU originario, nel frattempo scaduto;

- peraltro alla luce dell'attuale contesto internazionale, la possibilità di rinnovare il MoU, proseguendo nella collaborazione tra ASI e ROSCOSMOS, risulta in questo momento non più percorribile;
- con nota prot. ASI n. 6819 del 10/05/2022 è stata inviata al Contraente la *Project Directive* con la richiesta di condurre le attività verso una missione completamente nazionale, accettata dal Contraente con nota prot. ASI n. 6914 del 10/05/2022;
- con deliberazione del CdA n. 93/2022 del 26/05/2022, recante "Autorizzazione del riorientamento in ambito nazionale delle attività del Contratto n. 2019-3-I.0 tra ASI e RTI, costituito da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria), e Geos S.p.A. (mandante), Telespazio S.p.A. (mandante), per le "Attività di fase A di un sistema basato su payload SAR in orbita geosincrona (GEOSAR)", è stato autorizzato dal CdA ASI detto riorientamento;
- si propone, pertanto l'approvazione di un Atto Aggiuntivo al contratto attraverso il quale si provvede a:
  - rinominare il contratto come: "Attività di fase A di un sistema basato su *payload* SAR in orbita geosincrona (GEOSAR)",
  - accorpare le *milestone*s RA2 (PRR) e RF, in una unica *milestone* (PRR-RF), da tenersi entro T0+26 (01/02/2023);

CONSIDERATO che detto Atto Aggiuntivo non prevede oneri per ASI;

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

di approvare la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2019-3-I.1-2022 per il riorientamento in ambito nazionale delle attività del Contratto n. 2019-3-I.0 tra ASI e RTI, costituito da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria), e Geos S.p.A. (mandante), Telespazio S.p.A. (mandante), indicandone l'oggetto come "Attività di fase A di un sistema basato su *payload* SAR in orbita geosincrona (GEOSAR)", che non prevede oneri per ASI e che porta la durata delle attività a T0+26 (fino al 01/02/2023), accorpando le *milestones* RA2 (PRR) e RF.

Fabrizio Tosone

FABRIZIO TOSONE Firmato digitalmente da FABRIZIO TOSONE