REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. /2023	**Data:** **Pagina: 1 di 4**
Oggetto: stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-1-I.1-2023 al Contratto tra ASI e Thales Alenia Space Italia S.p.A. (TAS-I) n. 2022-1-I.0 per le "Attività industriali di fase B della missione VERITAS" – CIG 9363208BAA.	

IL DIRETTORE GENERALE FACENTE FUNZIONI

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e successive modifiche;
- l'art. 30 (*Riordino dell'Agenzia spaziale italiana e del settore spaziale e aerospaziale*) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" così come convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- lo Statuto dell'ASI;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento;
- il Regolamento del Personale;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020; Capitolo 8 Settore Programmatico "Esplorazione robotica";
- il Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022; Capitolo 4.2 "Studio dell'Universo"; Scheda S2-A : "Settore programmatico Studio dell'Universo, Missione VERITAS";
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 3/2023 del 27 gennaio 2023;
- il preventivo finanziario decisionale 2023 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2023 ed il bilancio triennale 2023-2025;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110/2023 del 14 giugno 2023 avente ad oggetto: "*Nomina del Direttore Generale facente funzioni*";

VISTO il DPCM del 21 dicembre 2021, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha garantito il finanziamento della programmazione pluriennale delle attività dell'ASI per il periodo 2021-2026 per le seguenti aree programmatiche: Telecomunicazioni e Navigazione, Osservazione della Terra, Tecnologie a nano-satelliti, Esplorazione ed infrastrutture orbitanti, Scienza ricerca e formazione e Infrastrutture di terra;

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. /2023	**Data:** **Pagina: 2 di 4**
Oggetto: stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-1-I.1-2023 al Contratto tra ASI e Thales Alenia Space Italia S.p.A. (TAS-I) n. 2022-1-I.0 per le "Attività industriali di fase B della missione VERITAS" – CIG 9363208BAA.	

VISTO l'Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Spaziale Italiana stipulato il 27 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, con la finalità di contribuire alla realizzazione della programmazione pluriennale delle attività dell'ASI attraverso il finanziamento dei programmi da contrattualizzare, avviare e attuare nel periodo 2021-2026 in conformità a quanto stabilito con DPCM del 21 dicembre 2021 innanzi citato;

VISTA la delibera n. 144/2022 del 25 luglio 2022 che ha approvato le attività relative all'Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto in oggetto per consentire l'acquisto di componenti e materiali, per un importo massimo di € 1.500.000,00 (IVA non imponibile) e una durata massima di ulteriori 12 mesi;

VISTA la relazione n. prot. CI-DSR-UVS-2023-124 del 23/05/2023, che illustra quanto segue:

- con decreto DG n. 78/2022 del 03/02/2022 è stato approvato il Contratto n. 2022-1-I.0, sottoscritto in data 08/02/2022 e avviato il 16/02/2022, con scadenza prevista per il 16/08/2023, che prevede una durata di 18 mesi e un impegno a carico ASI di € 4.304.246,00 (non imponibile IVA), di cui € 4.197.941,86 (non imponibile IVA) a prezzo fermo e fisso ed € 106.304,14 (non imponibile IVA) quale tetto massimo di spesa, a rimborso costi;
- gli eventi contrattuali al momento completati sono fino alla RA 2;
- con l'emissione del secondo rapporto di avanzamento, datato 10/05/2022, il Contraente ha segnalato la difficoltà a procurarsi i componenti e i materiali necessari alla realizzazione dei modelli richiesti dal JPL, a causa dell'attuale situazione politica; il RUP, immediatamente informato, ha chiesto a TAS-I di procedere con una ricognizione di tutti i componenti e parti che, a causa dell'attuale crisi, stanno e/o potranno subire dei ritardi nella consegna dei modelli richiesti dal JPL (EQM e PFM), che dovranno essere consegnati rispettivamente nel 2024 e nel 2025; a valle di tale ricognizione, gli acquisti necessari a prevenire possibili ritardi sono classificati nelle seguenti categorie:
  - *Long Lead Items* (tempi di approvvigionamento superiore a 12 mesi), con una stima associata di circa € 600.000,00;
  - componenti *Standard EEE* e materiali critici (tempi di approvvigionamento fra i 6 e 12 mesi), con una stima associata di circa € 800.000,00;
  - circuiti stampati (tempi di approvvigionamento fra i 12 e 24 mesi), con una stima associata di circa € 100.000,00;
- con decreto DG n. 857/2022 del 04/10/2022, in attuazione della sopra citata deliberazione, è stato approvato l'invio della richiesta di offerta a TAS-I;
- quest'ultima ha inviato la propria offerta DEQ-TASI-048-2022 (prot. ASI n. 14347 del 18/11/2022);
- con decreto DG n. 1168/2022 del 14/12/2022 è stata nominata la Commissione di congruità dell'offerta;
- la Commissione, con propria relazione DC-UCR-2023-0001 (prot. ASI n. 0043 del 18/01/2023) ha ritenuto congrui per il Contratto in oggetto un importo di € 1.491.479,00 (non imponibile IVA) a PFF e una durata di 12 mesi (a far data dalla firma dell'Atto Aggiuntivo n 1);
- il RUP ha trasmesso a TAS-I la richiesta di accettazione della congruità con nota prot. ASI n. 1162

DECRETO N. /2023	Data: Pagina: 3 di 4
Oggetto: stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-1-I.1-2023 al Contratto tra ASI e Thales Alenia Space Italia S.p.A. (TAS-I) n. 2022-1-I.0 per le "Attività industriali di fase B della missione VERITAS" – CIG 9363208BAA.	

del 25/01/2023, alla quale TAS-I ha risposto con propria accettazione nota prot. ASI n. 1300 del 27/01/2023;
- a seguito della stipula dell'Atto Aggiuntivo di cui in oggetto l'importo complessivo delle attività sarà pari a € 5.795.725,00 (non imponibile IVA);

CONSIDERATO che la sopra menzionata relazione riporta, inoltre che:
- l'Atto Aggiuntivo in oggetto prevede l'acquisto delle seguenti categorie di componenti specificatamente per i modelli EQM:
  - *Long Lead Items (*categoria in cui sono entrate molte parti che prima erano considerate con tempi di *procurement standard*);
  - Componenti *Standard EEE* e materiali critici quali gli alloggi per gli ibridi;
  - Circuiti Stampati (considerato il pesante sovraccarico cui sono sottoposte le aziende del settore idonee a produrre circuiti stampati idonei per lo spazio);
- in considerazione di tali acquisiti sarà necessario svolgere anche le seguenti attività:
  - attività preparatorie al *procurement* (identificazione e preparazione liste materiali/parti necessarie);
  - attività relative al *procurement* stesso (verifica disponibilità parti a *stock* ed eventuale *reservation*, richiesta offerte fornitori, negoziazione, emissione ordine);
  - attività di *monitoring* del *procurement* e gestione di eventuali NCR applicabili;
  - attività di *incoming* per le parti ricevute prima della scadenza del Contratto;
- in tale fase sarà inoltre possibile procedere anche con la ricognizione dei *Long Lead Items* per il modello di volo, il cui acquisto sarà oggetto di successivo Atto Aggiuntivo;

TENUTO CONTO che l'ASI ha verificato il corretto possesso da parte di TAS-I di tutti i requisiti necessari in materia di Contratti Pubblici e ha richiesto in data 27 gennaio 2023 l'informativa antimafia con nota inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), prot. Prefettura n. PR_RMUTG_Ingresso_0036812_20230127;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente affidamento rientrano tra i servizi di ricerca e sviluppo CPV n. 73300000-5 "*Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo*" e sono da considerarsi in deroga all'applicazione del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le previsioni dell'art. 158 comma 1, in quanto non ricorre la condizione di cui alla lettera a) che recita "*i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività*". Infatti risultati delle attività, sui quali ASI manterrà la proprietà intellettuale, verranno resi disponibili dall'ASI alla NASA e alla comunità industriale e scientifica, con modalità, tempistica e ambiti di tale diffusione che saranno definiti da ASI;

TENUTO CONTO che le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini IVA, ai sensi dell'art. 8 bis, lettere b) ed e) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernenti prestazioni di servizi relativi alla costruzione, assiemaggio, allestimento, manutenzione di satelliti, reso

DECRETO N. /2023	Data: Pagina: 4 di 4
Oggetto: stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-1-I.1-2023 al Contratto tra ASI e Thales Alenia Space Italia S.p.A. (TAS-I) n. 2022-1-I.0 per le "Attività industriali di fase B della missione VERITAS" – CIG 9363208BAA.	

applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L. 2 marzo 1989, n. 69, articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 154 del 27 aprile 1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 ottobre 1986);

TENUTO CONTO, inoltre, che il contributo ANAC richiesto per la presente procedura è stato impegnato con il Decreto DG n. 857/2022 del 04/10/2022 di approvazione della RdO;

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

1. di approvare la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-1-I.1-2023 al Contratto tra ASI e Thales Alenia Space Italia S.p.A. (TAS-I) n. 2022-1-I.0 per le "Attività industriali di fase B della missione VERITAS", che impegna un importo a carico dell'ASI pari a € 1.491.479,00 (IVA non imponibile) a PFF e una durata massima di 12 mesi (a far data dalla firma dell'Atto Aggiuntivo n. 1). In considerazione del Contratto base, l'importo totale a carico ASI è pari a € 5.795.725,00 (IVA non imponibile) e la durata totale della attività di 28 mesi;
2. di impegnare un importo massimo presunto di € 1.491.479,00 (IVA non imponibile), a carico del capitolo 1.03.02.11.009.06 "Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca – Industria non imponibile 8 bis", C.R.A. 06.01.01 "DIREZIONE SCIENZA E RICERCA", OBFU S2A.FOE.03 "Fase B della missione *Discovery* 2019 in selezione da parte NASA", del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2023 e del bilancio triennale 2023-2025, secondo la seguente ripartizione:
   - € 700.000,00 sull'esercizio 2023;
   - € 791.479,00 sull'esercizio 2024;
   - € 0,00 sull'esercizio 2025;
3. alla copertura degli oneri recati dalla presente deliberazione, pari ad € 1.491.479,00, si provvede con le risorse assegnate con il DPCM 21 dicembre 2021 e conseguente Accordo tra PCM e ASI del 27 dicembre 2021, citati in premessa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 254, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Studio dell'Universo".

Fabrizio Tosone

FABRIZIO TOSONE Firmato digitalmente da FABRIZIO TOSONE