REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. /2022	Data: Pagina: 1 di 3
Oggetto: Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto ASI n. 2021-24-I.0 Bi-directional IoT Satellite Service (BISS) - CUP F85F21006410005, CIG 896245864F.	

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e successive modifiche;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 2 marzo 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2021;
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 53 del 28 aprile 2022;
- il preventivo finanziario decisionale 2022 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2022 ed il bilancio triennale 2022-2024;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)";

DECRETO N. /2022	Data: Pagina: 2 di 3
Oggetto: Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto ASI n. 2021-24-I.0 Bi-directional IoT Satellite Service (BISS) - CUP F85F21006410005, CIG 896245864F.	

VISTO il Contratto n. 2021-24-I.0 "*Bi-directional IoT Satellite Service (BISS)*" tra ASI e IMT, approvato con decreto DG n. 978 del 22/12/2021, per un importo a carico dell'ASI pari a € 779.319,00 (non imponibile IVA) e una durata di 12 mesi;

VISTA la relazione Prot. n. CI-USS-2022-10 del 15/03/2022 presentata dal RUP, responsabile dell'Unità Sviluppo di Micro e Nano Satelliti che illustra le finalità del presente provvedimento, e in particolare:

- in data 12/01/2022, presso la sede ASI ed in videoconferenza, il Kick-Off (KO) meeting del Contratto, che si è concluso con l'autorizzazione da parte del team di gestione all'avvio delle attività contrattuali e al rilascio dell'anticipo previsto pari al 30% dell'importo totale (prot. ASI verbali accordi n. 11 del 13-01-2022);
- a seguito del KO meeting, IMT S.r.l. ha fatto pervenire ad ASI comunicazione acquisita agli atti con prot. ASI n. 440 del 18/01/2022 recante la rinuncia del Subappaltatore ProEsys s.r.l. alla partecipazione alle attività oggetto del Contratto motivata dell'impossibilità di sottoscrivere quanto prescritto dell'art. 30 del Contratto relativamente alla divulgazione delle informazioni e conoscenze industriali acquisite successivamente alla presentazione del progetto ad ASI. Nella medesima comunicazione IMT S.r.l. proponeva come azione risolutiva il parziale coinvolgimento nel progetto di un'altra società e la preparazione di una nota tecnica esplicativa della riconfigurazione dei Work Package (WP) 1400, 2130, 4100 e 5200, previsti in carico a ProEsys s.r.l. secondo l'Allegato Tecnico Gestionale (ATG) al Contratto;
- a seguito di detta comunicazione, ASI ha risposto ad IMT S.r.l., con comunicazione acquisita agli atti con prot. ASI n. 508 del 19/01/2022, chiedendo di presentare la propria proposta di sostituzione del Subappaltatore ProEsys s.r.l., riservandosi di valutare tale proposta entro sette giorni dalla ricezione;
- nella medesima comunicazione n. 508/2022 ASI ha chiesto di fornire, oltre al dettaglio sulla riconfigurazione dei WP sopra citati, anche le evidenze utili a dimostrare:
  - l'adeguatezza del nuovo soggetto proposta in termini di heritage e competenza tecnica rispetto alle attività contrattualmente assegnate a ProEsys S.r.l;
  - la conformità ai requisiti contrattuali relativi ai WP di cui sopra;
  - la conferma della programmazione temporale del progetto senza introduzione di ritardi;
- con comunicazione acquisita agli atti con prot. ASI n. 2442 del 23/02/2022 IMT S.r.l. ha fatto pervenire ad ASI un Engineering Change Proposal (ECP) avente ad oggetto la sostituzione del Subappaltatore ProEsys S.r.l. e la riconfigurazione dei WP in carico allo stesso IMT S.r.l.;
- in particolare, IMT S.r.l. ha proposto di assolvere in proprio i WP precedentemente in carico a ProEsys S.r.l. fornendo evidenze relative alla competenza maturata nel settore grazie alle pregresse collaborazioni ancora in essere con Semtech, WiLab ed Axatel;
- il giorno 01/03/2022 si è tenuto un Change Review Board (CRB) che ha approvato tecnicamente la richiesta di IMT s.rl. sulla base delle garanzie fornite in termini di know-how posseduto e capacità tecnica adeguata allo svolgimento delle attività precedentemente assegnate a ProEsys s.r.l.;
- il CRB ha inoltre classificato l'ECP in classe A1, essendo la modifica contrattuale non onerosa e senza impatti sulla durata del progetto ai sensi dell'art. 17 e dell'Appendice C al Contratto;
- gli esiti di detto CRB sono dettagliati nella relativa minuta di riunione acquisita agli atti con prot. ASI verbali accordi n. 180 del 03/03/2022;

DECRETO N. /2022	Data: Pagina: 3 di 3
Oggetto: Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto ASI n. 2021-24-I.0 Bi-directional IoT Satellite Service (BISS) - CUP F85F21006410005, CIG 896245864F.	

CONSIDERATO che, come evidenziato nella predetta relazione, l'Atto Aggiuntivo avrà la finalità di approvare e rendere operativa la modifica di Classe A1 richiesta dal contraente IMT S.r.l a seguito della rinuncia di ProEsys S.r.l. a partecipare in qualità di subappaltatore alle attività del Contratto in oggetto. La modifica è stata classificata dal CRB di tipo A1 in quanto, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI e della pianificazione temporale, implica comunque la necessità di modificare il contratto e l'ATG in termini di:

- struttura industriale dei partecipanti al progetto: nel contratto e nell'ATG sono stati eliminati tutti i riferimenti alla società ProEsys S.r.l. precedentemente identificata come subappaltatore;
- titolarità dei WP precedentemente assegnati a ProEsys S.r.l: nell'ATG le attività relative ai WP in oggetto sono state tutte confermate, inclusi i loro obiettivi, e riassegnate al contraente IMT S.r.l.;

CONSIDERATO che, come evidenziato nella predetta relazione, trattandosi di modifica contrattuale senza oneri, la suddivisione degli importi per milestone contrattuale rimane la seguente, che verrà riportata nell'art. 6 co. 2 dell'Atto Aggiuntivo n. 1 ricomprendendovi altresì in esplicito l'importo dell'anticipazione riconosciuta al Contraente:

Evento	Data	Pagamento associato
Kick Off meeting (KO) Art. 4.2.1) del Contratto	T0	€ 233.796,00 a titolo di anticipazione
System Requirements Review (SRR) Art. 4.2.2) del Contratto	T0+6M	€ 272.761,50 corrispondente a € 389.659,50 (IVA non imponibile 8 bis) comprensivo dell'importo dell'anticipazione
Preliminary Design Review (PDR) Art. 4.2.3) del Contratto	T0+12M	€ 272.761,50 corrispondente a € 389.659,50 (IVA non imponibile 8 bis) comprensivo dell'importo dell'anticipazione

VISTI gli atti predisposti dai competenti Uffici;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

di approvare la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto ASI-IMT n. 2021-24-I.0 "Bi-directional IoT Satellite Service (BISS)" senza oneri aggiuntivi per ASI;

Fabrizio Tosone

FABRIZIO TOSONE Firmato digitalmente da FABRIZIO TOSONE