REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO 2023	Pagina : 1 di 3
Oggetto: atto Aggiuntivo n. 2021-5-U.1-2023 al Contratto di finanziamento tra ASI e INAF-Osservatorio Astronomico di Roma (OAR) n. 2021-5-U.0 per il progetto "Space MOF - Filtri magneto ottici per Applicazioni Spaziali".	

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e successive modifiche;
- l'art. 30 (*Riordino dell'Agenzia spaziale italiana e del settore spaziale e aerospaziale*) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" così come convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- lo Statuto dell'ASI;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento;
- il Regolamento del Personale;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 53/2022 del 28 aprile 2022;
- il preventivo finanziario decisionale 2023 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2023 ed il bilancio triennale 2023-2025;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: "*Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)*";

VISTO il Contratto ASI e INAF-Osservatorio Astronomico di Roma (OAR) per il progetto "Space MOF - Filtri magneto ottici per Applicazioni Spaziali", approvato con decreto DG n. 183/2021 del 16/03/2021 e stipulato in data 13/05/2021, per un importo a carico ASI pari a € 200.678,32 (fuori dal campo di applicazione dell'IVA) e un co-finanziamento a carico INAF-OAR e altri Componenti del *Team* di € 79.799,29 per una durata complessiva delle attività di 24 mesi;

VISTA la relazione prot. CI-UTC-2022-112 del 28/11/2022, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, che illustra quanto segue:

- in seguito alla stipula del Contratto, le parti si sono rese conto di una incongruenza tra quanto ivi riportato e quanto previsto nel bando di finanziamento, in merito al riconoscimento dei costi sostenuti, in particolare:
  - al punto n. 3 "SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO", lett. a), "SPESE AMMISSIBILI", del bando è precisato che per i soggetti pubblici è escluso dal finanziamento a carico di ASI il costo del personale, che potrà comunque essere esposto in cofinanziamento. La proposta presentata da INAF-OAR prevedeva invece una quota di finanziamento a carico di ASI anche per costi di personale;
  - la verifica delle spese ammissibili effettuata dalla Commissione di valutazione non ha rilevato, per puro errore materiale, come potuto accertare direttamente con la Commissione, tale incongruenza e ha riconosciuto per intero la proposta economica, senza alcuna decurtazione;
  - il Contratto riporta quindi in "Allegato 2 – Voci di costo" gli importi di finanziamento e cofinanziamento determinati dalla Commissione di valutazione e accettati dal Beneficiario, a seguito della richiesta di accettazione del prezzo, che non potranno essere riconosciuti da ASI per eseguire le attività previste;
  - le Parti hanno convenuto di identificare una soluzione per salvaguardare i rispettivi interessi e hanno deciso di non avviare le attività contrattuali, in attesa di definire una soluzione condivisa;
  - nel frattempo, il Beneficiario ha comunicato all'ASI alcune modifiche intercorse al *Team* di progetto e la necessità di fronteggiare l'esecuzione delle attività previste tramite un subentro diretto del Beneficiario o l'identificazione di Componenti del *Team* alternativi. In particolare, per quanto riguarda INAF-OAR, quattro delle persone inizialmente coinvolte non fanno più parte del *Team* inizialmente descritto e verranno sostituite da altro personale dotato delle necessarie competenze tecniche per il progetto SPACEMOF. Al contempo, il Beneficiario ha proposto una modifica alle voci di costo, allocando maggiori risorse ai costi diretti in virtù dell'aumento generalizzato dei costi dei materiali e consumabili avvenuto negli ultimi anni, riducendo i costi di *manpower*, a parità di finanziamento complessivo a carico di ASI;
  - riguardo il *Team* di progetto va rilevato che nel frattempo le società Itagemo S.r.l. e Optoservice S.r.l. hanno rinunciato a partecipare al progetto. Il Beneficiario ha identificato la società Opiware S.r.l. dotata delle necessarie capacità per l'effettuazione delle attività tecniche inizialmente allocate alle ditte suddette, proponendo quindi la loro sostituzione nel *Team*, secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 9, del Contratto. Inoltre, l'Università di Roma Tor Vergata ha rinunciato a partecipare al progetto e le attività inizialmente a essa assegnate saranno svolte in parte dal Beneficiario stesso INAF-OAR (subentro), secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 9, del Contratto;
  - il Beneficiario propone, inoltre, una modifica alla ripartizione delle voci di costo entro i limiti previsti dall'art. 9, co. 1, del Contratto;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta relazione riporta quanto sotto indicato:

- sulla base delle modifiche intercorse al *Team* di progetto, in virtù della rinuncia da parte degli originari Componente del *Team* (Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Itagemo S.r.l. e Optoservice S.r.l.) si propone l'approvazione di un Atto Aggiuntivo al Contratto base, che prevede:
  - la modifica dell'art. 3, co. 1, del Contratto, come di seguito dettagliato:

Versione originaria		
Componenti *Team*	**Finanziamento ASI**	**Cofinanziamento *Team***
INAF-OAR (Beneficiario)	€ 94.526,04	€ 50.675,95
Itagemo S.r.l.	€ 36.432,00	€ 9.108,00
Optoservice S.r.l.	€ 60.728,00	€ 15.182,00
Università Roma Tor Vergata	€ 8.992,28	€ 4.833,34
TOTALE	**€ 200.678,32**	**€ 79.799,29**

Versione aggiornata		
Componenti *Team*	**Finanziamento ASI**	**Cofinanziamento *Team***
INAF-OAR (Beneficiario)	€ 78.518,32	€ 55.509,29
Opiware S.r.l.	€ 122.160,00	€ 24.290,00
TOTALE	**€ 200.678,32**	**€ 79.799,29**

    gli importi complessivi del finanziamento e del cofinanziamento non sono modificati rispetto quanto previsto nel Contratto base;
  - la sostituzione dell'allegato 1 al Contratto (Allegato Tecnico Gestionale) per recepire le variazioni relative al Team di progetto e le diverse allocazioni delle attività previste;
  - la sostituzione dell'Allegato 2 "Voci di Costo" al Contratto con la ripartizione delle voci di costo aggiornata;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per ASI;

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

1. di approvare la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2021-5-U.1-2023 al Contratto di finanziamento tra ASI e INAF-Osservatorio Astronomico di Roma (OAR) n. 2021-5-U.0 per il progetto "Space MOF - Filtri magneto ottici per Applicazioni Spaziali", che modifica il contratto nei termini riportati in premessa, mantenendo invariati gli importi complessivi (finanziamento e cofinanziamento) e la durata delle attività, come già approvati con decreto DG n. 183/2021 del 16/03/2021;
2. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere.

Fabrizio Tosone

FABRIZIO TOSONE

Firmato digitalmente da FABRIZIO TOSONE