Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula dell'atto aggiuntivo n. 2023-8-I.1-2025 al Contratto ASI-AVIO S.p.A. n. 2023-8-I.0 «*Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi-purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)*» in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a "In-Orbit Economy- In Orbit services" del PNRR-FC- Codice Unico di Progetto (CUP) F83D23000120005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 9296180A69

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)"* e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e successive modifiche;
- l'art. 30 (*Riordino dell'Agenzia spaziale italiana e del settore spaziale e aerospaziale*) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", così come convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- lo Statuto dell'ASI;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento;
- il Regolamento del Personale;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS), approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale di Attività 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 97/2024 del 17 maggio 2024 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2025;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2025 del 31 gennaio 2025;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula dell'atto aggiuntivo n. 2023-8-I.1-2025 al Contratto ASI-AVIO S.p.A. n. 2023-8-I.0 «*Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi-purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)*» in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a "In-Orbit Economy- In Orbit services" del PNRR-FC- Codice Unico di Progetto (CUP) F83D23000120005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 9296180A69

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

- il preventivo finanziario decisionale 2025 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2025 ed il bilancio triennale 2025-2027;
- il Decreto del Presidente 14 novembre 2023, n. 18, recante la nomina del dott. Luca Vincenzo Maria Salamone a Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

VISTO l'art. 158 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2022 che, all'art. 1, individua i fondi assegnati all'Agenzia Spaziale Italiana, per gli anni dal 2022 al 2026, al fine di garantire il finanziamento, con particolare riferimento al sub-investimento M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy", per l'importo complessivo di € 460.000.000,00, da destinare ai progetti "In Orbit services" e "SST – FlyEye" per la gestione della situazione e del traffico spaziale e il monitoraggio dei detriti orbitali, così finanziati:

- euro 300.000.000,00 da fondi PNRR;
- euro 160.000.000,00 dal fondo complementare;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula dell'atto aggiuntivo n. 2023-8-I.1-2025 al Contratto ASI-AVIO S.p.A. n. 2023-8-I.0 «*Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi-purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)*» in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a "In-Orbit Economy- In Orbit services" del PNRR-FC- Codice Unico di Progetto (CUP) F83D23000120005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 9296180A69

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

VISTO il Decreto del Presidente n. 6/2022 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto "Decreto d'urgenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell'ASI di approvazione della "Convenzione per la realizzazione delle misure • M1C2.I4.1 "SatCom", • M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra (relativa al progetto "Laboratori Matera"), •M1C2.I4.3 "Space Factory" (relativa al programma Space Factory 4.0) e • M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy", in attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e del Fondo Complementare (FC) tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, e l'Agenzia Spaziale Italiana";

VISTA la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, e l'Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione delle misure • M1C2.I4.1 "SatCom", • M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra (relativa al progetto "Laboratori Matera"), •M1C2.I4.3 "Space Factory" (relativa al programma Space Factory 4.0) e • M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy", in attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e del Fondo Complementare (FC), sottoscritta il 20 maggio 2022 e registrata alla Corte dei conti in data 28 luglio 2022 con prot. n. 1980;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 81/2022 del 26 maggio 2022 recante Ratifica del Decreto del Presidente n. 6 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto "Decreto d'urgenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell'ASI di approvazione della "Convenzione per la realizzazione delle misure • M1C2.I4.1 "SatCom", • M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra (relativa al progetto "Laboratori Matera"), • M1C2.I4.3 "Space Factory" (relativa al programma Space Factory 4.0) e • M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy", in attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e del Fondo Complementare (FC) tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, e l'Agenzia Spaziale Italiana";

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 82/2022 del 26 maggio 2022 recante Approvazione dell'avvio dei Progetti afferenti al PNRR e al FC in esecuzione della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, e l'Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione delle misure: M1C2.I4.1 "SatCom"; M1C2.I4.2 "Osservazione

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula dell'atto aggiuntivo n. 2023-8-I.1-2025 al Contratto ASI-AVIO S.p.A. n. 2023-8-I.0 «*Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi-purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)*» in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a "In-Orbit Economy- In Orbit services" del PNRR-FC- Codice Unico di Progetto (CUP) F83D23000120005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 9296180A69

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

della Terra (relativa al progetto "Laboratori Matera"); M1C2.I4.3 "Space Factory" (relativa al programma Space Factory 4.0); M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy", in attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 - Componente 2, e del Fondo Complementare (FC), con cui si è provveduto, in particolare, ad approvare l'avvio dei Progetti del PNRR-FC relativi alle misure di cui ai Piani Operativi del sub-investimento M1C2.I4.4 relativi a "In-Orbit Economy- In Orbit services" e "In-Orbit Economy- SST – FlyEye" per l'importo massimo di € 460.000.000,00;

VISTO il Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a "In-Orbit Economy- In Orbit services";

VISTO il decreto DG n. 609/2022 del 1° luglio 2022 che ha autorizzato l'invio della richiesta di offerta con diritto di opzione all'operatore economico AVIO S.p.A per la realizzazione delle *Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi-purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)* in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a *"In-Orbit Economy- In Orbit services"* del PNRR-FC, con il quale si è previsto, tra l'altro, che l'esercizio del diritto di opzione da parte di ASI sarebbe avvenuto a seguito della verifica della relativa allocazione delle necessarie risorse finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

VISTO il decreto DG n. 312/2023 del 23/03/2023 avente ad oggetto "*aggiudicazione della procedura negoziata esperita per l'affidamento delle "Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi-purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)" in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a "In-Orbit Economy- In Orbit services" del PNRR-FC. CUP F83D23000120005 CIG 9296180A69*";

VISTO il Contratto ASI – AVIO S.p.A. n. 2023-8-I.0 avente ad oggetto "*Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi-purpose per*

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula dell'atto aggiuntivo n. 2023-8-I.1-2025 al Contratto ASI-AVIO S.p.A. n. 2023-8-I.0 «*Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi-purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)*» in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a "In-Orbit Economy- In Orbit services" del PNRR-FC- Codice Unico di Progetto (CUP) F83D23000120005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 9296180A69

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)" in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a *"In-Orbit Economy- In Orbit services"* del PNRR-FC. CUP F83D23000120005 CIG 9296180A69, approvato con decreto del Direttore Generale n. 415/2023 del 19/04/2023 per un importo pari a € 55.748.731,00 (IVA non imponibile), di cui € 29.588.344,00 (IVA non imponibile) quale quota a prezzo fermo e fisso (PFF) e € 26.160.387,00 (IVA non imponibile) quale tetto massimo di spesa soggetto a rimborso costi (RC);

VISTA la Relazione prot. n. CI-UTS-2025-13 del 22/01/2025, presentata dal RUP, nonché dal Responsabile del competente Ufficio Accesso allo spazio e Servizi in orbita afferente alla Direzione Ingegneria e Tecnologie, che illustra le finalità del presente provvedimento e, in particolare, che:

- il Contratto n. 2023-8-I.0 è stato avviato con KOM tenutosi in data 21/04/2023 (cfr. Minuta di Meeting prot. ASI n. 530/2023 del 05/05/2023);
- la prima riunione di avanzamento *System Requirement Review* (SRR) si è aperta in data 10/07/2023 (cfr. Minuta di Meeting prot. ASI n. 960/2023 del 27/07/2023) e si è conclusa in data 17/10/2023 (cfr. Minuta di Meeting prot. ASI n. 1439/2023 del 13/11/2023);
- la seconda riunione di avanzamento *Life Cycle Objective* #2 (LCO-2), si è aperta in data 14/06/2024 (cfr. Minuta di Meeting prot. ASI n. 1079 del 12/07/2024) e si è conclusa in data 29/07/2024 cfr. Minuta di Meeting prot. ASI n. 1678/2024 del 19/11/2024);
- la terza riunione di avanzamento *Main Decision Key Point* (MDKP#1) si è aperta in data 28/02/2025 (cfr. Minuta di Meeting prot. ASI n. 515/2025 del 17/03/2025);
- in data 21/05/2024, con comunicazione PEC acquisita al prot. ASI n. 6803/2024 in pari data, il Contraente AVIO S.p.A. ha provveduto a presentare ad ASI una *Engineering Change Proposal* (Rif. PM/0370/24), come ammesso dall'Art. 17 del Contratto in oggetto, contenente una proposta di modifica così strutturata:
  a) modifica della struttura industriale con l'introduzione del subappaltatore Borghi S.r.l. cui affidare le attività già previste a contratto e specificate in ATG relative alla progettazione (i.e. constructive design), manufacturing, trasporto, installazione e verifica funzionale dell'impianto HTP-F (High Test Peroxide – Facility) presso il sito

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula dell'atto aggiuntivo n. 2023-8-I.1-2025 al Contratto ASI-AVIO S.p.A. n. 2023-8-I.0 «*Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi-purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)*» in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a "In-Orbit Economy- In Orbit services" del PNRR-FC- Codice Unico di Progetto (CUP) F83D23000120005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 9296180A69

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

OPTF (Orbital Propulsion Test Facility) in Colleferro, attualmente previste in capo al subappaltatore T4i S.p.a.;

b) la rimodulazione della quota a rimborso (RC) a quota a prezzo fermo e fisso (PFF), relativamente al prezzo delle attività di cui al precedente punto a);

- in data 24/05/2024 è stato dunque convocato il *Change Review Board* (CRB) il quale ha valutato la proposta di modifica accettabile e di classe 1A (in quanto viene modificata la struttura industriale coinvolta) e non onerosa (in quanto non sono previsti oneri aggiuntivi per ASI);
- tali modifiche comporteranno l'introduzione di un nuovo WP, di responsabilità Borghi, e una decurtazione dalla quota a RC di T4i di un importo non superiore a € 700.000,00 (IVA non imponibile), nell'ambito della voce di spesa 3.6 External Major Products Cost;
- con lettera prot. ASI n. 10232/2024 del 05/07/2024 è stata quindi inviata ad AVIO S.p.A. una Richiesta di Offerta per le modifiche non onerose di cui alla ECP (PM/0370/24), con scadenza fissata al 21/07/2024 e successivamente prorogata al 09/08/2024 con lettera prot. ASI n. 11217 del 25/07/2024 (a seguito della richiesta del contraente prot. ASI n. 11157 del 24/07/2024);
- in data 01/08/2024 con comunicazione prot. ASI n. 11578/2024, AVIO S.p.A. ha provveduto ad inviare ad ASI l'offerta (rif. AVIO n. COM/0068/24) per le modifiche non onerose di cui alla ECP PM/0370/24 sopra citate nell'alveo dell'importo di € 700.000,00 (IVA non imponibile) relativi alle attività di cui sopra, la quale è stata sottoposta a Verifica di Conformità da parte del RUP;
- la Commissione di congruità nominata con decreto del Direttore Generale n. 947 del 04/11/2024, ha concluso i propri lavori con verbale CI-STE-2024-143 (acquisito al prot. ASI n. 1845/2024 del 06/12/2024) ritenendo congruo il prezzo totale di € 696.622,49 (IVA non imponibile), andando pertanto a decurtare il prezzo contrattuale di € 3.377,51 (IVA non imponibile);
- con lettera prot. ASI n. 18227/2024 del 11/12/2024 ASI ha quindi comunicato al Contraente il prezzo ritenuto congruo il prezzo di € 696.622,49 (escluso IVA);

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula dell'atto aggiuntivo n. 2023-8-I.1-2025 al Contratto ASI-AVIO S.p.A. n. 2023-8-I.0 «*Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi-purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)*» in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a "In-Orbit Economy- In Orbit services" del PNRR-FC- Codice Unico di Progetto (CUP) F83D23000120005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 9296180A69

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

- il Contraente, con comunicazione prot. ASI n.18338 del 12/12/2024 ha accettato l'importo congruito;

TENUTO, pertanto, CONTO che detta relazione evidenzia che per effetto dell'Atto Aggiuntivo per cui è procedimento:

a) il prezzo del Contratto viene dunque decurtato di € 3.377,51 (IVA non imponibile), portando l'importo complessivo del medesimo a € 55.745.353,49 (IVA non imponibile);
b) il prezzo complessivo di cui alla lettera a) viene rimodulato come segue: € 30.284.966,49 (IVA non imponibile) quale quota a prezzo fermo e fisso (PFF) e € 25.460.387,00 (IVA non imponibile) quale tetto massimo di spesa soggetto a rimborso costi (RC);

CONSIDERATO che, come rappresentato in detta relazione, il risparmio conseguito a seguito di detta decurtazione di € 3.377,51 (IVA non imponibile), determina la rimodulazione delle voci di spesa all'interno del quadro economico finanziario dell'iniziativa, fermo restando l'importo complessivo pari a € 57.994.285,71 (IVA non imponibile) approvato con il succitato decreto DG di stipula n. 415/2023 del 19/04/2023, nei termini seguenti:

- € 55.745.353,49 (IVA non imponibile) per "Contratto industriale per attività di ricerca e sviluppo";
- € 836.180,30 (IVA non imponibile) quale "premio di accelerazione" in accordo a quanto previsto dall'Art. 7 *bis* del contratto", ridotto di € 50,61 in considerazione della decurtazione, applicandosi la previsione di cui all'art. 7*bis*.6 del Contratto, in base alla quale il valore complessivo del premio non può superare il valore del 1,5% dell'importo contrattuale;
- € 1.412.751,92 (IVA non imponibile) quale "contingenza programmatica (fondo imprevisti)", data da un totale di € 1.409.323,74 definito col citato decreto DG di stipula n. 415/2023, incrementata di € 3.377,51 della decurtazione di cui sopra e di € 50,61 derivanti dalla conseguente riduzione del premio di accelerazione;

VISTI gli atti predisposti dai competenti Uffici;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula dell'atto aggiuntivo n. 2023-8-I.1-2025 al Contratto ASI-AVIO S.p.A. n. 2023-8-I.0 «*Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi-purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)*» in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a "In-Orbit Economy- In Orbit services" del PNRR-FC- Codice Unico di Progetto (CUP) F83D23000120005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 9296180A69

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Ente;

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

1. di approvare la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2023-8-I.1-2025 al Contratto ASI-AVIO S.p.A. n. 2023-8-I.0 «*Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi-purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)*» in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a "*In-Orbit Economy- In Orbit services*" del PNRR-FC- Codice Unico di Progetto (CUP) F83D23000120005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 9296180A69, che apporta le modifiche contrattuali riportate in premessa senza alcun ulteriore onere per ASI e determina:
   a) la decurtazione del prezzo contrattuale di € 3.377,51 (IVA non imponibile) portando l'importo complessivo del medesimo a € 55.745.353,49 (IVA non imponibile);
   b) la rimodulazione del prezzo complessivo di cui alla lettera a) come segue: € 30.284.966,49 (IVA non imponibile) quale quota a prezzo fermo e fisso (PFF) e € 25.460.387,00 (IVA non imponibile) quale tetto massimo di spesa soggetto a rimborso costi (RC);

2. di approvare la rimodulazione delle voci di spesa all'interno del quadro economico finanziario dell'iniziativa, fermo restando l'importo complessivo pari a € 57.994.285,71 (IVA non imponibile) approvato con il succitato decreto DG n. 415/2023 del 19/04/2023, come segue:
   - € 55.745.353,49 (IVA non imponibile) per "Contratto industriale per attività di ricerca e sviluppo";
   - € 836.180,30 (IVA non imponibile) quale "premio di accelerazione";

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula dell'atto aggiuntivo n. 2023-8-I.1-2025 al Contratto ASI-AVIO S.p.A. n. 2023-8-I.0 «*Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi-purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)*» in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a "In-Orbit Economy- In Orbit services" del PNRR-FC- Codice Unico di Progetto (CUP) F83D23000120005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 9296180A69



- € 1.412.751,92 (IVA non imponibile) quale "contingenza programmatica (fondo imprevisti)";

3. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere.

Luca Vincenzo Maria SALAMONE

