Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula del terzo Atto Aggiuntivo al Contratto n. 2022-20-I.0 tra ASI e OHB Italia S.p.A. per "*Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST*" EUSST2023-26GA - Subcontract S2.6_01 Flyeye – Support to the design, integration, validation and science - CUP F83C23002620006 – CIG B65FB88F6B

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)"* e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e successive modifiche;
- l'art. 30 (*Riordino dell'Agenzia spaziale italiana e del settore spaziale e aerospaziale*) del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", così come convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- lo Statuto dell'ASI;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento;
- il Regolamento del Personale;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS), approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale delle Attività 2024-2026 deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 17 maggio 2024 con deliberazione n. 97 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2025;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2025 del 31 gennaio 2025;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula del terzo Atto Aggiuntivo al Contratto n. 2022-20-I.0 tra ASI e OHB Italia S.p.A. per "*Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST*" EUSST2023-26GA - Subcontract S2.6_01 Flyeye – Support to the design, integration, validation and science - CUP F83C23002620006 – CIG B65FB88F6B

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

- il preventivo finanziario decisionale 2025 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2025 ed il bilancio triennale 2025-2027;
- il Decreto del Presidente 14 novembre 2023, n. 18, recante la nomina del dott. Luca Vincenzo Maria Salamone a Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

VISTA la deliberazione n. 28/2022 del 31 marzo 2022 con la quale il Consiglio d'Amministrazione dell'ASI ha approvato le '*Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio FlyEye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST',* per la realizzazione di un primo telescopio;

VISTA la deliberazione n. 82/2022 del 20 maggio 2022 con la quale è stato approvato '*l'avvio dei Progetti afferenti al PNRR e al FC in esecuzione della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione delle misure: M1C2.I4.1 "SatCom"; M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra (relativa al progetto "Laboratori Matera"); M1C2.I4.3 "Space Factory" (relativa al programma Space Factory 4.0); M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy", in attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 - Componente 2, e del Fondo Complementare (FC)*, che ha finanziato (vedi Piano Operativo "In-Orbit Economy- SST – FlyEye" del sub-investimento M1C2.I4.4) la realizzazione di ulteriori 3 telescopi Flyeye;

VISTO il decreto del Direttore generale 845/2022 del 29/09/2022, con il quale è stato approvato il contratto n. 2022-20-I.0 tra ASI e OHB Italia S.p.A per le "*attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio FlyEye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST e per le attività opzionali*", in attuazione di entrambe le delibere n. 28/2022 e n. 82/2022 sopra citate, relativo alla realizzazione di tutti i Telescopi di cui alle già menzionate delibere, della durata di 56 mesi per la parte delle attività di base coperta da fondi PTA e di 45 mesi, per la parte opzionale coperta da fondi PNRR ed al prezzo complessivo di € 54.534.881,00 è così composto:

- € 14.804.661,00 (IVA non imponibile) per la parte della fornitura base di cui al paragrafo 4.2.1 dell'ATG;
- € 39.730.220,00 (IVA non imponibile) per la parte della fornitura opzionale descritta nel paragrafo

4.2.2 dell'ATG;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 123/2023 del 25 luglio 2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'ASI ha autorizzato la partecipazione dell'ASI al progetto europeo di cui al Grant Agreement EUSST2023- 26GA finanziato nell'ambito del Programma Space. All'interno di tale progetto è previsto l'affidamento all'esterno dell'attività *Contract S2.6_01 - "FlyEye – Support to the design, integration, validation and science"*, alla cui realizzazione contribuisce il contratto in parola per una quota del 55% e un successivo ulteriore Atto Aggiuntivo, che verrà finanziato a cura del Programma Space della Commissione europea, per una quota del 45%. Le attività si svilupperanno in modo sinergico, addizionale e complementare;

VISTO il decreto DG n. 964/2023 del 11/10/2023, con il quale è stata approvata la stipula dell'Atto Aggiuntivo n.1 al contratto principale, ASI n. 2022-20-I.1-2023 per le *Attività di sviluppo tecnologico manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST*, per un importo complessivo di € 5.409.164,00 (IVA non imponibile), di cui € 1.236.149,00 per la Fase A ed € 4.173.015,00 per la Fase C con una durata di 36 mesi e comunque non oltre il 30 Aprile 2026;

VISTO il decreto DG n. 314/2025 del 31/03/2025 con il quale è stata approvata la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2 tra ASI e OHB Italia per le attività di progettazione e realizzazione delle cupole FlyEye – CUP F43D22001890005 CIG A041AC82A5, per un importo a carico di ASI pari a € 3.518.456,00 (IVA non imponibile), di cui € 3.516.356,00 a PFF e € 2.100 a RC ed una durata di 15 mesi e, comunque, non oltre maggio 2026;

VISTO il Decreto DG n. 334/2025 del 7/4/2025 con il quale è stato approvato l'invio di una Richiesta di Offerta a OHB Italia SpA, propedeutico alla stipula di un nuovo Atto Aggiuntivo al citato contratto n. 2022-20-I.0 tra ASI e OHB Italia SpA per la realizzazione delle attività di supporto al design, all'integrazione e alla validazione scientifica del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST - Subcontract S2.6_01 Flyeye – Support to the design, integration, validation and science del Grant EUSST2023-26GA, per un importo massimo presunto a carico ASI di € 4.000.000,00 (IVA non imponibile 8 bis) e una durata massima di 18 mesi;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula del terzo Atto Aggiuntivo al Contratto n. 2022-20-I.0 tra ASI e OHB Italia S.p.A. per "*Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST*" EUSST2023-26GA - Subcontract S2.6_01 Flyeye – Support to the design, integration, validation and science - CUP F83C23002620006 – CIG B65FB88F6B



VISTA la Relazione n. CI-DSI-UOS-2025-114 del 3 settembre 2025, che illustra le finalità del presente provvedimento e, in particolare, evidenzia che:

- la RdO propedeutica all'affidamento delle attività relative al citato A.A. n. 1 prevedevano la realizzazione delle seguenti attività aggiuntive al Contratto:
  A. progettazione delle tre strutture astronomiche ospitanti i telescopi Flyeye;
  B. fornitura dei tre edifici, trasporto e installazione dei tre telescopi Flyeye;
  C. attività di validazione operativa in situ e documentazione associata;
- dal momento, però, che la definizione dei siti astronomici in cui installare i telescopi Flyeye non era ancora in fase definitiva, all'interno di tale Atto Aggiuntivo sono state contrattualizzate solo le attività di cui ai punti A) e C) sopra citate;
- a seguito del decreto direttoriale n. 334/2025 è stata inviata una RdO al contraente OHB Italia S.p.A., finanziata con fondi europei tramite il Grant EUSST2023-26GA e focalizzata su attività aggiuntive e complementari rispetto al contratto suddetto in corso (2022-20-I.0 e successivi atti aggiuntivi finanziati tramite il Fondo Complementare), previste nei Workpackage WP2 del Grant Agreement EUSST23-26 e consistenti in:
  1. supporto alle attività di *scientific validation* previste a valle del commissioning ed handover del sistema;
  2. sviluppo e implementazione di uno *Scheduler* locale per l'operabilità del sistema in maniera automatica;
  3. implementazione di strategie per riduzione tempi di integrazione a mitigazione della disponibilità dei siti;
- in risposta alla RdO, trasmessa in data 8 aprile 2025 tramite la piattaforma Net4Market, è stata acquisita in data 06/06/2025 l'offerta di OHB Italia S.p.A.;
- con decreto DG n. 584/2025 del 17/06/2025 è stata nominata la Commissione di Congruità per la valutazione della suddetta offerta che, a conclusione dei propri lavori, con nota prot. 11990 in data 21/07/2025, ha comunicato al DEC ed al RUP di avere ritenuto congruo per le attività in oggetto un prezzo complessivo di Euro 3.925.147,00 (IVA non applicabile) per la *baseline* e di Euro 676.659,00 (IVA non imponibile 8 bis) per la parte opzionale;
- tale valutazione, trasmessa da OHB con nota prot. 0012705 del 30/07/2025, è stata dalla stessa accettata in data 01/08/2025 con nota acquisita al prot. ASI n.13009 in pari data;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula del terzo Atto Aggiuntivo al Contratto n. 2022-20-I.0 tra ASI e OHB Italia S.p.A. per "*Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST*" EUSST2023-26GA - Subcontract S2.6_01 Flyeye – Support to the design, integration, validation and science - CUP F83C23002620006 – CIG B65FB88F6B

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

- in ragione dell'attuale disponibilità finanziaria si procederà alla contrattualizzazione delle sole attività incluse nella parte *baseline* dell'offerta;
- sono state eseguite con esito positivo nei confronti del Contraente le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, fatta eccezione per il certificato di regolarità contributiva che, sebbene tempestivamente richiesto, non è stato reso ancora disponibile, per cui, per ragioni di urgenza ed in ossequio al principio del risultato introdotto dall'art. 1 del D.lgs.36/2023, a cui deve uniformarsi l'operato della Pubblica Amministrazione, si ritiene di poter procedere alla stipulazione del contratto con inserimento di apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui tale accertamento dia esiti ostativi. E' stata inoltre acquisita la certificazione liberatoria antimafia protocollo n. PR_MIUTG_Ingresso_0169497_20250526;
- a garanzia dell'esecuzione dell'Atto Aggiuntivo n. 3, il Contraente ha fornito polizza fideiussoria n. 450447722 rilasciata da Generali Italia S.p.A. per un importo di Euro 196.257,35 (ridotto in ragione del possesso delle ISO 9001 e 9100) con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI;
- sulla base delle considerazioni che precedono il RUP attesta la regolarità della procedura e chiede procedersi alla stipula, sotto clausola risolutiva espressa, dell'Atto Aggiuntivo in oggetto per un importo complessivo a carico di ASI pari ad € 3.925.147,00 (IVA non imponibile 8 bis) a prezzo fermo e fisso ed una durata di 12 mesi e, comunque, non oltre il 31 maggio 2027;

CONSIDERATO che tali attività, a differenza di quelle attualmente in corso di svolgimento, saranno finanziate con fondi europei derivanti dal Grant Agreement EUSST23-26, per cui in relazione alle stesse è stato acquisito un autonomo Codice Unico di Progetto del Grant Agreement EUSST23-26, CUP F83C23002620006;

TENUTO CONTO che il citato contratto n. 2022-20-I.0, al quale accede l'Atto Aggiuntivo in oggetto, è stato affidato e sottoscritto sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016 per cui, in ottemperanza all'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo a tale contratto continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 50/2016;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula del terzo Atto Aggiuntivo al Contratto n. 2022-20-I.0 tra ASI e OHB Italia S.p.A. per "*Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST*" EUSST2023-26GA - Subcontract S2.6_01 Flyeye – Support to the design, integration, validation and science - CUP F83C23002620006 – CIG B65FB88F6B

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

CONSIDERATO che le attività in esame hanno ad oggetto servizi di ricerca e sviluppo di cui all'art.158 del D.Lgs. n. 50/2016, identificabili con il codice del Common Procurement Vocabulary CPV 73300000-5 «Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo», e sono da considerarsi in deroga all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le previsioni di cui all'art. 158, comma 1, del medesimo, in quanto non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita "i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinchè li usi nell' esercizio della sua attività". I risultati del progetto in oggetto verranno, infatti, resi disponibili dall'ASI alla comunità industriale e di ricerca spaziale nazionale ed europea, anche nell'ambito del Progetto di riferimento;

TENUTO CONTO che le attività proposte per il presente provvedimento sono non imponibili ai fini I.V.A. ai sensi dell'art. 8 bis, lettera e) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernenti prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L.02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 154 del 27/04/1989;

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria;

VISTO l'Atto Aggiuntivo n. 3 e la documentazione ad esso allegata, predisposti dai competenti Uffici;

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

1. di approvare la stipula, sotto clausola risolutiva espressa, del terzo Atto Aggiuntivo al contratto n. 2022-20-I.0 tra ASI e OHB Italia S.p.A. per "*Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST*" EUSST2023-26GA - Subcontract S2.6_01 Flyeye – Support to the design, integration, validation and science CUP F83C23002620006 – CIG B65FB88F6B, per un importo a carico di ASI pari a € 3.925.147,00 (IVA non imponibile 8 bis) a prezzo fermo e fisso, ed una durata di 12 mesi e, comunque, non oltre il 31 maggio 2027;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Stipula del terzo Atto Aggiuntivo al Contratto n. 2022-20-I.0 tra ASI e OHB Italia S.p.A. per "*Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST*" EUSST2023-26GA - Subcontract S2.6_01 Flyeye – Support to the design, integration, validation and science - CUP F83C23002620006 – CIG B65FB88F6B

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

2. di impegnare l'importo di € 3.925.147,00 a carico del capitolo: 03.02.11.009.05. "Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA", C.R.Am. 06.01.01 "Direzione Scienza e Innovazione", OB.FU: A10.01.04. PUE01 "GAEUSST 1SST2023-26GA" del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2025 e triennale 2025-2027, così suddiviso:
   - € 3.000.000,00 a carico dell'esercizio 2025
   - € 925.147,00 a carico dell'esercizio 2026;
   - € 0,00 a carico dell'esercizio 2027;

3. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere.

Luca Vincenzo Maria SALAMONE

Luca Vincenzo Maria Salamone