Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 12 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG - Codice Unico di Progetto (CUP) F82F14000130005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 5881563354

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)"* e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e successive modifiche;
- l'art. 30 (*Riordino dell'Agenzia spaziale italiana e del settore spaziale e aerospaziale*) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" così come convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- lo Statuto dell'ASI;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento;
- il Regolamento del Personale;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020 ed in particolare la sezione "Telecomunicazioni, Osservazione della Terra e Navigazione - Migliorare le prestazioni dei sistemi spaziali TLC/NAV/ OT e i servizi satellitari (Upstream)";
- il Piano Triennale di Attività 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 97/2024 del 17 maggio 2024 ed in particolare il paragrafo A03 – Osservazione della Terra;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 29 gennaio 2024;
- il preventivo finanziario decisionale 2024 ed il bilancio triennale 2024-2026;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 12 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG - Codice Unico di Progetto (CUP) F82F14000130005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 5881563354

– il Decreto del Presidente 14 novembre 2023, n. 18 recante la nomina del dott. Luca Vincenzo Maria Salamone a Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

- {norme di legge, disciplinari, delibere, decreti, sottesi all'approvazione del provvedimento};

VISTA la Delibera n. 141/2024 del 12/07/2024 che dispone:

1) di approvare le attività aggiuntive al Contratto n. 2014-30-I.0 e successivi AA, tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria), Telespazio S.p.A. (mandante) "*per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG)*" descritte in premessa, per un importo massimo presunto di € 5.903.120,00 ed una durata massima di ulteriori otto mesi fino al 24/04/2025, fatta salva la possibilità di recesso anticipato nel caso dell'entrata in vigore del contratto MCO;
2) di prevedere un importo massimo presunto pari a € 5.903.120,00 (IVA non imponibile 8 bis) a carico del capitolo 2.02.01.05.001.06. - Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis, del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2024 e triennale 2024-2026 così ripartiti:

- € 0,00 a valere sull'esercizio 2024;
- € 5.903.120,00 a valere sull'esercizio 2025;
- € 0,00 a valere sull'esercizio 2026.

VISTA la Relazione n.DC-UIC-2024-123 del 15 luglio 2024, che illustra le finalità del presente provvedimento ed, in particolare, che:

- Il programma CSG, promosso dal 2009, permette all'Italia di poter continuare a disporre di un'infrastruttura duale nazionale per l'osservazione satellitare della Terra ogni-tempo. La disponibilità della seconda generazione di COSMO-SkyMed garantirà un vero e proprio salto generazionale in termini di tecnologia, prestazioni e vita operativa del sistema, di conseguenza sarà rafforzata la *leadership* italiana a livello mondiale nel settore dell'Osservazione della Terra;
- il programma è stato attivato sulla base dell'Accordo Esecutivo ASI-Difesa N. A/020/08/0 del 5/12/2008 (controfirmato da AD il 12/2/2009) che prevede una co-partnership e un co-finanziamento da parte di ASI e dell'Amministrazione Difesa. Rinnovato il 27/02/2020 con la sottoscrizione di un nuovo Accordo Esecutivo fra ASI e Ministero della Difesa (MD) per garantire la piena continuità operativa del sistema COSMO-SkyMed (CSK) e gestire le attività

Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 12 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG - Codice Unico di Progetto (CUP) F82F14000130005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 5881563354

di espansione a 4 satelliti ed il mantenimento in condizioni operative (MCO) dell'intero sistema CSG;

- in data 6 agosto 2014 è stato stipulato, fra ASI e la RTI composto da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (Mandataria) e Telespazio S.p.A. (Mandante), il Contratto ASI n. 2014-030-I.0 denominato "Contratto per lo *sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG)"* e prevede un importo pari a € 66.597.345,62 (non imponibile IVA). Sono stati successivamente sottoscritti 7 Atti Aggiuntivi e 2 proroghe che hanno portato l'importo complessivo del contratto a 471.473.681,69 (non imponibile IVA), suddiviso in € 314.368.673,93 a prezzo fermo e fisso, € 23.761.109,30 a rimborso costi per le fasi C/D/E1 e € 133.343.898,46 per i servizi di lancio di PFM e FM2, con termine ultimo del contratto il 24/05/2022 (T0+92,5M);
- in data 18/12/2019 è stato effettuato con successo il lancio del 1° satellite CSG con vettore Suyuz dalla base di Kourou in Guyana Francese;
- il 31/01/2022 è stato effettuato con successo il lancio del 2° satellite CSG con vettore Space X dalla base di Cape Canaveral in USA;
- il 12 maggio 2022 si è completata la fase di In Orbit Test (IOT) con la milestone CCR2#step2, il 24 agosto si è conclusa la fase di Qualifica Operativa della durata di 3 mesi formalizzata con la CCR2#step 3, a cui è seguita l'inizio della fase pre-operativa;
- A giugno 2022, ASI al fine di garantire il mantenimento dei 2 satelliti CSG in orbita, il loro monitoraggio e il loro utilizzo, ha concordato con RTI di estendere il contratto in essere (avvenuto con successivi 4 Atti Aggiuntivi AA8-AA9-AA10-AA11 ciascuno di durata 6 mesi), nelle more del trasferimento del sistema CSG in MCO. L'offerta di TPZ è pervenuta a fine luglio 2023 e le attività di congruità della stessa, visto la complessità dell'offerta e le molteplici configurazioni da analizzare, hanno richiesto molto tempo.
- con Delibera del CdA n. 122/2022 del 21/06/2022 si è disposto l'approvazione delle attività aggiuntive (AA8) al Contratto n. 2014-030-I.0 e successivi atti aggiuntivi "*per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG)*" tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria), Telespazio S.p.A. (mandante) e Leonardo S.p.A. (mandante) – per estendere la fase pre-operativa del sistema CSG a due satelliti (PFM e FM2), per un periodo non superiore a 6 mesi; reso efficace dal decreto DG n.731 del 08/08/2022;
- il Decreto del DG n.731/22 con Atto Aggiuntivo n. 8 estende la fase pre-operativa del sistema CSG, da un satellite a due satelliti (PFM e FM2), per un importo pari a € 4.427.340,00 (non

imponibile IVA 8 bis) equivalenti ad un valore massimo mensile di € 737.890,00, importo derivante dalla stima effettuata sulla base del valore dei pacchi di lavoro relativi alle attività pre-operative del contratto in essere e già sottoposti a valutazione di congruità, per una durata complessiva delle attività di 6 mesi (fino al 24/02/2023);

- con delibera del CdA n. 237/2022 del 19/12/2022 si è disposto l'approvazione delle attività aggiuntive (AA 9) al Contratto n. 2014-30-I.0 e successivi AA, di ulteriori 6 mesi, per un importo massimo di € 4.427.340,00 (equivalente ad un valore massimo mensile di € 737.890,00), e pertanto fino al 24 agosto 2023; reso efficace dal decreto del DG n.201 del 20/02/2022;
- con delibera del CdA n. 102/2023 del 9/06/2023, resa efficace dal decreto del DG n. 686 del 03/07/2023, si è disposta l'approvazione delle attività aggiuntive (AA 10) al Contratto n. 2014-30-I.0 e successivi AA, di ulteriori 6 mesi, per un importo massimo di € 4.427.340,00 (equivalente ad un valore massimo mensile di € 737.890,00) la cui scadenza è fissata al 24 febbraio 2024;
- con delibera del CdA n. 15/2024 del 16/02/2024, resa efficace dal decreto del DG n. 135 del 22/02/2023 AA11 al Contratto n. 2014-30-I.0 e successivi AA, si è disposta l'approvazione delle attività aggiuntive (AA 11) al Contratto n. 2014-30-I.0 e successivi AA, di ulteriori 6 mesi, per un importo massimo di € 4.427.340,00 (equivalente ad un valore massimo mensile di € 737.890,00) la cui scadenza è fissata al 24 agosto 2024;

CONSIDERATO altresì, come detta relazione evidenzia che:

- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 comma 4.d) dell'Accordo Esecutivo (AE) sottoscritto il 27 febbraio 2020, tra il Ministero della Difesa e l'ASI per la "Collaborazione nell'ambito del programma COSMO-SkyMed II generazione (denominato CSG)", che comprende la realizzazione della costellazione CSG espansa a 4 satelliti, e relative attività di Mantenimento in Condizioni Operative, le parti devono stipulare un Accordo Attuativo che definisca le disposizioni tecnico-amministrative di dettaglio per consentire l'attuazione dell'AE medesimo per la realizzazione dei programmi CSK e CSG.
- E' nata l'esigenza di un coordinamento, del sistema a due satelliti CSG, con il satellite Platino che sarà messo in orbita nel 2025, al fine di consentire l'acquisizione di immagini bistatiche tra i due satelliti. A tale scopo il 24/05/2024 prot. ASI n. 6974 è stata emessa una Project Directive (PD) sul Contratto ASI/RTI n. 2014-030-I.0 che richiede al RTI di valutare un aggiornamento del Ground Segment di CSG per assicurare la missione bistatica tra CSG e Platino. Il RTI in data 30/05/2024 prot. ASI n. 7246 ha risposto positivamente esprimendo volontà di emettere

Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 12 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG - Codice Unico di Progetto (CUP) F82F14000130005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 5881563354

una proposta (Engineering Change Proposals - ECP) indicante i cambiamenti necessari, ad oggi ancora non pervenuta.

- In risposta alla Richiesta di integrazione di Offerta inviata da ASI a TPZ il 6/06/2022, in data 21/07/2023 (prot. ASI n. 10249) è pervenuta la proposta di Telespazio per il mantenimento in condizioni operative di CSG in modo integrato dei sistemi CSG e CSK in tutte le possibili configurazioni. Tale offerta è oggi nelle fasi finali della congruità.
- A giugno 2022, ASI al fine di garantire il mantenimento dei 2 satelliti CSG in orbita, il loro monitoraggio e il loro utilizzo, ha concordato con RTI di estendere il contratto in essere (avvenuto con successivi 4 Atti Aggiuntivi AA8-AA9-AA10-AA11 ciascuno di durata 6 mesi), nelle more del trasferimento del sistema CSG in MCO. L'offerta di TPZ è pervenuta a fine luglio 2023.
- per il trasferimento del sistema CSG in MCO, sono propedeutiche:
    a. la conclusione delle attività di congruità MCO e l'accettazione del costo da parte del RTI: la corposità e la complessità dell'offerta è stata tale che la verifica della documentazione, ha richiesto molto tempo e sono in corso i confronti con RTI per l'accettazione del costo per cui, solo a valle di tale attività, si potrà procedere con il nominale iter istruttorio che prevede, la definizione della documentazione tecnica (Allegato Tecnico Gestionale (contenente le informazioni derivanti dalla congruità), Requisiti, etc) e la contrattualizzazione;
    b. La sottoscrizione dell'Accordo Attuativo tra ASI e Difesa per la gestione in operazione del sistema CSG a 2 satelliti in MCO, che oggi è in attesa di approvazione da parte della PCM (SR844319), a valle della quale si potrà procedere con il nominale iter di firma di ASI e successivamente di Difesa;

CONSIDERATO infine che, come riportato nella relazione citata:

- la tempistica dell'iter istruttorio previsto per le attività di cui sopra 1) e 2) è incompatibile con il termine ultimo contrattuale delle attività Pre-Operative in essere (fissato al 24 agosto 2024), pertanto si rende necessario estendere le attività contrattuali nelle more della definizione e dell'avvio dello sviluppo delle attività bistatiche CSG+Platino e pre-operative dal sistema CSG a due satelliti per una durata massima di ulteriori 8 mesi (PFM e FM2), e quindi fino al 24 aprile 2025. Per le attività di Pre-Operative, tale estensione potrà essere interrotta con l'entrata in vigore del contratto MCO, a conclusione dell'intero mese in corso di pre-operatività attraverso

Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 12 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG - Codice Unico di Progetto (CUP) F82F14000130005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 5881563354

il recesso anticipato del contratto. Le attività pre-operative andranno in continuità con quelle in corso, alle medesime condizioni economiche sopra riportate.

- ASI ha informato il contraente con comunicazione prot. ASI n. 9832 del 28/06/2024 e richiesto al RTI l'accettazione delle nuove attività in continuità all'AA 11, pervenuta il 04/07/2024 (prot. ASI n. 10181).
- Si propone quindi l'approvazione delle attività aggiuntive al Contratto n. 2014-30-I.0 e successivi AA, "per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG)" tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria), Telespazio S.p.A. (mandante) e Leonardo S.p.A. (mandante), per estendere la fase pre-operativa del sistema CSG a due satelliti (PFM e FM2), per un importo complessivo massimo di € 5.903.120,00 € (non imponibile IVA 8 bis) equivalente ad un valore mensile di 737.890,00 €, per un periodo non superiore a 8 mesi (con scadenza il 24 aprile 2025). Durante tale periodo di tempo sarà finalizzata anche la ECP delle nuove attività per consentire le operazioni coordinate tra CSG e Platino, cui seguirà un apposito atto.
- Il contratto sarà prorogato, in continuità alle attività dell'AA11, fermo restando l'inserimento di una clausola che consenta il recesso anticipato nel caso dell'entrata in vigore del contratto MCO, fatto salvo il necessario preavviso di 1 mese e tenuto conto che l'interruzione sarà calcolata a partire dalla conclusione dell'intero mese in corso di pre-operatività.
- La stima dell'importo suddetto è stata effettuata sulla base del valore dei pacchi di lavoro relativi alle attività pre-operative del contratto in essere e già sottoposti a valutazione di congruità, ed accettato dal contraente per le medesime attività nell'AA n.8.
- Le attività saranno svolte per un periodo di ulteriori otto mesi a partire dalla data di scadenza del Contratto in essere (24/08/2024 - milestone n. 36– Final System Pre-operation /Riunione Finale (RF)). Tale estensione introdurrà pertanto gli eventi contrattuali sotto riportati, modificando il contratto come segue:
    a. milestone n. 36 "Intermediate Key Point Pre- Operation 2 step4– IKP-PreOp#2 step4" (ago-'24),
    b. milestone n. 37 "Intermediate Key Point Pre- Operation 2 step5– IKP-PreOp#2 step5" (feb '25)
    c. milestone n. 38 "Final System Pre-operation /Riunione Finale (RF)" (apr '25).
- Le attività della fase pre-operativa relative al Sistema CSG a due satelliti (PFM e FM2) comprendono:
    i. Gestione del sistema/programma;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 12 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG - Codice Unico di Progetto (CUP) F82F14000130005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 5881563354

ii. Supporto ingegneristico e manutenzione di terzo livello;
iii. Operazioni al Fucino, e a Matera;
iv. Manutenzione e supporto logistico presso Fucino, Matera e Pratica di Mare.

- Il contraente prenderà in considerazione la stretta sinergia con le attività di MCO in corso per il sistema COSMO-SkyMed prima generazione (CSK) e per il sistema PRISMA, e provvederà all'integrazione dei processi operativi, dei sistemi di supporto e del personale operativo e di manutenzione tra il sistema CSK e il sistema CSG.
- Le attività oggetto di tale provvedimento, integrate anche di quanto riconosciuto con Decreto DG n. 1263 del 22/12/2023 – art. 3.3, porterebbero l'importo complessivo del Contratto e successivi atti aggiuntivi a € 498.302.940,74 (non imponibile IVA), suddiviso in € 341.197.932,98 a PFF, € 23.761.109,30 a RC per le fasi C/D/E1 e € 133.343.898,46 per i servizi di lancio di PFM e FM2, con termine ultimo del contratto il 24/04/2025 (T0+127,5M) con la System Pre-Operation /RF (milestone n.38). La ripartizione dell'importo tra le componenti RTI risulta:
  a) Thales Alenia Space Italia S.p.A. € 251.189.810,82
  b) Telespazio S.p.A. € 90.008.122,16
  PFF Complessivo € 341.197.932,98.
- Il contratto di CSG 2014-030-I.0 oggi sta mantenendo in fase pre-operativa i satelliti CSG, garantendo il monitoraggio dei satelliti stessi, dei prodotti e la manutenzione di tutto il sistema CSG. È pertanto importante mantenere la continuità del contratto di CSG n.2014-030-I.0 in essere (la cui scadenza è al 24 agosto 2024), nelle more della definizione dell'Accordo Attuativo e del trasferimento del sistema in MCO.

TENUTO CONTO, inoltre, che le attività in oggetto sono non imponibili ai fini I.V.A. ai sensi dell'art. 8 bis, lettera e) del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernenti prestazioni di servizi relativi alla costruzione, assiemaggio, allestimento, manutenzione di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L.02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 ottobre 1986);

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 12 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG - Codice Unico di Progetto (CUP) F82F14000130005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 5881563354

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

1) di approvare la stipula dell'Atto aggiuntivo n. 12 relativamente alle attività aggiuntive al Contratto n. 2014-30-I.0 e successivi AA, tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria), Telespazio S.p.A. (mandante) "*per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG)*" descritte in premessa, per un importo massimo presunto di € 5.903.120,00 ed una durata massima di ulteriori otto mesi fino al 24/04/2025, fatta salva la possibilità di recesso anticipato nel caso dell'entrata in vigore del contratto MCO. Le attività saranno svolte per un periodo di ulteriori otto mesi a partire dalla data di scadenza del Contratto in essere (24/08/2024 - milestone n. 36– Final System Pre-operation /Riunione Finale (RF)). Tale estensione introdurrà pertanto gli eventi contrattuali sotto riportati, modificando il contratto come segue:
   i. milestone n. 36 "Intermediate Key Point Pre- Operation 2 step4– IKP-PreOp#2 step4" (ago-'24),
   ii. milestone n. 37 "Intermediate Key Point Pre- Operation 2 step5– IKP-PreOp#2 step5" (feb '25)
   iii. milestone n. 38 "Final System Pre-operation /Riunione Finale (RF)" (apr '25).

   Le attività della fase pre-operativa relative al Sistema CSG a due satelliti (PFM e FM2) comprendono:
   - Gestione del sistema/programma;
   - Supporto ingegneristico e manutenzione di terzo livello;
   - Operazioni al Fucino, e a Matera;
   - Manutenzione e supporto logistico presso Fucino, Matera e Pratica di Mare.

   L'importo complessivo del Contratto e successivi atti aggiuntivi (incluso l'Atto aggiuntivo n.12 oggetto del presente provvedimento), integrate anche di quanto riconosciuto con Decreto DG n. 1263 del 22/12/2023 – art. 3.3, porterebbero l'importo complessivo del Contratto e successivi atti aggiuntivi a € 498.302.940,74 (non imponibile IVA), suddiviso in € 341.197.932,98 a PFF, € 23.761.109,30 a RC per le fasi C/D/E1 e € 133.343.898,46 per i servizi di lancio di PFM e FM2, con termine ultimo del contratto il 24/04/2025 (T0+127,5M) con la *System Pre-Operation /*RF

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 12 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG - Codice Unico di Progetto (CUP) F82F14000130005 - Codice Identificativo Gara (CIG) 5881563354

(milestone n.38). La distribuzione per RTI è come indicata in premessa.

2) di impegnare l'importo massimo pari a € 5.903.120,00 (IVA non imponibile 8 bis) a carico del capitolo 2.02.01.05.001.06. - Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis, del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2024 e triennale 2024-2026 così ripartiti:
   - € 0,00 a valere sull'esercizio 2024;
   - € 5.903.120,00 a valere sull'esercizio 2025;
   - € 0,00 a valere sull'esercizio 2026.

3) di dare mandato ai competenti uffici di provvedere.

Luca Vincenzo Maria SALAMONE

ASI Agenzia Spaziale Italiana
Luca Vincenzo
Maria
Salamone