Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- la Legge 13 giugno 2025, n. 89, recante "*Disposizioni in materia di economia dello spazio*";
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)"* e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e successive modifiche;
- l'art. 30 (*Riordino dell'Agenzia spaziale italiana e del settore spaziale e aerospaziale*) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", così come convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- lo Statuto dell'ASI;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento;
- il Regolamento del Personale;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS), approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale di Attività 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 138/2025 del 16 ottobre 2025;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2026 del 30 gennaio 2026;
- il preventivo finanziario decisionale 2026 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2026 ed il bilancio triennale 2026-2028;
- il Decreto del Presidente 14 novembre 2023, n. 18, recante la nomina del dott. Luca Vincenzo Maria Salamone a Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 226, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il DPCM del 21 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti (n. 161 del 26 gennaio 2022), successivamente integrato dal DPCM del 12 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti (n. 2279 del 7 settembre 2022), con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha garantito il finanziamento della programmazione pluriennale delle attività dell'ASI per il periodo 2021-2026 per le seguenti aree programmatiche: Telecomunicazioni e Navigazione, Osservazione della Terra, Tecnologie a nano satelliti, Esplorazione ed infrastrutture orbitanti, Scienza ricerca e formazione e Infrastrutture di terra, Accesso allo spazio e volo suborbitale;

VISTO l'Accordo del 27 dicembre 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Spaziale Italiana, di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, registrato alla Corte dei conti (n. 406 del 21 febbraio 2022) così come integrato e modificato da successivo Addendum del 30 dicembre 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Spaziale Italiana, di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, registrato alla Corte dei conti (n. 595 del 27 febbraio 2023), con la finalità di contribuire alla realizzazione della programmazione pluriennale delle attività dell'ASI attraverso il finanziamento dei programmi da contrattualizzare, avviare e attuare nel periodo 2021-2026, ai sensi dell'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in conformità a quanto stabilito dai richiamati DPCM del 21 dicembre 2021 e DPCM del 12 luglio 2022;

VISTO il Contratto ASI-Telespazio n. 2022-6.I.0 per i "*servizi di Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi per il periodo 2022-2026 – CIG n. 8169720A36"* approvato con decreto DG n. 360/2022 del 27/04/2022 per un importo totale pari ad € 11.832.606,64 (IVA/VAT inclusa) ed una durata di 48 mesi, mediante il quale l'ASI gestisce le attività di operazioni di controllo in orbita, comunicazioni e di manutenzione delle stazioni di terra (comprendente le attività in Italia e in Kenya);

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

VISTO l'Atto aggiuntivo n. 2022-6-I.1-2022 non oneroso al succitato Contratto n. 2022-6.I.0 per i "*servizi di Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi per il periodo 2022-2026 – CIG n. 8169720A36",* approvato con decreto DG n. 1242 /2022 del 23/12/2022, mediante il quale si è provveduto alla suddivisione delle attività in due sub-atti distinti in considerazione della rilevanza territoriale delle attività in Kenya e in Italia, senza ulteriori oneri a carico di ASI, confermando l'importo contrattuale complessivo pari a € 11.832.606,64 (IVA/VAT e oneri per la sicurezza esclusi) per 48 mesi, di cui:

a) € 6.939.718,56 (VAT inclusa) per le attività territorialmente rilevanti in Kenya;
b) € 4.892.888,08 (IVA e oneri per la sicurezza inclusi) per le attività territorialmente rilevanti in Italia;

VISTO l'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.2-2025 al medesimo Contratto ASI n. 2022-6.I.0, approvato con decreto DG n. 704/2025 del 16/07/2025, che ha apportato le seguenti modifiche contrattuali, mantenendone invariata la durata:

a) esercizio dell'opzione del quinto d'obbligo contrattuale, previsto dall'art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 17.2 del Contratto e, in particolare, nell'ambito del sub-atto Italia, per un importo a carico ASI pari a € 1.163.261,00 (IVA esclusa) di cui € 645.888,00 (IVA esclusa) a prezzo fermo e fisso e € 517.373,00 (IVA esclusa) a rimborso costi.
   Per effetto dell'esercizio di tale opzione l'importo complessivo del contratto ammonta ad € 10.956.341,00 (IVA/VAT esclusa) di cui € 6.198.968,00 (IVA/VAT esclusa) a prezzo fermo e fisso e € 4.757.373,00 (IVA/VAT esclusa) a rimborso costi, oltre ad € 200.000,00 (IVA/VAT esclusa) per costi della sicurezza.
   Del pari, l'importo complessivo del sub-atto Italia ammonta ad € 4.973.825,00 (IVA esclusa) di cui € 1.456.452,00 (IVA esclusa) a prezzo fermo e fisso e € 3.517.373,00 (IVA esclusa) a rimborso costi, oltre a € 200.000,00 (IVA esclusa) per costi della sicurezza;
b) inserimento, sia nel sub-Atto Italia, sia nel sub-Atto Kenya, della Clausola "*NO EXPORT TO RUSSIA [Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014]"*;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

VISTO l'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.3-2026 al succitato Contratto n. 2022-6-I.0 ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti, avente ad oggetto la Proroga Tecnica al contratto, approvato con decreto DG n. 421/2026 del 29/04/2026 per una durata di 8 mesi (con conseguente nuova scadenza del contratto al 31/12/2026 - T0 + 56 mesi) ed un onere complessivo pari a 1.665.513,33 (IVA/VAT esclusa) - corrispondenti a € 1.972.101,11 (IVA/VAT inclusa) - così strutturati:

- € 925.513,33 (IVA/VAT esclusa) per Prezzo Fermo e Fisso-PFF;
- € 706.666,67 (IVA/VAT esclusa) per Rimborso Costi-RC;
- € 33.333,33(IVA/VAT esclusa) per Oneri per la sicurezza.

La suddivisione di tale importo complessivo tra Sub-Atto Italia e Sub-Atto Kenya è strutturata come segue:

- Sub-Atto Italia, per un importo complessivo pari a € 668.427,33 (IVA 22% esclusa) - corrispondenti a € 815.481,35 (IVA inclusa) - di cui:
  - € 135.094,00 (IVA 22% esclusa) per Prezzo Fermo e Fisso;
  - € 500.000,00 (IVA 22% esclusa) per Rimborso Costi di cui € 266.666,67 (IVA esclusa) a PLF 1 e € 233.333,33 (IVA 22% esclusa) a PLF 2;
  - € 33.333,33(IVA esclusa) per Oneri per la sicurezza.
- Sub-Atto Kenya, per un importo complessivo pari a € 997.086,00 (VAT 16% esclusa) - corrispondenti a € 1.156.619,76 (VAT inclusa) - di cui:
  - € 790.419,33 (VAT 16% esclusa) per Prezzo Fermo e Fisso;
  - € 206.666,67 (VAT 16% esclusa) per Rimborso Costi.

Per effetto dell'esercizio di tale opzione l'importo complessivo del Contratto n. 2022-6-I.0 e ss. AA.AA. ammonta ad € 12.821.854,33 (IVA/VAT esclusa), di cui € 7.124.481,33 (IVA/VAT esclusa) a prezzo fermo e fisso e € 5.464.039,67 (IVA/VAT esclusa) a rimborso costi, oltre a € 233.333,33 (IVA/VAT esclusa) per costi della sicurezza, suddivisi tra Sub-Atto Italia e Sub-Atto Kenya come segue:

- Sub-Atto Italia: € 5.842.252,33 (IVA 22% esclusa) di cui € 1.591.546,00 (IVA 22% esclusa) a prezzo fermo e fisso e € 4.017.373,00 (IVA 22% esclusa) a rimborso costi, oltre a € 233.333,33 (IVA 22% esclusa) per costi della sicurezza;
- Sub-Atto Kenya: € 6.979.602,00 (VAT 16% esclusa) di cui € 5.532.935,33 (VAT 16% esclusa) a prezzo fermo e fisso e € 1.446.666,67 (VAT 16% esclusa) a rimborso costi.

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 762/2026 del 30/07/2026 che, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 189/2025 del 15/12/2025, ha approvato l'indizione di una procedura aperta in ambito europeo da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di "*Gestione delle attività di operazioni di controllo in orbita e di manutenzione delle stazioni di terra e delle attività di supporto tecnico-logistico della Base Estera ASI di Malindi - Kenya Luigi Broglio Space Center*" per un importo pari a € 28.467.681,36 (IVA/VAT esclusi) comprensivi anche di oneri della sicurezza, corrispondenti a € 33.591.864,00 (IVA/VAT inclusi), quale importo complessivo dell'affidamento, per una durata complessiva delle attività pari a 48 mesi. È prevista l'opzione di rinnovo alla scadenza per ulteriori 48 mesi, per cui l'importo massimo complessivo previsto per l'affidamento, ai fini della determinazione della soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 è pari a € 56.935.362,72 (IVA/VAT esclusi);

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 33/2025 del 6 marzo 2025, in corso di attuazione, che nell'ambito del progetto di Evoluzione tecnologica del BSC di Malindi ha provveduto alla "Approvazione della realizzazione dell'estensione delle attività di acquisizione satellitare del BSC di Malindi, mediante acquisto, installazione e messa in opera di nuovi sistemi di antenne" relativa alla dotazione del BSC di nuovi impianti nelle bande UHF/VHF, S, X, Ka, secondo le seguenti linee guida per la futura evoluzione tecnologica del BSC:

- nuove antenne in bande S, X, VHF/UHF dotate di sottosistemi interfacciabili con il nuovo sistema di M&C McView già installato in Base, per i servizi di TT&C e dati dei Cubesat e satelliti scientifici in LEO, di satelliti EO, attività di supporto LEOP, supporto al volo dei lanciatori spaziali (Vega, Ariane 6, SpaceX, ecc);
- nuova antenna in banda Ka, dotata di sottosistemi interfacciabili con il nuovo sistema di M&C McView installato in base, per i servizi di TT&C e dati dei satelliti Galileo (GNSS), satelliti scientifici in LEO, test e convalida in orbita dei satelliti per telecomunicazioni in GEO, fase LEOP e supporto ai satelliti/sonde durante l'esplorazione lunare, ecc;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 46/2026 del 28/04/2026 avente ad oggetto "Attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, da realizzarsi mediante la stipula di un Atto Aggiuntivo al contratto n. 2022-6-I.0 tra Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio S.p.A." per un importo massimo a carico dell'ASI pari a € 2.591.448,00 (IVA non imponibile), di cui € 250.429,00 a prezzo fermo e fisso (PFF) ed € 2.341.019,00 a rimborso costi (RC), e una durata delle attività di 17 mesi;

VISTA la Relazione n. CI-BSC-2026-32 del 07/05/2026, presentata dall'UO Base Estera di Malindi - Kenya "Luigi Broglio" Space Center (BSC), che illustra le finalità del presente provvedimento e nella quale si descrive, con particolare riguardo all'antenna Malindi 2B, che:

- al fine di ridurre notevolmente i prevedibili conflitti nel periodo 2026-2035 e di promuovere/aumentare sensibilmente l'offerta del BSC nei servizi in banda S e X, onorando gli impegni nazionali ed internazionali dell'ASI, nel rispetto dei requisiti di efficienza, affidabilità e sicurezza necessari, è necessario procedere:
    a) all'aggiornamento del sottosistema di *tracking* e movimentazione in banda S, con l'obiettivo di risolvere l'obsolescenza delle principali apparecchiature di asservimento e tracciamento al fine di estendere la vita operativa dell'antenna;
    b) alla modifica del *feed* attuale in banda S con un *feed* in banda S (RX, TX) e X (RX), con l'obiettivo di ampliare il campo di operatività dell'antenna;
- la progettazione e la stima del costo di tali attività è stata effettuata nell'ambito dell'esecuzione del Contratto n. 2022-6.I.0;
- tali attività di *upgrade* hanno un costo stimato complessivamente per massimo € 2.591.448,00 (IVA non imponibile), per una durata di 17 mesi e avranno ad oggetto *procurement*, installazione, test e validazione e *commissioning*:
    a - sottosistema di *tracking* in banda S (motori, freni, ACU, LNA, *Tracking receiver*, *incoders*, trasformatori di potenza);
    b - *Feed* in banda X (RX e predisposizione in TX);
    c - Catena RF di ricezione in banda X (LNA dati, *Downconverter*);
    d - sottosistema di *tracking* in banda X (LNA *errors, Tracking receiver*);
    e - modifica M&C di sito per l'integrazione dei nuovi sistemi;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

- per tali attività i costi relativi agli oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso verranno stimati in sede esecutiva e sostenuti tramite utilizzo dei *plafond* dedicati nell'ambito dei contratti di supporto alla gestione del BSC:
    1. contratto n. 2020-2-F.0 "*Servizio di Supporto Tecnico-Logistico del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Kenya)*";
    2. contratto n. 2022-6-I.0 "*Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi*";

    ovvero del successivo contratto di "*Gestione delle attività di operazioni di controllo in orbita e di manutenzione delle stazioni di terra e delle attività di supporto tecnico-logistico della Base Estera ASI di Malindi - Kenya Luigi Broglio Space Center*", la cui procedura di affidamento è in corso di espletamento;
- i costi relativi alla spedizione, allo sdoganamento, all'assicurazione della fornitura verso il BSC saranno stimati in sede esecutiva e sostenuti tramite utilizzo dei *plafond* dedicati, nell'ambito del contratto n. 2022-6-I.0 "*Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi*" ovvero del successivo contratto di gestione la cui procedura è in corso di espletamento;
- per quanto riguarda le tasse di importazione, dazi doganali o altre tipologie di tasse a carico dell'ASI, da stimarsi in sede esecutiva, non potendo essere anticipate da altri soggetti diversi dall'ASI, verrà predisposto opportuno provvedimento amministrativo per l'impegno delle somme e la disposizione del trasferimento in favore della Cassa Economale del BSC che effettuerà il pagamento in favore della *Kenya Revenue Authority*;
- eventuali costi relativi alla dismissione delle parti obsolete dell'antenna (motori, cavi, ecc), saranno gestiti nell'ambito del Contratto n. 2020-2-F.0 "*Servizio di Supporto Tecnico-Logistico del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Kenya)*" ovvero del successivo contratto di gestione la cui procedura è in corso di espletamento;
- le operazioni di manutenzione dell'antenna ristrutturata, trattandosi di servizi di manutenzione rientranti nell'ambito di applicazione del contratto n. 2022-6-I.0 "*Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi*" ovvero del successivo contratto di gestione la cui procedura è in corso di espletamento, non genereranno ulteriori costi aggiuntivi per l'Ente;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

CONSIDERATO che, come specificato nella predetta Relazione:

- per effetto dell'esercizio di tale opzione l'importo complessivo del contratto ammonta ad € 15.413.302,33 (IVA/VAT esclusa), di cui € 7.374.910,33 (IVA/VAT esclusa) a prezzo fermo e fisso e € 7.805.058,67 (IVA/VAT esclusa) a rimborso costi, oltre a € 233.333,33 (IVA/VAT esclusa) per costi della sicurezza, come di seguito sintetizzato.

Valori contratto complessivo	**Imponibile**	**Iva/VAT**	**Totale**
PFF	7.374.910,33 €	1.235.409,77 €	8.610.320,11 €
RC	7.805.058,67 €	1.115.288,73 €	8.920.347,39 €
Oneri sicurezza	233.333,33 €	51.333,33 €	284.666,67 €
Totale Sub-Atto Italia	***15.413.302,33 €***	***2.402.031,83 €***	***17.815.334,17 €***

- tali importi complessivi sono così suddivisi tra Sub-Atto Italia e Sub-Atto Kenya:
  - l'importo complessivo del sub-atto Italia, a cui vengono interamente ricondotte le attività oggetto del presente atto aggiuntivo, ammonta ad € 8.433.700,33 € (IVA esclusa) di cui € 1.841.975,00 (IVA esclusa) a prezzo fermo e fisso e € 6.358.392,00 (IVA esclusa) a rimborso costi, oltre a € 233.333,33 (IVA esclusa) per costi della sicurezza, come di seguito sintetizzato:

Sub-Atto Italia	**Imponibile**	**Iva/VAT**	**Totale**
PFF	1.841.975,00 €	350.140,12 €	2.192.115,12 €
RC	6.358.392,00 €	883.822,06 €	7.242.214,06 €
Oneri sicurezza	233.333,33 €	51.333,33 €	284.666,67 €
Totale Sub-Atto Italia	***8.433.700,33 €***	***1.285.295,51 €***	***9.718.995,85 €***

  - l'importo complessivo del sub-atto Kenya rimane invariato e ammonta ad € 6.979.602,00 (IVA esclusa) di cui € 5.532.935,33 (IVA esclusa) a prezzo fermo e fisso e € 1.446.666,67 (IVA esclusa) a rimborso costi, come di seguito sintetizzato:

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

Sub-Atto Kenya	Imponibile	VAT	Totale
PFF	5.532.935,33 €	885.269,65 €	6.418.204,99 €
RC	1.446.666,67 €	231.466,67 €	1.678.133,33 €
Totale Sub-Atto Kenya	***6.979.602,00 €***	***1.116.736,32 €***	***8.096.338,32 €***

TENUTO CONTO che nella citata Relazione, con particolare riferimento all'inserimento delle attività in oggetto nell'ambito del Contratto n. 2022-6.I.0 in proroga tecnica si evidenzia che:

- in esecuzione della citata deliberazione del CdA n. 189/2025, con decreto direttoriale n. 762/2026 sopra richiamato è stata approvata la determina a contrarre per l'avvio di una procedura aperta in ambito europeo da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di Gestione delle attività di operazioni di controllo in orbita e di manutenzione delle stazioni di terra e delle attività di supporto tecnico-logistico della Base Estera ASI di Malindi - Kenya Luigi Broglio Space Center per un periodo di 48 mesi;
- le attività ordinarie oggetto del Contratto n. 2022-6.I.0 che consentono il regolare svolgimento delle attività istituzionali e di assolvimento degli obblighi assunti da ASI e, nello specifico:
  - attività di gestione delle operazioni e manutenzioni (supporto alle operazioni per programmi scientifici e tecnologici utilizzando le stazioni TT&C e di telerilevamento);
  - attività di ricerca spaziale/ aerospaziali nell'ambito della convenzione ASI-Sapienza, studi di sviluppo e ottimizzazione delle risorse tecnologiche disponibili presso BSC;
  - attività spaziale scientifica e tecnologica in collaborazione con le organizzazioni internazionali (ESA, NASA, CNES, CONAE, SpaceX);
  - attività per la fornitura di servizi di telecomunicazione satellitare in ambito di accordi scientifici (servizi di routine giornalieri a supporto delle missioni, Swift/NASA e NuStar/NASA) e di accordi anche con ritorno economico (supporto ai lanci missioni con orbite equatoriali di Arianespace/CNES, supporto a LEOP su richiesta nell'ambito del Frame Contract con ESA, supporti a richiesta);

  saranno garantite dall'attuale contraente sino all'aggiudicazione e alla stipula del nuovo contratto di Gestione delle attività di operazioni di controllo in orbita e di manutenzione delle stazioni di terra e delle attività di supporto tecnico-logistico del BSC a seguito

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

dell'espletamento della succitata procedura selettiva, in modo da garantire la continuità delle attività di O&M;

- le attività oggetto dell'Atto Aggiuntivo per cui è procedimento saranno invece portate a conclusione al termine contrattualmente previsto dei 17 mesi, eventualmente anche successivamente all'aggiudicazione della procedura succitata e alla stipula del relativo contratto, costituendo attività supplementari al Contratto n. 2022-6.I.0 e non avendo carattere di ordinarietà al pari delle attività sopra richiamate e oggetto della procedura di gara;

CONSIDERATO che, trattandosi di servizi supplementari relativi a un contratto stipulato sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 medesimo, in ottemperanza all'art. 226, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale i contratti di appalto nei settori ordinari possono essere modificati, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale, senza dover esperire una nuova procedura di affidamento, nel caso di servizi o forniture supplementari che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

TENUTO CONTO che le attività sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 bis, lettera e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernenti prestazioni di servizi relativi alla costruzione e allestimento di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L. 2 marzo 1989, n. 69, articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 154 del 27 aprile 1989;

CONSIDERATO pertanto che, come evidenziato nella predetta Relazione, si rende necessario approvare l'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto n. 2022-6-I.0 "Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, pari a € 2.591.448,00 (IVA non imponibile), di cui € 250.429,00 a prezzo fermo e fisso (PFF) ed € 2.341.019,00 a rimborso costi (RC), e una durata delle attività di 17 mesi. Le attività oggetto dell'Atto Aggiuntivo sono ricondotte interamente nell'ambito del Sub-Atto Italia.
Per effetto dell'esercizio di tale opzione l'importo complessivo del Contratto n. 2022-6-I.0 e ss. AA.AA. ammonta ad € 15.413.302,33 (IVA/VAT esclusa), di cui € 7.374.910,33 (IVA/VAT esclusa) a prezzo fermo e fisso e € 7.805.058,67 (IVA/VAT esclusa) a rimborso costi, oltre a € 233.333,33 (IVA/VAT esclusa), suddivisi tra Sub-Atto Italia e Sub-Atto Kenya come segue:

- Sub-Atto Italia: € 8.433.700,33 (IVA esclusa ove applicabile), di cui € 1.841.975,00 (IVA esclusa ove applicabile) a prezzo fermo e fisso e € 6.358.392,00 (IVA esclusa ove applicabile) a rimborso costi, oltre a € 233.333,33 (IVA 22% esclusa) per costi della sicurezza, corrispondenti a complessivi € 9.718.995,85 (IVA inclusa);
- Sub-Atto Kenya: € 6.979.602,00 (VAT 16% esclusa) di cui € 5.532.935,33 (VAT 16% esclusa) a prezzo fermo e fisso e € 1.446.666,67 (VAT 16% esclusa) a rimborso costi, corrispondenti a complessivi € 8.096.338,32 (VAT inclusa);

CONSIDERATO che trattandosi di Atto Aggiuntivo ad un contratto stipulato sotto la vigenza del D.lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 medesimo, in ottemperanza all'art. 226, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO altresì che, come rappresentato nella predetta Relazione:

- il Contraente è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 17 co. 5 del Codice. Relativamente alla sola certificazione relativa alle sole sanzioni amministrative, il cui aggiornamento è stato richiesto in data 13/04/2026, l'ASI, in ossequio al principio del risultato, ed essendo eccezionalmente urgente la stipula del contratto in quanto non è possibile interrompere la fornitura del servizio, essenziale alla gestione delle Operazioni del BSC-Malindi procede alla stipula, sotto clausola risolutiva espressa, in pendenza delle verifiche amministrative relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023.
- il Contraente è stato inoltre sottoposto alle verifiche antimafia, da ultimo rinnovate con richiesta protocollo Prefettura PR_RMUTG_Ingresso_0068685_20260216. Tenuto conto dell'urgenza

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

di procedere all'avvio del contratto per le ragioni di necessaria continuità del servizio sopra indicate, ASI procede alla stipula sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 92 co. 3 del D. Lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di 30 giorni dall'effettuazione della richiesta;

- a garanzia dell'esecuzione delle attività ulteriori oggetto del presente Atto Aggiuntivo, il Contraente si impegna a fornire entro 15 giorni dalla sottoscrizione, la garanzia fidejussoria di congruo importo secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI;

TENUTO CONTO che, come rappresentato nella predetta Relazione che, a seguito della richiesta di un nuovo CIG per le attività oggetto dell'Atto Aggiuntivo per cui è procedimento, in applicazione della delibera n. 524 del 22 dicembre 2025 "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026*", è necessario il necessario pagamento del contributo ANAC come segue:

- da parte dell'operatore economico per un importo pari a € 165,00;
- da parte dell'ASI per un importo pari a € 660,00;

RILEVATO che, come evidenziato nella citata relazione CI-BSC-2026-032, il presente provvedimento costituisce atto di ordinaria amministrazione, in quanto diretto ad assicurare la continuità delle attività istituzionali e a dare attuazione a decisioni, programmi e stanziamenti già approvati dagli organi competenti, senza introdurre nuovi indirizzi strategici o modifiche strutturali dell'organizzazione dell'Agenzia;

CONSIDERATO, altresì, che il RUP ha differimento del provvedimento determinerebbe pregiudizio per la continuità delle attività istituzionali dell'Agenzia e che i relativi effetti risultano circoscritti, proporzionati e coerenti con il quadro programmatico ed economico-finanziario vigente

VISTI l'Atto aggiuntivo recante l'Atto Aggiuntivo complessivo e i due sub-Atti Aggiuntivi Italia e Kenya che ne formano parte integrante;

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

1. di approvare la stipula, sotto condizione risolutiva espressa, dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto n. 2022-6-I.0 "Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi" ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, pari a € 2.591.448,00 (IVA non imponibile), di cui € 250.429,00 a prezzo fermo e fisso (PFF) ed € 2.341.019,00 a rimborso costi (RC), e una durata delle attività di 17 mesi. Le attività oggetto dell'Atto Aggiuntivo sono ricondotte interamente nell'ambito del Sub-Atto Italia.
   Per effetto dell'esercizio di tale opzione l'importo complessivo del Contratto n. 2022-6-I.0 e ss. AA.AA. ammonta ad € 15.413.302,33 (IVA/VAT esclusa), di cui € 7.374.910,33 (IVA/VAT esclusa) a prezzo fermo e fisso e € 7.805.058,67 (IVA/VAT esclusa) a rimborso costi, oltre a € 233.333,33 (IVA/VAT esclusa), suddivisi tra Sub-Atto Italia e Sub-Atto Kenya come segue:
   - Sub-Atto Italia: € 8.433.700,33 (IVA esclusa ove applicabile), di cui € 1.841.975,00 (IVA esclusa ove applicabile) a prezzo fermo e fisso e € 6.358.392,00 (IVA esclusa ove applicabile) a rimborso costi, oltre a € 233.333,33 (IVA 22% esclusa) per costi della sicurezza, corrispondenti a complessivi € 9.718.995,85 (IVA inclusa);
   - Sub-Atto Kenya: € 6.979.602,00 (VAT 16% esclusa) di cui € 5.532.935,33 (VAT 16% esclusa) a prezzo fermo e fisso e € 1.446.666,67 (VAT 16% esclusa) a rimborso costi, corrispondenti a complessivi € 8.096.338,32 (VAT inclusa);

2. di impegnare l'importo di € 2.591.448,00 (IVA non imponibile) a carico del preventivo finanziario decisionale 2026 e triennale 2026-2028, così distribuito:
   a. € 2.500.000,00 a carico del capitolo 2.02.01.05.001.06. "Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis", C.R.Am.: 01.01.05 "Base Estera di Malindi-Kenya "Luigi Broglio" Space Center (BSC)", OB.FU.: A15.02.02.06. "Manutenzione straordinaria antenna MLD2B", C.Co.Ri.: PC3.D "Accordo ASI PCM - Infrastrutture di terra", così suddivisi:

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-6-I.4-2026 al Contratto ASI -Telespazio S.p.A. n. 2022-6-I.0 «Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito OM) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi», ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7) del Codice dei Contratti per l'attività di Evoluzione tecnologica del Luigi Broglio Space Centre di Malindi, Kenya-BSC: Aggiornamento del sottosistema di tracking e movimentazione dell'antenna Malindi-2B (MLD-2B) del BSC e modifica del feed monopulse in banda S a monopulse in banda S e X, CIG BC7DB7F586 - CUP F83D22001150005

- € 1.500.000,00 a valere sull'esercizio 2026;
- € 1.000.000,00 a valere sull'esercizio 2027;
- € 0,00 a valere sull'esercizio 2028;

b. € 91.448,00 a carico del capitolo 2.02.01.05.001.06. "Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis", C.R.Am.: 01.01.05 "Base Estera di Malindi-Kenya "Luigi Broglio" Space Center (BSC)", OB.FU.: A15.02.07.01. "Base di lancio e controllo satelliti Malindi", C.Co.Ri.: FO.FO. "Assegnazione ordinaria", a valere sull'esercizio 2026;

3. di impegnare l'importo di € 660,00 a titolo di contributo ANAC a carico del Capitolo 1.04.01.01.010. "Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti", CRA 02.01.01 "Direzione Amministrazione e Finanza", OB.FU A99.01.01.02 "Funzionamento", C.Co:RI: FO.FO. "Assegnazione ordinaria" del bilancio triennale 2026-2028, a carico del corrente esercizio finanziario;

4. alla copertura degli oneri recati dal punto 2) a., pari a € 2.500.000,00, si provvede con le risorse assegnate con il DPCM 21 dicembre 2021 e conseguente Accordo tra PCM e ASI del 27 dicembre 2021 e loro successive modifiche ed integrazioni citati in premessa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere.

Luca Vincenzo Maria SALAMONE

LUCA
VINCENZO
MARIA
SALAMONE