ATTO AGGIUNTIVO n. 2022-1-I.2-2023

CONTRATTO ASI n. 2022-1-I.0

"Attività industriali di fase B per la missione VERITAS"

Codice Unico di Progetto (CUP) F85F22000080005

Codice Identificativo Gara (CIG) 9363208BAA

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in Via del Politecnico s.n.c., 00133 Roma, codice fiscale n. 97061010589, rappresentata dal Direttore Generale Luca Vincenzo Maria Salamone

E

Thales Alenia Space Italia S.p.A. (d'ora innanzi indicata come "Contraente" o "TAS-I"), società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento congiunto di Thales S.A e di Leonardo S.p.A., con sede legale in Via Saccomuro n. 24, 00131 Roma, capitale sociale Euro 204.007.999,00, interamente versato, Codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 02101600480, partita IVA 00991340969, indirizzo PEC thalesaleniaspaceitalia@pec.it, debitamente rappresentata da Riccardo Giubilei.

L'ASI e il Contraente sono di seguito collettivamente definite le "Parti".

Le Parti dovranno attenersi a quanto previsto nel Contratto base, nell'Atto Aggiuntivo in oggetto e nell'Allegato Tecnico-Gestionale;

Il presente Atto Aggiuntivo consta:

- di n. 9 articoli, il cui indice è riportato di seguito, per complessive n. 15 pagine;
- di un Allegato Tecnico-Gestionale, che sostituisce l'ATG del Contratto base, per complessive n. 70 pagine.

INDICE

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici

PREMESSE

ART. 1 Natura delle premesse

ART. 2 Oggetto del contratto

ART. 3 Durata del contratto

ART. 4 Piano delle attività

ART. 5 Prezzo/Valore contrattuale

ART. 6 Piano e modalità di pagamento

ART.10 Garanzie definitive

ART.16 Commissione di Verifica di Conformità

ART.28-bis Clausola risolutiva espressa

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici

PREMESSE

- il 02/06/2021 la NASA ha comunicato di aver selezionato VERITAS come la nuova missione *Discovery*; il lancio è previsto nel dicembre 2027 e un importante contributo italiano è fornito da ASI, sia in termini di partecipazione scientifica che in termini di fornitura hardware, le cui potenzialità sono state descritte in dettaglio nel *conceptual study report* durante lo studio di fase A;
- detto contributo in termini di realizzazione e fornitura è riportato di seguito:
  - antenna ad alto guadagno (HGA)
  - trasponditore (IDST *Integrated Deep Space Trasponder*), utilizzato sia per le telecomunicazioni che per condurre esperimenti di radio scienza fondamentali per la determinazione dei campi di gravità dei corpi celesti esplorati;
  - parte a radio frequenza di bassa potenza (RFLPE *Radio Frequency Low Power Electronic*) del radar ad apertura sintetica;
- con decreto del Direttore Generale n. 78/2022 del 03/02/2022 è stato approvato il Contratto n. 2022-1-I.0, sottoscritto in data 08/02/2022 e avviato il 16/02/2022, che prevede una durata di 18 mesi e un impegno a carico ASI di € 4.304.246,00 (non imponibile IVA), di cui € 4.197.941,86 (non imponibile IVA) a prezzo fermo e fisso ed € 106.304,14 (non imponibile IVA) quale tetto massimo di spesa, a rimborso costi;
- con decreto del Direttore generale n. 644/2023 del 26/06/2023 è stata approvata la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2022-1-I.1-2023 al sopra menzionato Contratto (Atto Aggiuntivo n. 1) per consentire l'acquisto di componenti e materiali, avvenuta in data 03/07/2023 per un importo a carico ASI di € 1.491.479,00 (non imponibile IVA) e una durata di 12 mesi;
- ad oggi, l'importo totale a carico ASI per le attività in oggetto risulta pertanto pari a € 5.795.725,00 (IVA non imponibile) e la durata totale della attività pari a 28 mesi;
- le attività oggetto del presente affidamento rientrano tra i servizi di ricerca e sviluppo CPV n. 73300000-5 "*Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo*" e sono da considerarsi escluse dall'applicazione del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le previsioni dell'art. 158 comma 1, in quanto non ricorre la condizione di cui alla lettera a) che recita "*i risultati*

appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività". Infatti risultati delle attività, sui quali ASI manterrà la proprietà intellettuale, verranno resi disponibili dall'ASI alla NASA e alla comunità industriale e scientifica, con modalità, tempistica e ambiti di tale diffusione che saranno definiti da ASI;

- ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, la stipula del presente Contratto avviene nelle more dell'acquisizione completa dei certificati di verifica dei requisiti richiesti in materia di Contratti Pubblici e autodichiarati dal Contraente; in data 03/11 2023 è stata, inoltre, richiesta l'informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), prot. Prefettura n. PR_RMUTG_Ingresso_0415969_20231103; come da normativa vigente, nel presente Atto è stata prevista la clausola risolutiva espressa

ARTICOLO 1
NATURA DELLE PREMESSE

Le Premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto base, così come modificato dall'Atto Aggiuntivo n. 1 e dal presente Atto Aggiuntivo n. 2.

ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base e dell'Atto Aggiuntivo n. 1.

2.1. L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, la realizzazione delle "Attività industriali di fase B per la missione VERITAS", come meglio specificate nell'Allegato Tecnico Gestionale.

2.2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dall'Allegato Tecnico-Gestionale che costituisce parte integrante del Contratto base e dei successivi Atti

Aggiuntivi. Le Parti si atterranno, nell'ordine, al Contratto base, ai suoi Atti Aggiuntivi e ai suoi allegati e alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.

2.3. Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del Contratto base, del suo Atto Aggiuntivo e dell'Allegato Tecnico-Gestionale.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base e dell'Atto Aggiuntivo n. 1.

3.1 Il Contratto è in vigore dalla data di stipula (8 febbraio 2022) e le relative attività avranno la durata di 36 mesi a partire dalla Riunione Iniziale (K.O.M.), svoltasi il 16 febbraio 2022.

3.2 I termini di cui sopra potranno essere prorogati, senza oneri ulteriori a carico di ASI, mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti, per motivazioni tecniche o per sopravvenute circostanze non imputabili alle Parti.

3.3 Qualora l'eventuale proroga comporti oneri aggiuntivi per l'ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo, come disciplinato dall'articolo 17 del Contratto base.

ARTICOLO 4

PIANO DELLE ATTIVITÀ

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base e dell'Atto Aggiuntivo n. 1.

4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività del Contratto base e dei suoi Atti Aggiuntivi in aderenza al Piano delle Attività contenuto nell'ATG e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e al Responsabile di Programma/Direttore

dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell'ASI (di cui all'art. 14 del Contratto base).

4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.) della attività di base come definite nell'ATG:

4.2.1) Riunione Iniziale	T0
4.2.2) Prima Riunione di Avanzamento (RA 1)	(entro) T0 + 1 mesi
4.2.3) Seconda Riunione di Avanzamento (RA 2)	(entro) T0 + 7 mesi
4.2.4) Terza Riunione di Avanzamento (RA 3)	(entro) T0 + 12 mesi
4.2.5) Quarta Riunione di Avanzamento (RA 4)	(entro) T0 + 16,5 mesi
4.2.6) Quinta Riunione di Avanzamento (RA 5)	(entro) T0 + 22 mesi
4.2.7) Sesta Riunione di Avanzamento (RA 6)	(entro) T0 + 26 mesi
4.2.8) Settima Riunione di Avanzamento (RA 7)	(entro) T0 + 32 mesi
4.2.9) Riunione Finale	(entro) T0 + 36 mesi

4.3 L'ASI si riserva la facoltà, durante il corso del Contratto, di convocare riunioni intermedie ulteriori rispetto a quelle previste nell'ATG.

ARTICOLO 5

PREZZO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base e dell'Atto Aggiuntivo n. 1.

5.1. Il prezzo si riferisce all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.

5.2. L'importo che l'ASI corrisponderà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto e dei suoi Atti Aggiuntivi è pari a un totale di € 6.551.947,00 (IVA non imponibile), suddiviso in:

a) € 6.445.642,86 (IVA non imponibile) quale quota a prezzo fermo e fisso;

b) € 106.304,14 (IVA non imponibile) quale tetto massimo di spesa, soggetto a rimborso costi.

5.3. Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.

ARTICOLO 6

PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base e dell'Atto Aggiuntivo n. 1.

6.1. Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti degli importi a carico di ASI, di cui all'articolo 5.2.

6.2. L'importo contrattuale delle attività di base sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità di seguito indicate. Per quanto riguarda il prezzo di cui all'art. **5.2.a)**, esso verrà corrisposto come segue:

a) € 898.000,00 (non imponibile IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui all'art. 4.2.2);

b) € 1.906.246,00 (non imponibile IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui all'art. 4.2.3);

c) € 320.000,00 (non imponibile IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui all'art. 4.2.4).

d) € 750.000,00 (non imponibile IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui all'art. 4.2.5).

e) € 1.000.000,00 (non imponibile IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui all'art. 4.2.6).

f) € 799.917,86 (non imponibile IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui all'art. 4.2.7).

g) € 250.000,00 (non imponibile IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui all'art. 4.2.8).

h) € 521.479,00 (non imponibile IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui all'art. 4.2.9).

6.3. Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all'articolo **5.2.b)** verrà effettuato nei limiti massimi di seguito descritti, con le modalità previste all'art. 6.5 e ss.:

a) € 106.304,14 (IVA non imponibile), quale tetto massimo di spesa da corrispondere a partire dall'evento di cui all'articolo 4.2.6);

L'importo contrattuale di cui all'articolo **5.2.b)** è relativo alle seguenti voci di costo per il seguente *Work Package* (WP):

WP	**Ditta/Ente Responsabile WP**	**Baseline (B) / Opzioni (O)**	**Voce del PSS-A3**	**Importo (€)**	**Eventuale ricarico (€)**	**Eventuale Utile (€)**	**Totale Importo a RC/CC (€)**
				A	***B***	**C**	**D=A+B+C**
A-1.2	TAS-I	B	*Material Costs*	91.045,00	10.197,04	5.062,10	**106.304,14**

6.4. In occasione dell'evento 4.2.6) e successivi il Contraente dovrà consegnare, unitamente alla documentazione tecnica relativa, anche il rendiconto di spesa comprensivo dei giustificativi contabili eventuali. Il pagamento del prezzo a rimborso costi sarà subordinato alla presentazione, da parte del Contraente, della seguente documentazione (anche in formato elettronico), a seconda dei casi:

- fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all'originale
- fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all'originale e mandati di pagamento
- documentazione di accettazione, ove disponibile
- ogni altra documentazione aggiuntiva utile.

Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, dovrà essere presentata la documentazione della banca o dell'istituto di credito, attestante il tasso di cambio €/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore

in Euro dell'acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d'Italia al mese di fatturazione.

La documentazione giustificativa per il rimborso costi da pianificazione contrattuale sarà consegnata dal Contraente all'ASI in occasione dell'evento 4.2.6. e successivi.

L'ASI riconoscerà al Contraente le sole spese che rientrano nei limiti di quanto previsto all'art. **5.2.b)**.

6.5. Le fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti commi con esclusione di quella relativa alla Riunione Finale saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni proposte dal Responsabile di Programma/DEC ASI e confermate dal RUP circa il raggiungimento dei corrispondenti eventi e sulla conformità in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell'ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell'art. 17.

6.6. La fattura relativa al pagamento corrispondente alla Riunione Finale (6.2.h) sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI in base all'esito dell'accertamento, effettuato dall'organo incaricato della Verifica di Conformità di cui al successivo art. 16, sul positivo completamento e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte dal Contraente rispetto a quanto stabilito nell'ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell' art. 17.

6.7. Le comunicazioni di cui agli articoli 6.5 e 6.6 saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) dell'ASI/Responsabile di Programma.

6.8. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal D.M.

55/2013 pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 210 L. 244/2007.

6.9. La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (n. Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio (UFI550), nonché il nominativo del RUP e dovrà altresì recare le seguenti dizioni:

a. "*finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 254, della Legge 160/2019. Anno di riferimento 20..*".

b. "*scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/73*" (inserimento della lettera "S" nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta).

Il Contraente comunicherà all'ASI tramite PEC gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'impresa presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura. In mancanza di comunicazione da parte dell'ASI entro i termini sopra previsti, il Contraente potrà emettere fattura anche ai fini del successivo art. 8 del Contratto base, fatto salvo il diritto dell'ASI anche dopo la scadenza di detti termini, di rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in caso di giudizio negativo sul raggiungimento degli eventi. Per le comunicazioni di cui sopra sono comunque ammessi mezzi equivalenti.

6.10. Sull'importo a prezzo fermo e fisso delle rate di cui agli articoli da 6.2.a) a 6.2.g) sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell'importo stesso anche ai fini di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata finale in base all'esito dell'accertamento dell'organo di Verifica di Conformità. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella eventualmente applicata ai sensi

del successivo art. 6.11. Le trattenute effettuate ai sensi del presente articolo potranno, su richiesta del Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari importo.

6.11. L′ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera del RUP e/o del DEC dell'ASI o dell'organo di Verifica di Conformità, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano delle Attività, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di trattenere la parte del pagamento corrispondente all'attività non effettuata o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell'ATG, provvedendo ad assegnare al Contraente un termine entro il quale completare l'attività stessa. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto.

6.12. Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti commi. La fattura relativa all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di positiva valutazione del completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti commi. Superato senza esito il termine fissato di cui al precedente comma e/o non accettata l'attività, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell′ASI di valutare l′influenza di tale parte sull'accettabilità complessiva dell'oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto. La trattenuta effettuata in occasione della verifica di conformità, di cui all'art. 16, diverrà definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento. L'ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all'accertamento, con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); si applica in ogni caso l'art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti Pubblici.

6.13. L'Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia

e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle Entrate – Riscossioni.

ARTICOLO 10

GARANZIE DEFINITIVE

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base e dell'Atto Aggiuntivo n. 1.

10.1 A garanzia dell'esecuzione del Contratto, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. 2342268 rilasciata in data 25/01/2022 in favore di ASI da COFACE per un importo pari a € 172.169,84, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Il Contraente, come da richiesta ASI, ha inviato in data 06/11/2023 (lettera protocollo ASI n.14165) la richiesta di poter utilizzare per il presente Atto Aggiuntivo la garanzia suddetta, tutt'ora in corso di validità, a copertura dell'incremento di prezzo del Contratto a seguito dello stesso; infatti, il valore potenzialmente svincolabile della garanzia fidejussoria risulterebbe superiore al valore corrispondente all'aumento di prezzo.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ASI.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

10.2 Contestualmente il Contraente ha presentato all'ASI la dichiarazione di assicurazione rilasciata da *Società XL Catlin Services SE Rappresentanza Generale per l'Italia*, in nome e per conto di *XL Insurance Company SE*, per la Responsabilità Civile Terzi n.

IT00025355LI (scadenza 01/01/2024), con massimale per sinistro di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 Euro) e polizza *All risks* n. 2023/FR00019048PR/112130 (scadenza 01/01/2024).

10.3 L'operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l'intero arco temporale di vigenza del Contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 16

COMMISSIONE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base e dell'Atto Aggiuntivo n. 1.

16.1 L'ASI nominerà una Commissione di Verifica di Conformità la cui regolamentazione è prevista dal "Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei contratti dell'Agenzia Spaziale Italiana", che si riunirà in occasione della Riunione Finale, art. 6.2.h), ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:

a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
b) verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
c) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, accertare i pagamenti effettuati;
d) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all'art. 6, ove è previsto l'intervento della Commissione di Verifica di Conformità, e delle quote delle rate di

avanzamento trattenute e non liquidate dal Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI, tenendo conto dell'applicabilità di eventuali penali;

e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui all'art. 6.11;
f) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora in essere alla data del positivo esito di Verifica di Conformità;
g) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle attività, recesso unilaterale dell'ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione si interfaccia con il RUP e il DEC.

ARTICOLO 28 Bis

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per motivi d'urgenza, l'ASI ha proceduto alla stipula del presente Contratto successivamente alla richiesta dell'informativa antimafia, attivata per il Contraente il 03/11/2023 (prot. Prefettura n. n. PR_RMUTG_Ingresso_0415969_20231103), ma prima dello scadere del termine dei 30 giorni. L'ASI, pertanto, senza alcun preavviso, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 92 co. 3 del D. Lgs. n. 159/2011, previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con raccomandata A.R./PEC, nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, venga rilasciata dalla Prefettura un'informazione antimafia interdittiva.

2. La stipula del presente Contratto avviene, nelle more dell'acquisizione completa dei certificati di verifica dei requisiti richiesti in materia di Contratti Pubblici e autodichiarati dal Contraente. Pertanto, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà:

- alla risoluzione del presente Contratto, previo avviso al Contraente di almeno 20 giorni;
- al pagamento del corrispettivo con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

- all’incameramento della cauzione definitiva.

CONFERMA DI VALIDITÀ

Tutte le altre clausole del Contratto Principale e dell’Atto Aggiuntivo n. 1, ove non modificate dal presente Atto Aggiuntivo, restano valide ed applicabili.

Thales Alenia Space Italia S.p.A.	L’Agenzia Spaziale Italiana
Il Responsabile Delegato	Il Direttore Generale
Riccardo Giubilei	Luca Vincenzo Maria Salamone