ATTO AGGIUNTIVO n. 2021-1-I.1-2023

CONTRATTO ASI n. 2021-1-I.0

"Attività industriali di Fase E1 - Euclid"

Codice Unico di Progetto (CUP) F49J21000010005

Codice Identificativo Gara (CIG) 972737107E

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in Via del Politecnico s.n.c., 00133 Roma, codice fiscale n. 97061010589, rappresentata dal Direttore Generale facente funzioni Fabrizio Tosone

E

L'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) – (d'ora innanzi indicata come il Contraente), costituita in forza dell'atto notarile n. Rep. 36.894 Raccolta n. 13.056 registrato in Milano in data 25/01/2021 con numero 5788 Serie 1T da OHB Italia S.p.A. (OHB) (già CGS S.p.A. Compagnia Generale per lo Spazio), che agisce in qualità di Mandataria dell'ATI, con sede legale in Via Gallarate 150, 20151, Milano, capitale sociale € 10.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano - Monza Brianza - Lodi al n. 08921330158, rappresentata dal suo Amministratore Delegato Ing. Roberto Aceti e dal suo Direttore Finanziario, Dott. Giovanni Prandini; da SAB Aerospace S.r.l., che agisce in qualità di Mandante dell'ATI, con sede legale in Via Ennio Goduti snc, 82100, Benevento, capitale sociale € 542.500,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Benevento al n. 01322890623, rappresentata da David Zucconi, in qualità di Amministratore Unico; da TEMIS S.r.l., che agisce in qualità di Mandante dell'ATI, con sede legale in Via G. Donizetti 20, 20011, Corbetta (MI), capitale sociale € 100.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano - Monza Brianza - Lodi al n. 05493850969 rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Luca Marrocchi

L'ASI e l'ATI Contraente sono di seguito collettivamente definite le "Parti".

Le Parti dovranno attenersi a quanto previsto nel Contratto base, nel suo Atto Aggiuntivo e nell'Allegato Tecnico-Gestionale e relativi eventuali allegati;

Il presente Atto Aggiuntivo consta:

- di n. 9 articoli, il cui indice è riportato di seguito, per complessive n. 19 pagine, che sostituiscono i corrispondenti articoli del Contratto base.
- di un di un Allegato Tecnico-Gestionale, che integra il corrispondete ATG del Contratto base, per complessive n. 41 pagine.

INDICE

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici

PREMESSE

ART. 1 Natura delle premesse

ART. 2 Oggetto del contratto

ART. 3 Durata del contratto

ART. 4 Piano delle attività

ART. 5 Prezzo/Valore contrattuale

ART. 6 Piano e modalità di pagamento

ART.10 Garanzie definitive

ART.16 Commissione di Verifica di Conformità

ART. 28-BIS Clausola Risolutiva Espressa

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici

PREMESSE

- Euclid è la seconda missione di classe Medium (M2) del Programma Scientifico dell'ESA ed è stata approvata dallo *Science Programme Committe* (SPC) a giugno 2012;
- il lancio era previsto entro la fine del 2022, ma la guerra in Ucraina ha portato alla cancellazione del lancio del vettore Soyuz dallo spazioporto di Kourou e solo alla fine di ottobre 2022 si è ufficializzata l'adozione da parte di ESA di un lanciatore Falcon 9 della Space X da Cape Canaveral, dopo che lo stesso si è dimostrato adeguato e disponibile per il lancio della missione Euclid;
- il Contratto n. 2021-1-I.0 relativo alle "Attività industriali di Fase E1–Euclid" tra l'ASI e l'ATI con OHB Italia S.p.A. (OHB) mandataria, SAB Aerospace S.r.l. e Temis S.r.l. mandanti è stato approvato con decreto DG n. 58/2021 del 29/01/2021 e stipulato in data 04/02/2021, per un importo a carico ASI di € 381.411,00 (non imponibile IVA) e una durata di 24 mesi;
- le attività contrattuali sono state avviate con la riunione di *kick-off* in data 08/02/2021, la scadenza delle stesse è stata prevista in data 08/02/2023 e successivamente prorogata all'8/07/2023 con decreto del Direttore generale n. 64/2023 del 25/01/2023. La proroga ha previsto la ripianificazione della sola RF da T0+24 mesi a T0+29 mesi, per consentire all'ATI di riorganizzare le proprie attività in funzione di un lancio ora previsto nel terzo trimestre del 2023;
- al Council di ottobre 2022 si è ufficializzata l'adozione da parte di ESA di un lanciatore Falcon 9 della Space X da Cape Canaveral e il lancio è ad oggi previsto per il mese di luglio 2023;
- si rende pertanto necessario procedere con attività aggiuntive al Contratto in oggetto, affinché l'industria italiana fornisca supporto all'integratore del satellite fino al lancio, e il supporto ai primi 2 anni di operazioni in orbita dopo i 3 mesi di *commissioning*, il cui

costo è stato già previsto nel contratto precedente (ovvero fino alla fine dell'anno 2025). A tal fine, il PM ASI ha inviato la PD#1 (prot. ASI n. 13416 del 28/10/2022), chiedendo al Contraente di valutare dette attività;

- il Contraente ha risposto con la ECP#1 "EUC-EC-ATI-005 - Introduzione di nuove attività di fase E1 con nota prot. ASI n. 2079 del 15/02/2023;
- in data 29/03/2023, con prot. ASI n. 4222, il DG dell'ASI ha inviato lettera di RdO alla stessa ATI incaricata delle attività di fase E1;
- OHB Italia, per conto dell'ATI, ha risposto inviando l'offerta EUC-EC-ATI-005 issue 2, prot. ASI n. 5446 del 18/04/2023);
- con decreto del Direttore generale n. 470/2023 del 08/05/2023 è stata nominata la Commissione incaricata di effettuare la congruità dell'offerta;
- la Commissione di congruità ha ultimato i suoi lavori di valutazione dell'Offerta, elaborando la relazione DC-DSR-UVS-2023-127 (trasmissione prot. ASI verbali accordi n. 588 del 16/05/2023) in cui ha ritenuto congruo il prezzo totale di € 556.039,00 (non imponibile IVA), a PFF, suddiviso come segue:

Ditta	**Importo per ditta (PFF)**
OHB Italia S.p.A.	€ 516.321,00
SAB Aerospace S.r.l.	€ 9.772,00
TEMIS S.r.l.	€ 29.946,00
Totale	**€ 556.039,00**

- il RUP ha inviato la lettera di richiesta di accettazione del prezzo al Contraente con prot. ASI
  n. 6849 del 18/05/2023;
- il Contraente ha risposto alla lettera di accettazione del prezzo con nota prot. ASI n. 7002 del 22/05/2023, accettando la valutazione economica espressa dalla Commissione di Congruità;

- le attività da realizzare proposte sono quelle di seguito elencate:

  - Prolungamento attività fino al lancio:
    - Attività di supporto relativamente alle fasi di integrazione dei due strumenti NISP (*Near Infrared Spectro-Photometer*) e VIS (*VISible Instrument*) sulla piattaforma del *payload*. In particolare:
      - attività di supporto per le unità di elettronica "calda" *Command and Data Processing Unit* su VIS (VI-CDPU) e le due *Detector Processing Unit* (DPU) e *Detector Control Unit* (DCU) su NISP (NI-DPU/DCU);

      NB: non viene richiesto supporto per la *Grism Wheel Assembly* (GWA) di NISP, altro contributo italiano alla missione.
    - Attività di supporto verso i *team* scientifici dei due strumenti relativamente a:
      - il mantenimento del *Boot* SW delle unità elettroniche (NI-DPU/DCU e VI-CDPU) fornite dal Contraente e supporto su interazione *Hardware/Application Software*;
      - le attività di *helpdesk* a supporto degli EGSE delle unità fornite dal Contraente, con particolare riferimento all'EGSE per la VI-CDPU si consideri l'approvvigionamento di alcune parti di ricambio dei componenti di cui si può prevedere la fine vita fino a coprire il periodo contrattuale;
  - Attività post lancio e operazioni in orbita (i primi due anni dei sei nominali):
    - Attività di supporto verso i *team* scientifici dei due strumenti relativamente a:
      - attività di supporto per le unità VI-CDPU e le due NI-DPU/DCU;
      - mantenimento del *Boot* SW delle unità elettroniche (NI-DPU/DCU e VI-CDPU) fornite dal Contraente e supporto su interazione HW/ASW;
      - le attività di *helpdesk* a supporto degli EGSE delle unità fornite dal Contraente;
      - le attività di *helpdesk* su qualunque problema dovesse intervenire sull'HW in

orbita per cui ricercare strategie di risoluzione degli stessi mediante i modelli di sviluppo disponibili a terra;

- l'attività rientra tra i servizi di ricerca e sviluppo, CPV 73300000-5 "Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo", da considerarsi esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016 secondo le previsioni di cui all'art. 158 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, in quanto non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita" i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice. e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell' esercizio della sua attività". Infatti i risultati del servizio in oggetto vengono resi disponibili dall' ASI all'ESA, ai consorzi di strumento della missione Euclid ed alla comunità scientifica e industriale.

ARTICOLO 1
NATURA DELLE PREMESSE

Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto base e del presente Atto Aggiuntivo.

ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base.

2.1. L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione delle "attività industriali di Fase E1 - Euclid", di cui al Contratto base e al suo Atto Aggiuntivo, come meglio specificate nell'Allegato Tecnico Gestionale, che integra il corrispondente ATG del Contratto base.

2.2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dall'Allegato Tecnico-Gestionale che costituisce parte integrante del presente Contratto. Le Parti

si atterranno, nell'ordine, al presente Contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.

2.3. Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del Contratto base, del suo Atto Aggiuntivo e dell'Allegato Tecnico-Gestionale.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base.

3.1 Il Contratto è in vigore dalla data di stipula (04/02/2021) e le relative attività hanno avuto inizio in data 08/02/2021. In considerazione dell'Atto Aggiuntivo, la durata totale delle attività diviene di 57 mesi.

3.2 I termini di cui sopra potranno essere prorogati, senza oneri ulteriori a carico di ASI, mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti, per motivazioni tecniche o per sopravvenute circostanze non imputabili alle Parti.

3.3 Qualora l'eventuale proroga comporti oneri aggiuntivi per l'ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo, come disciplinato dall'articolo 17 del Contratto base.

ARTICOLO 4

PIANO DELLE ATTIVITÀ

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base.

4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del Contratto e del suo Atto Aggiuntivo, in aderenza al Piano delle Attività, contenuto nell'ATG, si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e al Responsabile di

Programma/Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell'ASI (di cui al successivo art. 14).

4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.):

4.2.1) Riunione Iniziale		08/02/2021
4.2.2) Prima Riunione di Avanzamento		22/06/2021
4.2.3) Seconda Riunione di Avanzamento		21/12/2021
4.2.4) Terza Riunione di Avanzamento		24/06/2022
4.2.5) Quarta Riunione di Avanzamento		09/11/2022
4.2.6) Quinta Riunione di Avanzamento	(entro)	T0+31 mesi
4.2.7) Sesta Riunione di Avanzamento	(entro)	T0+38 mesi
4.2.8) Settima Riunione di Avanzamento	(entro)	T0+45 mesi
4.2.9) Ottava Riunione di Avanzamento	(entro)	T0+51 mesi
4.2.10) Riunione Finale	(entro)	T0+57 mesi

4.3 L'ASI si riserva la facoltà, durante il corso del Contratto, di convocare riunioni intermedie ulteriori rispetto a quelle previste nell'ATG.

ARTICOLO 5

PREZZO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base.

5.1. Il prezzo si riferisce all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.

5.2. L'importo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto base e del suo Atto Aggiuntivo, è pari a € 937.450,00 (non imponibile IVA), di cui:

a) € 927.450,00 a prezzo fermo e fisso

b) € 10.000,00 a rimborso costi,

suddiviso in:

Ditta	*Importo a P.F.F.*	*Importo a R.C.*	*Totale per Ditta*
OHB-Italia S.p.A.	€ 857.422,00	€ 0.00	€ 857.422,00
SAB Aerospace S.r.l.	€ 20.261,00	€ 0,00	€ 20.261,00
TEMIS S.r.l.	€ 49.767,00	€ 10.000,00	€ 59.767,00
TOTALE	**€ 927.450,00**	**€ 10.000,00**	**€ 937.450,00**

5.3. Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.

ARTICOLO 6

PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base.

6.1. Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti degli importi a carico di ASI, di cui all'articolo 5.2.

6.2. L'importo contrattuale sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.

Per quanto riguarda il prezzo di cui all'art. 5.2.a), esso verrà corrisposto come segue:

a) € 95.000,00 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.2), suddiviso come segue:

Ditta	*Importo a P.F.F.*
OHB Italia S.p.A.	€ 80.000,00
SAB Aerospace S.r.l.	€ 5.000,00
TEMIS S.r.l.	€ 10.000,00
TOTALE	**€ 95.000,00**

b) € 80.000,00 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.3), da corrispondere interamente a OHB-Italia S.p.A.

c) € 80.000,00 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.4), da corrispondere interamente a OHB-Italia S.p.A.

d) € 66.411,00 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.5), suddiviso come segue:

Ditta	***Importo a P.F.F.***
OHB Italia S.p.A.	€ 51.101,00
SAB Aerospace S.r.l.	€ 5.489,00
TEMIS S.r.l.	€ 9.821,00
TOTALE	**€ 66.411,00**

e) € 116.039,00 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.6), da corrispondere interamente a OHB-Italia S.p.A.

f) € 110.000,00 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.7), suddiviso come segue:

Ditta	***Importo a P.F.F.***
OHB Italia S.p.A.	€ 93.000,00
SAB Aerospace S.r.l.	€ 5.000,00
TEMIS S.r.l.	€ 12.000,00

TOTALE	**€ 110.000,00**

g) € 110.000,00 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.8), da corrispondere interamente a OHB-Italia S.p.A.

h) € 195.000,00 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.9), suddiviso come segue:

Ditta	***Importo a P.F.F.***
OHB Italia S.p.A.	€ 172.282,00
SAB Aerospace S.r.l.	€ 4.722,00
TEMIS S.r.l.	€ 17.946,00
TOTALE	**€ 195.000,00**

i) € 75.000,00 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.10), da corrispondere interamente a OHB-Italia S.p.A.

6.3. Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all'articolo 5.2.b) verrà effettuato nei limiti massimi di seguito descritti:

a) € 10.000,00 (non imponibile IVA) quale tetto massimo di spesa da corrispondere alla ditta TEMIS S.r.l., relativo alla voce "*Electrical Parts*", in occasione dell'evento di cui all'articolo 4.2.2).

Pertanto, l'importo totale che verrà corrisposto al Contraente in occasione dell'evento "Prima Riunione di Avanzamento", art. 4.2.2), sarà pari a massimo € 105.000,00 (non imponibile IVA).

6.4. In occasione dei pagamenti di cui al precedente comma 6.3, il Contraente dovrà consegnare, unitamente alla documentazione tecnica relativa, anche il rendiconto di spesa comprensivo dei giustificativi contabili eventuali. Il pagamento del prezzo a

rimborso costi sarà subordinato alla presentazione, da parte del Contraente, della seguente documentazione (anche in formato elettronico), a seconda dei casi:

- fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all'originale
- fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all'originale e mandati di pagamento
- documentazione di accettazione, ove disponibile
- ogni altra documentazione aggiuntiva utile.

Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, dovrà essere presentata la documentazione della banca o dell'istituto di credito, attestante il tasso di cambio €/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell'acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d'Italia al mese di fatturazione.

Nel caso venissero presentate fatture per un importo inferiore ai tetti massimi di spesa previsti per ciascun evento, gli eventuali importi residui potranno essere utilizzati per le attività successive, da sottoporre a verifica in occasione degli eventi posteriori.

Nel caso invece venissero presentate fatture per un importo superiore ai tetti massimi di spesa previsti per ciascun evento, tale importo eccedente potrà essere rilasciato in occasione della liquidazione degli importi a rimborso costo successivi.

Resta inteso che quanto sopra è da intendersi sempre nei limiti di quanto complessivamente previsto all'articolo 5.2.b).

6.5. Le fatture relative ai pagamenti di cui all'art. 6.2 e 6.3, con esclusione di quella relativa alla Riunione Finale, saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni proposte dal Responsabile di Programma/DEC ASI e confermate dal RUP circa il raggiungimento dei corrispondenti eventi e sulla conformità in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell'ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell'art. 17 del Contratto base.

6.6. La fattura relativa al pagamento corrispondente alla Riunione Finale sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI in base all'esito dell'accertamento, effettuato dall'organo incaricato della Verifica di Conformità di cui all'art. 16 del Contratto base, sul positivo completamento e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte dal Contraente rispetto a quanto stabilito nell'ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell' art. 17 del Contratto base.

6.7. Le comunicazioni di cui agli articoli 6.5 e 6.6 saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dell'ASI/Responsabile di Programma.

6.8. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal D.M. 55/2013 pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 210 L. 244/2007.

6.9. La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (nr. Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio (UFI550), nonché il nominativo del RUP e dovrà altresì recare le seguenti dizioni:

- "*scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/73*" (inserimento della lettera "S" nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta).
- "*finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 254, della Legge 160/2019. Anno di riferimento 20..*".

Ciascuna impresa componente l'ATI comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura

relativa al primo pagamento e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale modifica. Il pagamento a ciascuna impresa dell'ATI sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'impresa presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.

Trattandosi nel caso di specie di ATI con fatturazione pro quota, ogni Componente dovrà riportare la seguente dicitura:

"La presente Società (mandataria e/o mandante) riporta sulla presente fattura il n. CIG: 972737107E, CUP e indica i seguenti dati per il pagamento: c/c_____ intestato a _____ presso_____, Ag._____, in _____, Via _____, IBAN _____. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii.".

6.10. Sull'importo a prezzo fermo e fisso delle rate di cui agli articoli da 6.2.a) a 6.2.h) sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell'importo stesso anche ai fini di cui all'art. 30 comma 5 *bis* del D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata finale, art. 6.2.i), in base all'esito dell'accertamento dell'organo di Verifica di Conformità. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella eventualmente applicata ai sensi del successivo art. 6.11. Le trattenute effettuate ai sensi del presente articolo potranno, su richiesta del Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari importo.

6.11. L′ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera del RUP e/o del DEC dell'ASI o dell'organo di Verifica di Conformità, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano delle Attività, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nell'art. 7 del Contratto base, di trattenere la parte del pagamento corrispondente all'attività non effettuata o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell'ATG, provvedendo ad assegnare al

Contraente un termine entro il quale completare l'attività stessa. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto.

6.12. Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti commi. La fattura relativa all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di positiva valutazione del completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti commi. Superato senza esito il termine fissato di cui al precedente comma e/o non accettata l'attività, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell′ASI di valutare l′influenza di tale parte sull'accettabilità complessiva dell'oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto. La trattenuta effettuata in occasione della verifica di conformità, di cui all'art. 16 del Contratto base, diverrà definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento. L'ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all'accertamento, con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita, anche per i subappaltatori, mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); si applica in ogni caso l'art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti Pubblici.

6.13. L'Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 *bis* del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle Entrate – Riscossioni.

ARTICOLO 10

GARANZIE DEFINITIVE

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base.

10.1 A garanzia dell'esecuzione del Contratto base, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. PC9USC48 del 18/01/2021, rilasciata da Zurich Insurance Plc. per un importo pari ad € 19.070,55 con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI.

A garanzia dell'esecuzione del suo Atto Aggiuntivo, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. M15041403 del 08/06/2023, rilasciata da ITAS MUTUA per un importo pari ad € 27.801,95 con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ASI.

Le garanzie suddette saranno progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto e del suo Atto Aggiuntivo, nel limite massimo del 80% degli importi garantiti in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

10.2 Contestualmente è stata prodotta la polizza assicurativa n. Z086493 rilasciata al Contraente da ZURICH INSURANCE PLC (scadenza 31/12/2023, rinnovo annuale) relativa alla responsabilità civile terzi con massimale per sinistro di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00 Euro) e la polizza All risks n. 027A7188 rilasciata da ZURICH INSURANCE PLC (scadenza 31/03/2024).

10.3 L'operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l'intero arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni

contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 16

COMMISSIONE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Contratto base.

16.1 L'ASI nominerà una Commissione di Verifica di Conformità la cui regolamentazione è prevista dal "Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei contratti dell'Agenzia Spaziale Italiana", che si riunirà in occasione della Riunione Finale, art. 6.2.i), ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:

a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
b) verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
c) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, accertare i pagamenti effettuati;
d) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all'art. 6, ove è previsto l'intervento della Commissione di Verifica di Conformità, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI, tenendo conto dell'applicabilità di eventuali penali;
e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui all'art. 6.11;
f) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora in essere alla data del positivo esito di Verifica di Conformità;

g) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle attività, recesso unilaterale dell'ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione si interfaccia con il RUP e il DEC.

ARTICOLO 28-BIS

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'ASI ha proceduto alla stipula del presente Contratto successivamente alla richiesta dell'informativa antimafia, attivata per OHB Italia S.p.A. il 08/06/2023 (prot. Prefettura n. PR_MIUTG_Ingresso_0183269_20230608), per SAB Aerospace S.r.l. in data 08/06/2023 (prot. Prefettura n. PR_BNUTG_Ingresso_0046502_20230608), per TEMIS S.r.l. in data 08/06/2023 (prot. Prefettura n. PR_MIUTG_Ingresso_0183226_20230608), ma prima dello scadere del termine dei 30 giorni. L'ASI, pertanto, senza alcun preavviso, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 92 co. 3 del D. Lgs. n. 159/2011, previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con raccomandata A.R./PEC, nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, venga rilasciata dalla Prefettura un'informazione antimafia interdittiva.

CONFERMA DI VALIDITÀ

Tutte le altre clausole del Contratto Principale, ove non modificate dal presente Atto Aggiuntivo, restano valide ed applicabili.

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale f.f.
Fabrizio Tosone