REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 201 /2017	Data : *asi - Agenzia Spaziale Italiana* AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DECRETI_DGN Prot. n. **0000201** - 27/03/2017 - **Pagina: 1 di 4** REGISTRAZIONE
Oggetto: Determina a contrarre: approvazione, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) e c. 12 del D. lgs n. 50/2016, dell'atto aggiuntivo n.1 al contratto ASI-SITAI srl n. 2016-1-L.0 per i " lavori di realizzazione del varco pedonale su via Cambridge per la sede ASI di Tor Vergata"-	

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
- il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 13 gennaio 2017;
- il Piano Triennale di Attività 2016-2018 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2015 con deliberazione n. 213/2015, come aggiornato, per adeguamento alle previsioni normative, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 65/2016 del 23 maggio 2016, approvato dal Ministero vigilante con nota acquisita in atti da ASI con prot. n. 9680 del 2 novembre 2016;
- il Piano Triennale di Attività 2017-2019 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 febbraio 2017 con deliberazione n. 22/2017, in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante;
- il preventivo finanziario decisionale 2017, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2017 ed il bilancio triennale 2017-2019;

VISTA

- la Delibera del Consiglio di amministrazione dell' ASI n. 42/2015 del 28 aprile 2015 di nomina della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell' ASI n. 31/2015 del 1/4/2015 avente ad oggetto "Situazione finanziaria della nuova sede dell'ASI di Tor Vergata. Stato attuale dell'iniziativa e approvazione del Quadro economico relativo alle somme attualmente disponibili".

VISTO il decreto n. 224 del 18/5/2016 con il quale:

- si è avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016, per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. a), dei lavori di realizzazione del varco pedonale su via Cambridge, per un importo massimo presunto pari a € 163.037,68 IVA inclusa,

DECRETO N.201 /2017	Data : asi - Agenzia Spaziale Italiana AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DECRETI_DGN Prot. n. **0000201** - 27/03/2017 - **Pagina: 2 di 4** REGISTRAZIONE
Oggetto: Determina a contrarre: approvazione, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) e c. 12 del D. lgs n. 50/2016, dell'atto aggiuntivo n.1 al contratto ASI-SITAI srl n. 2016-1-L.0 per i " lavori di realizzazione del varco pedonale su via Cambridge per la sede ASI di Tor Vergata"-	

- si è imputato l'onere massimo presunto di € 185.000,00 IVA inclusa, relativo all'intero quadro economico del progetto, a carico del capitolo 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale- DGN 07.GEN "Spese generali" - OBFU 02.001.010 "Approvvigionamenti", dell'esercizio finanziario 2016 del bilancio triennale 2016-2018, nell'impegno di spesa assunto con decreto del direttore generale n. 377 del 27/12/2010 in esecuzione della delibera del CdA n. 33/2008 del 15/5/2008.

VISTO il decreto n. 462 del 22/9/2016 di aggiudicazione definitiva in favore della SITAI S.r.l. del contratto per "lavori di realizzazione del varco pedonale su via Cambridge per la sede ASI di Tor Vergata".

VISTA la Relazione CI-CTR-2017-020 del 21/3/2017, con la quale il RUP illustra che:
- il contratto n. 2016-1-L.0 per " Appalto dei lavori di realizzazione del varco pedonale su Via Cambridge per la sede ASI di Tor Vergata " è stato stipulato tra ASI e SITAI srl in data 6/12/2016;
- l'importo del contratto è di Euro 122.423,21 - comprensivo degli oneri per la sicurezza che ammontano ad Euro 4.553,88 - soggetto ad IVA del 4%;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 23 gennaio 2017; con verbale in data 30/1/2017, il Direttore Lavori incaricato (ing. C. Cassarino) ha constatato l'inizio lavori;
- ai sensi dell'art. 8 c. 2 del contratto, il tempo per l'esecuzione dei lavori è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori;
- dopo l'avvio dei lavori, a seguito di interazioni avvenute tra il Direttore Lavori, l'Impresa, e l' Unità Logistica e Servizi Informatici, e, in particolare, a seguito del coinvolgimento, da parte dell'Unità Logistica, dell'impresa che ha curato la realizzazione del sistema di videosorveglianza della sede ASI e che ne cura la manutenzione, sono emerse alcune richieste di modifica della soluzione progettuale, per gli aspetti correlati all'integrazione nel sistema di videosorveglianza della sede ASI dei sistemi da prevedere per il nuovo accesso;
- le modifiche sono da attribuirsi alla intervenuta definizione, da parte dell'Unità Logistica, di alcune caratteristiche atte ad assicurare la perfetta compatibilità dell'opera con il sistema di videosorveglianza esistente: per assicurare la compatibilità dei sistemi di controllo del varco con il sistema di videosorveglianza della sede, l'appaltatore dovrà ora rivolgersi al fornitore e manutentore di tale sistema. Contestualmente, sono state riviste alcune tipologie di lavorazione, nello spirito di una migliore fruibilità e manutenibilità dell'opera;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 c. 1 lett. c);

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N.201 /2017	Data : *asi - Agenzia Spaziale Italiana* AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DECRETI_DGN Prot. n. **0000201** - 27/03/2017 - **Pagina: 3 di 4** REGISTRAZIONE
Oggetto: Determina a contrarre: approvazione, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) e c. 12 del D. lgs n. 50/2016, dell'atto aggiuntivo n.1 al contratto ASI-SITAI srl n. 2016-1-L.0 per i " lavori di realizzazione del varco pedonale su via Cambridge per la sede ASI di Tor Vergata"-	

- l'art. 1.6 del Capitolato speciale di appalto prevede la facoltà dell'ASI di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, le varianti che riterrà opportune nell'interesse delle buona riuscita e dell'economia dei lavori, nel rispetto delle disposizione del D. Lgs n. 50/2016, art. 106;
- il Direttore Lavori incaricato ha elaborato il nuovo Computo Metrico estimativo, il Quadro comparativo e la Relazione tecnica di variante, del 17/3/2017, dalla quale si evince che l'importo dei lavori è rideterminato, applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara (pari al 22,56%) in Euro 146.738,08 inclusivi di Euro 5.366,20 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- l'importo associato alla variante ammonta pertanto a Euro 24.314,87 comprensivi degli oneri per la sicurezza, pari a Euro 5.366,20, oltre IVA del 4%. Tale importo rientra nei limiti di cui all'art. 106 c. 12 del D. Lgs n. 50/2016, che vincola l'Appaltatore all'esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori variati, va prevista una variazione in aumento di 30 giorni naturali consecutivi del tempo di esecuzione;
- con gli interventi oggetto dell'atto aggiuntivo si esauriscono i lavori necessari per la realizzazione del varco;

VISTO il contratto n. 2016-1-L.0 stipulato tra ASI e SITAI srl in data 6/12/2016 e il relativo Capitolato speciale di appalto, in particolare l'art. 1.6, che prevede la facoltà dell'ASI di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, le varianti che riterrà opportune nell'interesse delle buona riuscita e dell'economia dei lavori, nel rispetto delle disposizione del D. Lgs n. 50/2016, art. 106;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 c. 1 lett.c) e c. 12 del D. lgs n. 50/2016;

VISTO che sussiste la necessaria copertura di € 25.287,46 (IVA al 4% inclusa) a carico del capitolo n. 2.02.01.09.002 "Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale"- DGN 07.GEN "Spese generali" - OBFU 02.001.010 "Approvvigionamenti" dell'esercizio finanziario 2017 del bilancio triennale 2017-2019;

RITENUTO di dover provvedere;

DECRETA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) e c.12, la stipula dell' atto aggiuntivo n. 1 al contratto ASI-SITAI srl n. 2016-1-L.0 per i " lavori di realizzazione del varco pedonale su via

Cambridge per la sede ASI di Tor Vergata", per un importo di Euro 25.287,46 (IVA al 4% inclusa) con una variazione in aumento di 30 giorni naturali consecutivi della durata di esecuzione dei lavori, per un totale di 120 giorni calcolati dalla data di consegna, che porta la scadenza al 23/5/2017;

2) l'importo, pari a € 25.287,46, trova capienza negli impegni riportati alla voce "aggiudicazione varco pedonale via Cambridge sede Tor Vergata – decreto DG n. 353/2013" della tabella contenuta nella deliberazione del CdA n. 31/2015 del 1/4/2015 e graverà sull'impegno n. 11676 del 2010, assunto con decreto del direttore generale n. 377/2010, a carico del capitolo n. 2.02.01.09.002 "Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale"- DGN 07.GEN "Spese generali" - OBFU 02.001.010 "Approvvigionamenti" dell'esercizio finanziario 2017 del bilancio triennale 2017-2019.

[redacted]