Oggetto	Importo netto €	IVA(€)	Data_Stipula	durata_ mesi	Scadenza	Stipulato con	Importo NETTO totale Atti Aggiuntivi (Addendum per gli Accordi con altra PA)	IVA_AA	Scadenza ultimo_AA	Scadenza_ ultima_ proroga non onerosa	Motivazione Atto Aggiuntivo/Addendum o o proroga
Servizio di Supporto Tecnico - Logistico del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Italia) per il periodo 2023 -2024	20.746.434,00	3.649.297,76	01/dic/2020	48	01/dic/2024	RTI Graded S.p.A. (mandataria) e RDR s.p.a.s.b. (mandante)	10.741.940,61	1.951.974,57□	01/dic/2026		Atto Aggiuntivo n.2 per la stipula del Rinnovo, necessaria a garantire la continuità della prestazione delle attività di gestione logistica della Base di Malindi, indispensabili al corretto funzionamento della stessa.
Large Scale Polarization Explorer (LSPE)	3.422.793,00	-	11-apr-11	36	29/apr/2014	Università di Roma "La Sapienza"	429.704,20	-	29/mar/2019	29/set/2026	proroga non onerosa n. 9 motivata dallo slittamento della pianificazione dovuta a ritardi nei test strumentali e nella campagna di volo dalle Svalbard.
Affidamento quadriennale della Gestione del Centro di Geodesia Spaziale di Matera: Attività di Geodesia Spaziale	13.958.005,22	3.070.761,15	21/dic/2017	48	31/dic/2021	e-GEOS S.p.A.	16.449.044,21	3.614.998,72	30/giu/2026		Atto Aggiuntivo n. 5 con l'ASI che ha esercitato opzione per il rinnovo di una annualità per il 2025 per garantire la continuità operativa del CGS.
Servizi di supporto ad ASI per le attività di utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale (UTISS2)	2.012.549,00	-	18/mag/2018	39	25/ago/2021	RTI formato da Argotec S.r.l. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante)	127.455,41	-	29/giu/2026	29/giu/2024	Atto Aggiuntivo n. 4 per estendere ulteriormente le attività di supporto industriale al payload LIDAL e all'utilizzo del payload REM con LIDAL di soli 24 mesi (a fronte dei 48 di estensione dell' Accordo On board Payloads) per permettere al personale SSDC di dotarsi delle competenze sufficienti a svolgere le attività
Solar Orbiter - Metis: supporto industriale in fase E	1.356.043,39	-	06/ago/2020	24	04/set/2022	RTI	2.586.015,00	-	04/dic/2028	04/dic/2025	Atto aggiuntivo n. 4 per inserimento di ulteriori attività.
Solar Orbiter - Attività di fase E2 per la partecipazione italiana allo strumento SWA	571.593,00	-	14/dic/2020	21	21/set/2022	RTI	1.547.619,00	-	21/mar/2027	21/mar/2025	Atto Aggiuntivo n.2 per riguardano monitoraggio e analisi della Data Processing Unit (DPU) e del SSW (il SoftWare Scientifico), aggiornamento del software e relativi test, supporto ai test presso il MOC (Mission Operation Centre) presso l'ESOC (European Space Operations Centre).
Espansione a 4 satelliti della costellazione dei satelliti radar COSMO-SkyMed di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra	57.170.973,00	-	11/dic/2020	57	11/set/2025	RTI	42.234.607,54	-	04/giu/2027		Atto Aggiuntivo n.6 per l'implementazione delle attività che riguardano lo studio di fattibilità FM5 e FM6 e HW/SW a completezza G/S CSG) e delle attività di sicurezza, per un importo massimo complessivo per le attività
Attività industriali di fase B relative alla Detector Control Unit per la Fine Guidance Sensor Control Unit – ARIEL	648.359,00	-	30/ago/2021	20	08/mag/2023	OHB Italia S.p.A.	3.259.567,00		08/set/2026	08/mag/2027	proroga non onerosa n.2 motivata dal ritardo relativo al prolungamento dei test preliminari della FPGA sulle schede F-DCU EM da parte del partner polacco CBK, responsabile della produzione dell'unità elettronica FCU (FGS Control Unit) in cui va montata la scheda DCU, che ha temporaneamente bloccato le attività di aggiornamento dell'EGSE
Servizio di assistenza per l'esecuzione delle attività di sorveglianza del rispetto dei requisiti di Qualità di ESA/CNES da parte dei fornitori italiani per i programmi ARIANE e VEGA	1.212.048,00	266.650,56	30/giu/2021	36	01/lug/2024	SGS Italia S.p.A	909.036,00	199.997,92	30/set/2026		Proroga tecnica n.4 al fine di evitare l'interruzione delle attività oggetto del servizio.
Attività di fase E per gli strumenti MAJIS e JANUS della Missione JUICE	3.201.883,00	-	13/dic/2021	36	13/dic/2014	Leonardo SpA	244.979,00	-	13/apr/2028	13/set/2025	Atto Aggiuntivo n.1 per ulteriori attività legate alla missione JUICE.
Servizi di supporto alle attività di Utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale (UTISS 3)	1.399.917,00	-	15/dic/2021	39	21/mar/2025	Altec S.p.a. - Sede	-	-	21/nov/2026		Atto Aggiuntivo n.1 proseguimento delle attività ingegneristiche e di coordinamento tecnico-scientifico per l'implementazione dei piani ASI di utilizzazione della ISS e, in particolare, garantirà la continuità del servizio di supporto ai due payload già in orbita o in attesa dell'opportunità di lancio (3 payload).
"Installazione temporanea presso il CGS di Matera del telescopio Flyeye sviluppato dall'ESA nell'ambito del programma ESA Space Situational Awareness per la fase di Commissioning and Science Verification	1.193.426,00	262.553,72	27/gen/2022	24	27/gen/2024	OHB Italia S.p.A.				27/apr/2027	proroga non onerosa n. 2 perché il sito di installazione del telescopio Flyeye definito sul Monte Mufara sta subendo degli importanti ritardi realizzativi e risulta impossibile la sua disponibilità per ottobre 2025.
Attività industriali di fase B della missione VERITAS	4.304.246,00	-	08/feb/2022	18	16/ago/2023	Thales Alenia Italia S.p.A.	2.247.701,00	-	16/ago/2026		Atto Aggiuntivo n.2 per ulteriori attività aggiuntive al Contratto in oggetto.
Space Box per esperimenti di life science su ISS durante la missione Cristoforetti	108.975,00	-	07/mar/2022	12	10/mar/2023	TAerospace Laboratory for Innovative components S.c.a.r.l	93.950,00	-	10/mar/2027	10/mar/2025	Atto Aggiuntivo n. 3 per cambiamenti nelle condizioni del fornitore Nanoracks Outpost Europe nei confronti del contraente per le attività del progetto MiniLab Space Slimes.
Servizi di Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi della durata di 48 mesi	9.993.080,00	1.839.526,64	29/apr/2022	48	29/apr/2026	Telespazio	1.163.261,00□	255.917,42□	22/feb/2027		Atto Aggiuntivo n. 2 per la suddivisione delle attività in due sub-atti distinti in considerazione della rilevanza territoriale delle attività in Kenya e in Italia.
Attività industriali di fase E del programma IXPE con la NASA	493.523,00	-	13/lug/2022	24	14/lug/2024	OHB Italia S.p.A.	493.523,00		14/ott/2026	14/ott/2024	Atto Aggiuntivo n.1a seguito del lancio con successo della missione, si rende necessario continuare a garantire il supporto del team industriale relativamente alla fase E
Realizzazione Nuova Stazione di SLR dell' ASI presso il Centro di Geodesia Spaziale "G. Colombo"	2.997.015,00	-	25/ago/2022	36	20/set/2025	e-GEOS S.p.A.				20/set/2026	Proroga non onerosa n.1 per tempi prolungati necessari per la consegna dello strumento, realizzato da Officina Stellare per DiGOS GmbH, fornitore dell'intera stazione SLR.
Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST	54.534.881,00	-	04/ott/2022	45	04/lug/2026	OHB Italia S.p.A.	12.852.767,00	-	31/mag/2027		Atto Aggiuntivo n.3 per attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST.
Attività di fase A dello strumento CALIGOLA	645.092,00	-	21/ott/2022	12	21/ott/2023	Leonardo SpA	1.391.591,00		21/lug/2026	29/mar/2025	Atto Aggiuntivo n.1 con obiettivo dell'atto per l'estensione delle attività di fase A e l'implementazione di fase B1 per lo strumento LIDAR della missione CALIGOLA e di consolidare l'analisi di fattibilità dello strumento ed i relativi requisiti tecnici in modo da soddisfare i requisiti di missione e alla luce delle interazioni con NASA per lo sviluppo della parte ricevente
Attività di Mantenimento in Condizioni Operative della Missione COSMO-SkyMed, (MCO)	48.397.599,00	6.166.632,78	19/ott/2022	30	30/apr/2025	RTI	64.737.773,85	7.744.472,09□	25/dic/2026		Atto Aggiuntivo n. 2 al fine di garantire la piena operatività anche dei due satelliti di seconda generazione.

Attività di Mantenimento in Condizioni Operative della Missione PRISMA e supporto alla Missione SAOCOM (MCD PRISMA SAOCOM)	14.450.663,00□	1.691.653,26□	10/nov/2022	30	05/giu/2025	RTI	8.689.029,00□	992.591,70	01/nov/2026		Atto Aggiuntivo n.1 per rinnovo a pari condizioni economiche del Contratto vigente.
PNRR: Realizzazione del sistema di erogazione dati "MapItaly" della Missione COSMO-SkyMed	1.894.320,00	-	13/dic/2022	30	20/lug/2025	e-GEOS S.p.A.				18/giu/2026	proroga non onerosa n.3 al fine di preservare la continuità operativa e di fornitura del servizio di erogazione dati MapItaly agli Utenti istituzionali, si propone, nelle more della stipula dell'Atto Aggiuntivo.
Attività industriali di Fase D2 per TOU (Telescope Optical Unit) su PLATO	21.595.176,00	-	12/dic/2022	34	14/ott/2025	RTI				29/dic/2026	Proroga non onerosa n.1 per continuità alle attività di competenza italiana per le fasi D2 della missione PLATO, come previsto dalla pianificazione di ESA e del consorzio PLATO, fino al lancio del satellite.
Procurement dei Long Lead Items per la missione PRISMA Second Generation	19.883.842,00	-	16/dic/2022	30	19/giu/2025	Leonardo SpA				19/set/2026	proroga non onerosa n.1 motivata dai ritardi registrati durante l'esecuzione delle attività, causati da eventi non prevedibili e non ascrivibili al Contraente e riconducibili alla fornitura di un detector previsto per lo strumento iperspettrale. Il detector non è sostituibile nel payload, oggetto di contratto, con altra fornitura o altro fornitore.
Sviluppo di un payload iperspettrale compatto di osservazione della Terra	15.707.613,00	-	20/dic/2022	26	23/feb/2025	Leonardo SpA				23/mar/2027	proroga non onerosa n.2 motivata da ritardi nella consegna di componenti, non prevedibile dal contraente.
Sviluppo di un payload ottico ad alta risoluzione di osservazione della terra	16.720.829,00	-	20/gen/2023	26	30/mar/2025	Leonardo SpA				30/giu/2026	proroga non onerosa n.1 motivata da ritardi nella consegna di componenti, non prevedibile dal contraente.
Programma di supporto tecnologico ai progetti e alle attività istituzionali di ricerca e sviluppo dell' ASI	733.935,00	161.465,70	28/mar/2023	36	22/mag/2026	IMT Srl	244.645,00	53.821,90	22/mag/2027		Atto Aggiuntivo n.1 per garantire continuità ed efficacia di intervento nelle attività di supporto e controllo tecnico fornite dal Contraente per quanto riguarda tutte le attività che includono componentistica EEE.
Attività industriali di fase B/C/D per la partecipazione italiana alla Missione Solar-C EUVST di JAXA	3.709.256,00	-	31/mar/2023	32	05/dic/2025	Thales Alenia Italia S.p.A.	1.922.066,00	-	05/dic/2026		Atto Aggiuntivo n1 per revisione del progetto opto-meccanico del sistema di fenditure di responsabilità italiana e degli aspetti tecnici ad esso connessi, inclusa la revisione della filosofia dei modelli, derivanti dalla riduzione del volume allocato al sistema operata da JAXA e in linea con le conseguenti modifiche che è stato necessario apportare ai requisiti tecnici.
PNRR: Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi- purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)	56.584.961,97□	-	20/apr/2023	39	30/giu/2026	Avio S.p.A.	-3.377,51	-	30/giu/2026		Atto Aggiuntivo n.2 per rimodulazione dei pagamenti.
PNRR: Space Factory 4.0	82.749.923,91	7.204.983,26	28/apr/2023	33	23/feb/2026	RTI	-	-	23/feb/2026	23/giu/2026	proroga non onerosa n.1 motivata dalla necessità di disporre del tempo necessario a definire nel dettaglio una richiesta di modifica contrattuale finalizzata all'efficientamento ed all' incremento delle capacità operative della Space Factory
PNRR: Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica della missione dimostrativa di in-orbit servicing	235.305.714,28	-	05/mag/2023	38	24/lug/2026	RTI			31/ott/2028		Atto Aggiuntivo n.1 con cui ASI e il RTI hanno concordato di includere ulteriori 6 mesi per garantire un periodo di copertura formale alle eventuali attività ponte in attesa della stipula del contratto di fase E/F, comportando lo spostamento della data finale delle attività contrattuali al 30/10/2028, (T0+65 mesi) e una ridefinizione del piano pagamenti e milestones.
HERMES Pathfinder Mission Launch Procurement	2.980.850,00	-	12/lug/2023	12	20/lug/2024	D-Orbit S.p.A.	-	-	14/gen/2027		Atto Aggiuntivo n.1 durata del contratto base - a.a. a costo 0 - l'importo di € 57.752,00, decurtato dal prezzo complessivo del Contratto per effetto della modifica contrattuale oggetto di tale Atto Aggiuntivo, sarà destinato come "contingenza programmatica".
"In Orbit Space Lab" in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento del sub-investimento M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra" del PNRR-FC	6.660.278,94	-	18/lug/2023	35	26/giu/2026	RTI	-	-	01/lug/2027		Atto Aggiuntivo n.1 necessario per garantire un'opportunità di lancio e IOV/IOD in orbita a tecnologie dell'ASI.
Servizi inerenti alle Operazioni e Manutenzione delle infrastrutture di terra comuni tra le missioni di osservazione della Terra (Antenne in banda X) di Matera	3.241.669,26	362.049,38	29/giu/2023	30	18/gen/2026	e-GEOS S.p.A.	3.116.995,26	334.621,10	01/lug/2028		Atto Aggiuntivo n.1 con cui il Contraente l'intenzione di procedere al Rinnovo contrattuale,previsto da Contratto.
Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente la realizzazione della Space Factory del PNRR-Partenariato Pubblico Privato-PPP-Programma Space Factory 4.0 del PNRR – LOTTO 1"	7.356.057,00	1.618.332,54	31/lug/2023	20	30/giu/2026	RTI	-	-	30/giu/2026		Atto Aggiuntivo n.2 per l'eliminazione di alcune attività di subappalto e conseguente rideterminazione della percentuale di subappalto.
Attività di fase E2 per il progetto RIME (Radar for Icy Moons Exploration) della missione JUICE supporto industriale durante le prime fasi di missione post lancio	454.457,00	-	23/ott/2023	30	25/apr/2026	Thales Alenia Italia S.p.A.	445.903,00	-	25/apr/2029		Atto Aggiuntivo n. 1 per sviluppo e test di una patch al SW operativo dello strumento RIME, da effettuarsi entro luglio 2026, in modo da poter essere disponibile per il successivo flyby alla Terra dello spacecraft JUICE.
Attività di Ricerca e Sviluppo per la realizzazione della Fase 1) di un modello ingegnerizzato di Orologio Ottico Trasportabile	2.567.151,00	-	12/ott/2023	24	12/nov/2024	Leonardo SpA	1.554.467,00	-	15/dic/2026		Atto Aggiuntivo n.1 affidamento delle attività finalizzate al completamento della realizzazione di un modello ingegnerizzato di Orologio Ottico trasportabile e compatto, ad elevata accuratezza e stabilità in frequenza, fase 2.
Attività industriale di fase C/D1 per il Telescope Assembly della missione ARIEL	9.439.379,00	-	20/dic/2023	24	08/gen/2026	RTI	4.846.275,00	-	08/gen/2026	08/gen/2027	proroga non onerosa n. 1 motivata dal ritardo nella consegna dei progetti redatti da ditte ed istituti partecipanti al consorzio Ariel,
ROSAIA (Robot Parallelo Continuo a Smorzamento Attivo su Intelligenza Artificiale)	294.057,30	-	08/feb/2024	24	26/mar/2026	IIT Istituto Italiano di Tecnologia				26/giu/2026	proroga non onerosa n. 1 dovuta al verificarsi di significativi ritardi nelle consegne dei materiali e dei componenti, con conseguente posticipo delle fasi di assemblaggio e test, con considerevoli impatti su buona parte dei WP di progetto
Metamateriali termocromici come Optical Solar Reflectors flessibili e smart - META-SMART	296.876,44	-	24/lug/2024	24	02/set/2026	Consorzio CREO				02/mar/2027	proroga non onerosa n. 1 per l'impossibilità di accedere alla coating facility di Leonardo S.p.A., sita in Carsoli, e inizialmente individuata in fase di offerta per la realizzazione di uno specchio solare a bassa emissività nell'ambito di WP4103 e ricerca di soluzione alternativa da parte del contraente individuando nel sito della società lituana I-Photonics il partner tecnologico idoneo; tuttavia, le necessarie fasi di scouting, verifica tecnica e contrattualizzazione della nuova facility hanno comportato uno slittamento dei tempi operativi.

QU4EO - QUantum computing 4 Earth Observation	299.941,06	-	01/ott/2024	24	28/ott/2026	RTI				28/dic/2026	proroga non onerosa n.1 motivata dalle problematiche relative all'acquisto del servizio D Wave Leap necessario alla realizzazione del prototipo previsto nel progetto, con un conseguente ritardo sul normale svolgimento delle attività previste
Potenziamento della Capacità Spaziale del Sardinia Deep Space Antenna - SDSA: Fase 1	26.867.010,00	-	07/ago/2024	30	09/gen/2026	Telespazio S.p.A.	100.000,00	-	15/apr/2026	30/giu/2027	Proroga non onerosa n.3 per decisione di estensione del contratto.
Qualifica dell'unità digitale SAR (unità digitale RCE) multi applicazione	3.444.492,00	-	16/ott/2024	18	18/apr/2026	Thales Alenia Italia S.p.A.				18/apr/2027	Proroga non onerosa n.1 motivata dallo stretto legame, e dai conseguenti vincoli, con il programma ESA HARMONY, in ritardo di pianificazione.
Attività industriali di fase D per gli strumenti DISC e EnVisS a bordo della missione ESA Comet Interceptor	8.719.989,00	-	30/set/2024	30	30/mar/2027	Leonardo SpA	329.932,00	-	30/mar/2027		Atto Aggiuntivo n.1 per aggiornamento diverse attività.
Attività industriali di Fase B2/C1 della missione LISA	24.543.048,00	-	30/set/2024	24	31/ott/2026	OHB Italia S.p.A.	9.829.543,00	-	31/dic/2027		Atto Aggiuntivo n.1 per aggiornamento attività di missione.
BISS (Bi-directional IoT Satellite Service)	3.545.793,36	-	24/dic/2024	20	11/ott/2026	IMT Srl				28/feb/2027	Proroga non onerosa n.1 della fase C/D che sposta la AR (con collaudo parziale a carattere sospensivo in attesa del lancio).
VIPER Fase 2 - Versatile Intelligent Processing	1.767.453,00	-	20/dic/2024	18	20/giu/2026	Starion Italia	1.013.193,00	-	20/giu/2027		Atto Aggiuntivo n.1 per attività di missione di Fase2.
Enhancement and Refinement chain	5.743.490,00	-	28/apr/2025	18	08/nov/2026	Leonardo SpA	3.378.024,00	-		08/apr/2028	Atto Aggiuntivo n.1 per ulteriori attività progettuali.
Swift - Attività scientifiche estensione fase E2	799.893,00	-	28-feb-11	24	10/mar/2013	Istituto Nazionale di Astro Fisica	2.949.636,48	-	10/ott/2027	31/lug/2021	Addendum n. 6 per l'introduzione di attività addizionali.
Partecipazione italiana alla missione CALET di JAXA - Fase E	700.000,00	-	04/lug/2013	36	16/lug/2011	Università degli Studi di Siena - Dip. di Scienze Fisiche e dell'Ambiente(Università)	2.069.812,00	-	11/gen/2027	11/ott/2020	Addendum 4 per poter consentire la raccolta dei dati della missione.
Fermi: attività scientifiche di calibrazione e supporto in orbita dello strumento LAT	799.994,00	-	09-set-13	36	07/ott/2016	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	1.283.101,00	-	08/gen/2024	08/set/2026	Proroga non onerosa n.3 per prosecuzione delle attività in corso del team scientifico italiano con lo scopo di supportare le attività di controllo degli strumenti in volo, di calibrazione e di analisi dei dati.
Drain Brain 2.0	395.000,00	-	31/gen/2022	36	25/mar/2001	Università degli Studi di Ferrara				01/ott/2026	proroga non onerosa n. 2 per portare a compimento le misure in orbita (fine marzo 2026), quelle post volo (fine aprile 2026) e le successive analisi ed elaborazioni dei dati (della durata di 5 mesi)
IRIS – Large area, wearable Ionizing Radiation dosimeters for real-tIme crew perSonal monitoring	399.635,74	-	23/dic/2021	36	13/apr/2025	INFN				13/lug/2026	Proroga non onerosa n.2 per il proseguimento deciso da NASA delle attività sperimentali che coinvolgono IRIS a bordo della ISS
CUbesat Solar Polarimeter (CUSP) – Fase B	1.232.473,00	-	22/dic/2023	12	09/dic/2025	INAF				09/lug/2026	Proroga non onersa n.1 per il ritardo nella fornitura, indipendente da INAF e dovuto alle restrizioni all'esportazione di terre rare recentemente imposte dalla Cina, riguarda la consegna dei sensori per il payload composti da cristalli di GAGG (Gadolinium Aluminium Gallium Garnet), unico materiale commercialmente disponibile con proprietà meccaniche e fisiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di missione.