n. contratto / Accordo	Oggetto	Importo netto €	IVA(€)	Data_Stipula	durata_ mesi	Scadenza	Stipulato con	Importo NETTO totale AttiAggiuntivi (Addendum per gli Accordi con altra PA)	IVA_AA	Scadenza ultimo_AA	Scadenza_ ultima_ proroga non onerosa	Motivazione Atto Aggiuntivo/Addendum o o proroga
2020-2-F.0	Servizio di Supporto Tecnico - Logistico del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Italia) per il periodo 2023 –2024	20.746.434,00	3.649.297,76	01/dic/2020	48	01/dic/2024	RTI Graded S.p.A. (mandataria) e RDR s.p.a.s.b. (mandante)	10.741.940,61	1.951.974,57	01/dic/2026		Atto Aggiuntivo n.2 per la stipula del Rinnovo, necessaria a garantire la continuità della prestazione delle attività di gestione logistica della Base di Malindi, indispensabili al corretto funzionamento della stessa.
I/022/11/0	Large Scale Polarization Explorer (LSPE)	3.422.793,00	-	11-apr-11	36	29/apr/2014	Università di Roma "La Sapienza"	429.704,20	-	29/mar/2019	29/mar/2026	proroga non onerosa n. 8 motivata dallo slittamento della pianificazione dovuta a ritardi nei test strumentali e nella campagna di volo dalle Svalbard.
2017-21-I.0	Affidamento quadriennale della Gestione del Centro di Geodesia Spaziale di Matera: Attività di Geodesia Spaziale	13.958.005,22	3.070.761,15	21/dic/2017	48	31/dic/2021	E-GEOS S.p.A.	14.603.906,86	3.209.068,50	27/dic/2025		Atto Aggiuntivo n. 4 con l'ASI che ha esercitato opzione per il rinnovo di una annualità per il 2025 per garantire la continuità operativa del CGS.
2018-3-I.0	Servizi di supporto ad ASI per le attività di utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale (UTISS2)	2.012.549,00	-	18/mag/2018	39	25/ago/2021	RTI formato da Argotec S.r.l. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante)	127.455,41	-	29/giu/2026	29/giu/2024	Atto Aggiuntivo n. 4 per estendere ulteriormente le attività di supporto industriale al payload LIDAL e all'utilizzo del payload REM con LIDAL di soli 24 mesi (a fronte dei 48 di estensione dell'Accordo On board Payloads) per permettere al personale SSDC di dotarsi delle competenze sufficienti a svolgere le attività
2019-6-I.0	perazioni e Manutenzione della Rete ASINET - periodo 2019-2021	3.820.310,00	840.468,20	01/lug/2019	36	01/lug/2022	Telespazio	6.573.695,00	1.324.468,20	31/dic/2025		Atto Aggiuntivo n.6 al fine di garantire la prosecuzione delle attività nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio in oggetto, ASI intende ora avvalersi dell'opzione di rinnovo per il rimanente periodo di 6 mesi.
2019-13-I.0	Servizi di supporto ad ASI per le attività di supporto ingegneristico e logistico al Modulo PMM sulla Stazione Spaziale Internazionale per il	7.856.425,00	-	11/dic/2019	60	01/gen/2025	Altec S.p.a. - Sede	2.055.856,00	-	01/gen/2026		Atto Aggiuntivo n.1 per lo sviluppo di LIS-up - Evoluzione del Logistic Information System (LIS)
2020-10-I.0	Solar Orbiter - Metis: supporto industriale in fase E	1.356.043,39	-	06/ago/2020	24	04/set/2022	RTI	2.586.015,00	-	04/dic/2028	04/dic/2025	Atto aggiuntivo n. 4 per inserimento di ulteriori attività.
2020-13-I.0	Solar Orbiter - Attività di fase E2 per la partecipazione italiana allo strumento SWA	571.593,00	-	14/dic/2020	21	21/set/2022	RTI	1.547.619,00	-	21/mar/2027	21/mar/2025	Atto Aggiuntivo n.2 per riguardano monitoraggio e analisi della Data Processing Unit (DPU) e del SSW (il SoftWare Scientifico), aggiornamento del software e relativi test, supporto ai test presso il MOC (Mission Operation Centre) presso l'ESOC (European Space Operations Centre).
2020-16-I.0	Espansione a 4 satelliti della costellazione dei satelliti radar COSMO-SkyMed di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra	57.170.973,00	-	11/dic/2020	57	11/set/2025	RTI	39.519.382,54	-	19/mag/2026		Atto Aggiuntivo n.5 per.l'implementazione di attività di sicurezza, in particolare lo svolgimento dell'intervento in materia di sicurezza.
2021-11-I.0	Attività industriali di fase B relative alla Detector Control Unit per la Fine Guidance Sensor Control Unit – ARIEL	648.359,00	-	30/ago/2021	20	08/mag/2023	OHB Italia S.p.A.	3.259.567,00		08/set/2026	08/set/2024	Atto Aggiuntivo n.2 con l'introduzione di attività di fase D.
2021-12-I.0	Servizio di assistenza per l'esecuzione delle attività di sorveglianza del rispetto dei requisiti di Qualità di ESA/CNES da parte dei fornitori italiani per i programmi ARIANE e VEGA	1.212.048,00	266.650,56	30/giu/2021	36	01/lug/2024	SGS Italia S.p.A	606.024,00	133.325,28	01/gen/2026		Proroga tecnica n.3 al fine di evitare l'interruzione delle attività oggetto del servizio.
2021-18-I.0	Attività di fase E per gli strumenti MAJIS e JANUS della Missione JUICE	3.201.883,00	-	13/dic/2021	36	13/dic/2014	Leonardo SpA	244.979,00	-	13/apr/2028	13/set/2025	Atto Aggiuntivo n.1 per ulteriori attività legate alla missione JUICE.
2021-19-I.0	Servizi di supporto alle attività di Utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale (UTISS 3)	1.399.917,00	-	15/dic/2021	39	21/mar/2025	Altec S.p.a. - Sede	-	-	21/nov/2026		Atto Aggiuntivo n.1 proseguimento delle attività ingegneristiche e di coordinamento tecnico-scientifico per l'implementazione dei piani ASI di utilizzazione della ISS e, in particolare, garantirà la continuità del servizio di supporto ai due payload già in orbita o in attesa dell'opportunità di lancio (3 payload).
2021-21-I.0	Affidamento industriale per la fase B della missione Ariel: progettazione del telescopio	2.450.101,00	-	23/nov/2021	20	23/lug/2023	RTI	2.958.330,00	-	23/ott/2024	23/gen/2026	proroga n.3 dovuta a ritardo nella consegna di uno specchio piano da 800mm, acquistato dal contraente e il cui utilizzo è previsto nel contesto del telescopio EM che fa parte del contratto di fase C/D1.
2021-25-I.0	"Installazione temporanea presso il CGS di Matera del telescopio Flyeye sviluppato dall'ESA nell'ambito del programma ESA Space Situational Awareness per la fase di Commissioning and Science Verification	1.193.426,00	262.553,72	27/gen/2022	24	27/gen/2024	OHB Italia S.p.A.				27/apr/2027	proroga non onerosa n. 2 perché il sito di installazione del telescopio Flyeye definito sul Monte Mufara sta subendo degli importanti ritardi realizzativi e risulta impossibile la sua disponibilità per ottobre 2025.
2022-1-I.0	Attività industriali di fase B della missione VERITAS	4.304.246,00	-	08/feb/2022	18	16/ago/2023	Thales Alenia Italia S.p.A.	2.247.701,00	-	16/ago/2026		Atto Aggiuntivo n.2 per ulteriori attività aggiuntive al Contratto in oggetto.
2022-5-I.0	Space Box per esperimenti di life science su ISS durante la missione Cristoforetti	108.975,00	-	07/mar/2022	12	10/mar/2023	I' Aerospace Laboratory for Innovative components S.c.a.r.l	93.950,00	-	10/mar/2027	10/mar/2025	Atto Aggiuntivo n. 3 per cambiamenti nelle condizioni del fornitore Nanoracks Outpost Europe nei confronti del contraente per le attività del progetto MiniLab Space Slimes.
2022-6-I.0	Servizi di Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi della durata di 48 mesi	9.993.080,00	1.839.526,64	29/apr/2022	48	29/apr/2026	Telespazio	1.163.261,00	255.917,42	22/feb/2027		Atto Aggiuntivo n. 2 per la suddivisione delle attività in due sub-atti distinti in considerazione della rilevanza territoriale delle attività in Kenya e in Italia.
2022-13-I.0	Attività industriali di fase E del programma IXPE con la NASA	493.523,00	-	13/lug/2022	24	14/lug/2024	OHB Italia S.p.A.	493.523,00		14/ott/2026	14/ott/2024	Atto Aggiuntivo n.1a seguito del lancio con successo della missione, si rende necessario continuare a garantire il supporto del team industriale relativamente alla fase E
2022-16-I.0	Realizzazione Nuova Stazione di SLR dell'ASI presso il Centro di Geodesia Spaziale "G. Colombo"	2.997.015,00	-	25/ago/2022	36	20/set/2025	E-GEOS S.p.A.				20/set/2026	Proroga non onerosa n.1 per tempi prolungati necessari per la consegna dello strumento, realizzato da Officina Stellare per DiGOS GmbH, fornitore dell'intera stazione SLR.
2022-20-I.0	Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST	54.534.881,00	-	04/ott/2022	45	04/lug/2026	OHB Italia S.p.A.	12.852.767,00	-	31/mag/2027		Atto Aggiuntivo n.3 per attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST.
2022-21-I.0	Attività industriali di fase B1 per la missione LISA	2.794.050,00	-	26/ott/2022	24	03/nov/2024	OHB Italia S.p.A.	1.417.535,00	-	03/nov/2024	20/feb/2026	proroga n.2 per la finalizzazione delle attività riguardanti la realizzazione della PCU.

2022-23-I.0	Attività di fase A dello strumento CALIGOLA	645.092,00	-	21/ott/2022	12	21/ott/2023	Leonardo SpA	1.391.591,00		21/lug/2026	29/mar/2025	Atto Aggiuntivo n.1 con obiettivo dell'atto per l'estensione delle attività di fase A e l'implementazione di fase B1 per lo strumento LIDAR della missione CALIGOLA è di consolidare l'analisi di fattibilità dello strumento ed i relativi requisiti tecnici in modo da soddisfare i requisiti di missione e alla luce delle interazioni con NASA per lo sviluppo della parte ricevente
2022-24-I.0	Attività di Mantenimento in Condizioni Operative della Missione COSMO-SkyMed, (MCO)	48.397.559,00	6.166.632,78	19/ott/2022	30	30/apr/2025	RTI	64.737.773,85	7.744.472,09	25/dic/2026		Atto Aggiuntivo n. 2 al fine di garantire la piena operatività anche dei due satelliti di seconda generazione.
2022-25-I.0	Attività di Mantenimento in Condizioni Operative della Missione PRISMA e supporto alla Missione SAOCOM (MCO PRISMA SAOCOM)	14.450.663,00	1.691.653,26	10/nov/2022	30	05/giu/2025	RTI	8.689.029,00	992.591,70	01/nov/2026		Atto Aggiuntivo n.1 per rinnovo a pari condizioni economiche del Contratto vigente.
2022-30-I.0	PNRR: Realizzazione del sistema di erogazione dati "MapItaly" della Missione COSMO-SkyMed	1.894.320,00	-	13/dic/2022	30	20/lug/2025	E-GEOS S.p.A.				18/mar/2026	proroga non onerosa n.2 al fine di preservare la continuità operativa e di fornitura del servizio di erogazione dati MapItaly agli Utenti istituzionali, si propone, nelle more della stipula dell'Atto Aggiuntivo.
2022-31-I.0	Attività industriali di Fase D2 per TOU (Telescope Optical Unit) su PLATO	21.595.176,00	-	12/dic/2022	34	14/ott/2025	RTI				29/dic/2026	Proroga non onerosa n.1 per continuità alle attività di competenza italiana per le fasi D2 della missione PLATO, come previsto dalla pianificazione di ESA e del consorzio PLATO, fino al lancio del satellite.
2022-32-I.0	Attività di supporto industriale per SERENA su BepiColombo in fase di crociera	280.140,00	-	15/dic/2022	30	17/gen/2023	OHB Italia S.p.A.				17/dic/2025	proroga non onerosa n.1 al fine di ultimare le attività residuali che, per cause non imputabili al contraente, si sono protratte oltre i tempi contrattuali.
2022-33-I.0	Attività industriali di fase A/B1 per lo strumento secondario VNIR per la missione SBG/TIR	1.000.000,00	-	19/dic/2022	18	20/giu/2024	Leonardo SpA	348.716,00		30/set/2025	19/dic/2025	Proroga non onerosa n.2 per le Attività industriali di fase A/B1 per lo strumento secondario VNIR per la missione SBG/TIR.
2022-34-I.0	Procurement dei Long Lead Items per la missione PRISMA Second Generation	19.883.842,00	-	16/dic/2022	30	19/giu/2025	Leonardo SpA				19/set/2026	proroga non onerosa n.1 motivata dai ritardi registrati durante l'esecuzione delle attività, causati da eventi non prevedibili e non ascrivibili al Contraente e riconducibili alla fornitura di un detector previsto per lo strumento iperspettrale. Il detector non è sostituibile nel payload, oggetto di contratto, con altra fornitura o altro fornitore.
2022-35-I.0	Sviluppo di un payload iperspettrale compatto di osservazione della Terra	15.707.613,00	-	20/dic/2022	26	23/feb/2025	Leonardo SpA				23/mar/2027	proroga non onerosa n.2 motivata da ritardi nella consegna di componenti, non prevedibile dal contraente.
2023-2-I.0	Sviluppo di un payload ottico ad alta risoluzione di osservazione della terra	16.720.829,00	-	20/gen/2023	26	30/mar/2025	Leonardo SpA				30/giu/2026	proroga non onerosa n.1 motivata da ritardi nella consegna di componenti, non prevedibile dal contraente.
2023-6-I.0	Attività industriali di fase B/C/D per la partecipazione italiana alla Missione Solar-C EUVST di JAXA	3.709.256,00	-	31/mar/2023	32	05/dic/2025	Thales Alenia Italia S.p.A.	1.922.066,00	-	05/dic/2026		Atto Aggiuntivo n1 per revisione del progetto opto-meccanico del sistema di fenditure di responsabilità italiana e degli aspetti tecnici ad esso connessi, inclusa la revisione della filosofia dei modelli, derivanti dalla riduzione del volume allocato al sistema operata da JAXA e in linea con le conseguenti modifiche che è stato necessario apportare ai requisiti tecnici.
2023-8-I.0	PNRR: Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente il design, lo sviluppo e la qualifica di un motore green multi- purpose per applicazioni orbitali e sub-orbitali (IOS, VEGA-C, VEGA-E e Space Rider)	56.584.961,97	-	20/apr/2023	39	30/giu/2026	Avio S.p.A.	-3.377,51	-	30/giu/2026		Atto Aggiuntivo n.1 che prevede introduzione nuovo WP e decurtazione importo a RC.
2023-13-I.0	PNRR: Space Factory 4.0	32.749.923,91	7.204.983,26	28/apr/2023	33	23/feb/2026	RTI	-	-	23/feb/2026		Atto Aggiuntivo n. 2eliminazione dell'acquisto di un sollevatore a pantografo e introduzione dell'acquisto di scrivanie, sedie e scale ESD necessarie agli operatori per le attività di ispezione in prossimità dei satelliti per alcune modifiche al contratto principale.
2023-17-I.0	HERMES Pathfinder Mission Launch Procurement	2.980.850,00	-	12/lug/2023	12	20/lug/2024	D-Orbit S.p.A.	-	-	14/gen/2027		Atto Aggiuntivo n.1 durata del contratto base - a.a. a costo 0 - l'importo di € 57.752,00, decurtato dal prezzo complessivo del Contratto per effetto della modifica contrattuale oggetto di tale Atto Aggiuntivo, sarà destinato come "contingenza programmatica".
2023-21-I.0	Servizi inerenti alle Operazioni e Manutenzione delle infrastrutture di terra comuni tra le missioni di osservazione della Terra (Antenne in banda X) di Matera	3.241.669,26	362.049,38	29/giu/2023	30	18/gen/2026	E-GEOS S.p.A.	3.116.995,26	334.621,10	01/lug/2028		Atto Aggiuntivo n.1 con cui il Contraente l'intenzione di procedere al Rinnovo contrattuale,previsto da Contratto.
2023-24-I.0	Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente la realizzazione della Space Factory del PNRR-Partenariato Pubblico Privato-PPP-Programma Space Factory 4.0 del PNRR – LOTTO 1"	7.356.057,00	1.618.332,54	31/lug/2023	20	30/giu/2026	RTI	-	-	30/giu/2026		Atto Aggiuntivo n.2 per l'eliminazione di alcune attività di subappalto e conseguente rideterminazione della percentuale di subappalto.
2023-31-I.0	Attività industriali per lo Spettrometro I/R nell'ambito della partecipazione alla missione MAX degli Emirati Arabi Uniti - fasi B/C/D1	6.128.855,00	-	25/ott/2023	24	30/ott/2025		2.844.083,00	-	30/ott/2025	30/dic/2025	Proroga non onerosa n.1 per motivazioni legate a una combinazione di fattori tecnici e di coordinamento tra gli Enti coinvolti, in ottemperanza alle specifiche richieste formulate dal LASP in fase di Preliminary Design Review (PDR).
2023-35-I.0	Attività di Ricerca e Sviluppo per la realizzazione della Fase 1) di un modello ingegnerizzato di Orologio Ottico Trasportabile	2.567.151,00	-	12/ott/2023	24	12/nov/2024	Leonardo SpA	1.554.467,00	-	15/dic/2026		Atto Aggiuntivo n.1 affidamento delle attività finalizzate al completamento della realizzazione di un modello ingegnerizzato di Orologio Ottico trasportabile e compatto, ad elevata accuratezza e stabilità in frequenza, fase 2.
2023-40-I.0	Sistema di comunicazioni per la missione Mars Ice Mapper – Fase B1	21.702.836,00	-	06/dic/2023	24	19/dic/2025	Thales Alenia Italia S.p.A.				31/mar/2026	Proroga non onerosa n.1 a seguito del mutato scenario internazionale per la missione Mars Ice Mapper.
2023-42-I.0	Attività industriale di fase C/D1 per il Telescope Assembly della missione ARIEL	9.439.379,00	-	20/dic/2023	24	08/gen/2026	RTI	4.846.275,00	-	08/gen/2026		Atto Aggiuntivo n.1 per aggiornamento diverse attività.
2024-7-I.0	Sviluppo di un primo prototipo di MMIC HPA in GaN nella banda Q/V, per Payload Telecom di nuova generazione (PROPAGAN)	295.969,52	-	27/mar/2024	18	22/ott/2025	MEC - Microwave Electronics for Communications Srl				22/dic/2025	Proroga non onerosa n.1 a causa di problematiche relative alle attività esterne per la realizzazione e l'approvvigionamento della componentistica EEE necessaria alla realizzazione del prototipo previsto nel progetto.
2024-61-I.0	Attività industriali di fase D per gli strumenti DISC e EnVisS a bordo della missione ESA Comet Interceptor	8.719.989,00	-	30/set/2024	30	30/mar/2027	Leonardo SpA	329.932,00	-	30/mar/2027		Atto Aggiuntivo n.1 per aggiornamento diverse attività.

2024-65-I.0	Attività industriali di Fase B2/C1 della missione LISA	24.543.048,00	-	30/set/2024	24	31/ott/2026	OHB Italia S.p.A.	9.829.543,00	-	31/dic/2027		Atto Aggiuntivo n.1 per aggiornamento attività di missione.
2024-81-I.0	BISS (Bi-directional IoT Satellite Service)	3.545.793,36	-	24/dic/2024	20	11/ott/2026	IMT Srl				28/feb/2027	Proroga non onerosa n.1 della fase C/D che sposta la AR (con collaudo parziale a carattere sospensivo in attesa del lancio).
I/004/11/0	Swift - Attività scientifiche estensione fase E2	799.893,00	-	28-feb-11	24	10/mar/2013	Istituto Nazionale di Astro Fisica	2.949.636,48	-	10/ott/2027	31/lug/2021	Addendum n. 6 per l'introduzione di attività addizionali.
2013-018-R.0	Partecipazione italiana alla missione CALET di JAXA - Fase E	700.000,00	-	04/lug/2013	36	16/lug/2011	Università degli Studi di Siena - Dip. di Scienze Fisiche e dell'Ambiente(Università)	2.069.812,00	-	11/gen/2027	11/ott/2020	Addendum 4 per poter consentire la raccolta dei dati della missione.
2013-022-R.0	Fermi: attività scientifiche di calibrazione e supporto in orbita dello strumento LAT	799.994,00	-	09-set-13	36	07/ott/2016	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	1.283.101,00	-	08/gen/2024	08/set/2026	Proroga non onerosa n.3 per prosecuzione delle attività in corso del team scientifico italiano con lo scopo di supportare le attività di controllo degli strumenti in volo, di calibrazione e di analisi dei dati.
2021-1-R.0	Drain Brain 2.0	395.000,00	-	31/gen/2022	36	25/mar/2001	Università degli Studi di Ferrara				01/ott/2026	proroga non onerosa n. 2 per portare a compimento le misure in orbita (fine marzo 2026), quelle post volo (fine aprile 2026) e le successive analisi ed elaborazioni dei dati (della durata di 5 mesi)
2021-2-R.0	PROtezione MEdiata da nanotecnologia antiossidanTE contro danni neuronali nello spaziO –PROMETEO	399.042,50	-	20/dic/2021	36	11/gen/2025	Istituto Italiano di Tecnologia	ok	-	11/gen/2025	11/gen/2026	Proroga non onerosa n.1 motivata dal ritardo imprevisto e imprevedibile di 3 mesi per la consegna dei campioni, avvenuto con la missione SpaceX successiva di 3 mesi rispetto ad Axiom3, nonchè un ulteriore ritardo nella preparazione delle librerie di DNA
2021-3-R.0	IRIS – Large area, wearable Ionizing Radiation dosimeters for real-tIme crew perSonal monitoring	399.635,74	-	23/dic/2021	36	13/apr/2025	INFN				13/lug/2026	Proroga non onerosa n.2 per il proseguimento deciso da NASA delle attività sperimentali che coinvolgono IRIS a bordo della ISS
2023-2-R.0	CUbesat Solar Polarimeter (CUSP) – Fase B	1.232.473,00	-	22/dic/2023	12	09/dic/2025	INAF				09/lug/2026	Proroga non onersa n.1 per il ritardo nella fornitura, indipendente da INAF e dovuto alle restrizioni all'esportazione di terre rare recentemente imposte dalla Cina, riguarda la consegna dei sensori per il payload composti da cristalli di GAGG (Gadolinium Aluminium Gallium Garnet), unico materiale commercialmente disponibile con proprietà meccaniche e fisiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di missione.
53												