n. contratto / Accordo	Oggetto	Importo netto €	IVA(€)	Data_Stipula	durata_ mesi	Scadenza	Stipulato con	Importo NETTO totale AttiAggiuntivi (Addendum per gli Accordi con altra PA)	IVA_AA	Scadenza ultimo_AA	Scadenza_ ultima_ proroga non onerosa	Motivazione Atto Aggiuntivo/Addendum o o proroga
2020-2-F.0	Servizio di Supporto Tecnico - Logistico del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Italia) per il periodo 2023 –2024	20.746.434,00	3.649.297,76	01/dic/2020	48	01/dic/2024	RTI Graded S.p.A. (mandataria) e RDR s.p.a.s.b. (mandante)	5.353.967,53	972.498,87	01/dic/2025		Atto Aggiuntivo n.1 per la stipula del Rinnovo, necessaria a garantire la continuità della prestazione delle attività di gestione logistica della Base di Malindi, indispensabili al corretto funzionamento della stessa.
2021-2-F.0	Servizio di Web TV dell'Agenzia Spaziale Italiana per la durata di anni 3	442.800,00	97.416,00	01/giu/2021	36	01/giu/2024	LPM Srl	199.983,60	43.996,40	02/set/2025		Atto Aggiuntivo n.3 per prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente
I/022/11/0	Large Scale Polarization Explorer (LSPE)	3.422.793,00	-	11-apr-11	36	29/apr/2014	Università di Roma "La Sapienza"	429.704,20	-	29/mar/2019	29/mar/2026	proroga non onerosa n. 8 motivata dallo slittamento della pianificazione dovuta a ritardi nei test strumentali e nella campagna di volo dalle Svalbard.
2016-17-I.0	Missione Gaia: attività relative al completamento della piattaforma operativa, all'aggiornamento della piattaforma ricerca e sviluppo e alle relative operazioni del DPCT	3.306.635,00	-	05/dic/2016	36	07/dic/2019	Altec S.p.a. - Sede	9.971.136,85	-	07/dic/2025	07/apr/2024	Atto Aggiuntivo n.8 per l'acquisizione di nuovi HW e di SW e il rinnovo delle licenze di manutenzione su tutti i componenti hardware e software acquistati nelle diverse fasi di procurement che fanno parte della piattaforma del DPCT
2017-18-I.0	PLATiNO (Mini Piattaforma spaziaLe ad Alta TecNOlogia): Attività industriali per la fase degli Sviluppi Tecnologici - Fase ST	9.911.139,00	-	18/dic/2017	12	18/dic/2018	RTI - Sitael S.p.A. mandataria	161.174.857,00	-	18/ott/2025		Atto Aggiuntivo n. 6 per l'imbarco del P/L MAIA della NASA sulla missione PLATiNO-2.
2017-21-I.0	Affidamento quadriennale della Gestione del Centro di Geodesia Spaziale di Matera: Attività di Geodesia Spaziale	13.958.005,22	3.070.761,15	21/dic/2017	48	31/dic/2021	E-GEOS S.p.A.	14.603.906,86	3.209.068,50	27/dic/2025		Atto Aggiuntivo n. 4 con l'ASI che ha esercitato opzione per il rinnovo di una annualità per il 2025 per garantire la continuità operativa del CGS.
2018-3-I.0	Servizi di supporto ad ASI per le attività di utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale (UTISS2)	2.012.549,00	-	18/mag/2018	39	25/ago/2021	RTI formato da Argotec S.r.l. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante)	127.455,41	-	29/giu/2026	29/giu/2024	Atto Aggiuntivo n. 4 per estendere ulteriormente le attività di supporto industriale al payload LIDAL e all'utilizzo del payload REM con LIDAL di soli 24 mesi (a fronte dei 48 di estensione dell'Accordo On board Payloads) per permettere al personale SSDC di dotarsi delle competenze sufficienti a svolgere le attività
2019-6-I.0	perazioni e Manutenzione della Rete ASINET - periodo 2019-2021	3.820.310,00	840.468,20	01/lug/2019	36	01/lug/2022	Telespazio	6.020.310,00	1.202.723,50	01/lug/2025		Atto Aggiuntivo n.5 al fine di garantire la prosecuzione delle attività nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio in oggetto, ASI intende ora avvalersi dell'opzione di rinnovo per il rimanente periodo di 6 mesi.
2019-9-I.0	Servizi di hosting degli apparati ASINET di proprietà dell'ASI installati presso il Centro Spaziale del Fucino della Telespazio, della durata di 36 mesi. Periodo 2019-2022	297.000,00	65.340,00	01/ago/2019	36	01/ago/2022	Telespazio	290.612,90	63.934,84	30/giu/2025		ASI intende esercitare l'opzione di rinnovo, in applicazione dell'art. 3.4 del contratto, per il periodo intercorrente tra il 31/12/2024 e il 30/06/2025.
2019-13-I.0	Servizi di supporto ad ASI per le attività di supporto ingegneristico e logistico al Modulo PMM sulla Stazione Spaziale Internazionale per il	7.856.425,00	-	11/dic/2019	60	01/gen/2025	Altec S.p.a. - Sede	2.055.856,00	-	01/gen/2026		Atto Aggiuntivo n.1 per lo sviluppo di LIS-up - Evoluzione del Logistic Information System (LIS)
2020-10-I.0	Solar Orbiter - Metis: supporto industriale in fase E	1.356.043,39	-	06/ago/2020	24	04/set/2022	RTI	1.618.114,00	-	04/set/2025	04/dic/2022	Atto Aggiuntivo n. 3 a fronte dell'aumento della telemetria di spacecraft e la casistica di utilizzo dello strumento Metis si rende necessario attivare l'opzione, le cui attività verranno svolte dalla società subappaltatrice ALTEC S.p.A.
2020-13-I.0	Solar Orbiter - Attività di fase E2 per la partecipazione italiana allo strumento SWA	571.593,00	-	14/dic/2020	21	21/set/2022	RTI	1.547.619,00	-	21/mar/2027	21/mar/2025	Atto Aggiuntivo n.2 per riguardano monitoraggio e analisi della Data Processing Unit (DPU) e del SSW (il SoftWare Scientifico), aggiornamento del software e relativi test, supporto ai test presso il MOC (Mission Operation Centre) presso l'ESOC (European Space Operations Centre).
2020-16-I.0	Espansione a 4 satelliti della costellazione dei satelliti radar COSMO-SkyMed di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra	57.170.973,00	-	11/dic/2020	57	11/set/2025	RTI	39.519.382,54	-	19/mag/2026		Atto Aggiuntivo n.5 per.l'implementazione di attività di sicurezza, in particolare lo svolgimento dell'intervento in materia di sicurezza.
2021-10-I.0	Procurement e installazione presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera di un nuovo sistema VLBI	3.998.000,00	-	10/giu/2021	24	10/giu/2023	E-GEOS S.p.A.				31/ott/2025	proroga n. 4 in quanto il contratto prevede attività di test del nuovo sistema obbligatorie, ma fuori del controllo temporale di e-GEOS, perché gestite direttamente da un organismo internazionale terzo, l'International VLBI Service for Geodesy and Astrometry (IVS).
2021-11-I.0	Attività industriali di fase B relative alla Detector Control Unit per la Fine Guidance Sensor Control Unit – ARIEL	648.359,00	-	30/ago/2021	20	08/mag/2023	OHB Italia S.p.A.	3.259.567,00		08/set/2026	08/set/2024	Atto Aggiuntivo n.2 con l'introduzione di attività di fase D.
2021-12-I.0	Servizio di assistenza per l'esecuzione delle attività di sorveglianza del rispetto dei requisiti di Qualità di ESA/CNES da parte dei fornitori italiani per i programmi ARIANE e VEGA	1.212.048,00	266.650,56	30/giu/2021	36	01/lug/2024	SGS Italia S.p.A	404.016,00	88.883,52	01/ago/2025		Proroga tecnica n.2 al fine di evitare l'interruzione delle attività oggetto del servizio.
2021-14-I.0	Attività di Ricerca e Sviluppo inerenti allo sviluppo di un sistema di navigazione GNSS da integrare a bordo di un lander (LUGRE) diretto sulla Luna - NEIL	1.263.963,00	-	31/ago/2021	10	03/lug/2022	Qascom Srl	585.569,00	-	03/lug/2025	03/apr/2024	Atto Aggiuntivo n.2 che prolunga le attività.
2021-18-I.0	Attività di fase E per gli strumenti MAJIS e JANUS della Missione JUICE	3.201.883,00	-	13/dic/2021	36	13/dic/2014	Leonardo SpA				13/set/2025	Proroga non onerosa n.2 in ragione motivandone la necessità di garantire il supporto al fly-by di Venere, previsto nell'offerta contrattuale ma che a causa del ritardo nella data di lancio, non rientra più nel perimetro temporale del contratto.
2021-19-I.0	Servizi di supporto alle attività di Utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale (UTISS 3)	1.399.917,00	-	15/dic/2021	39	21/mar/2025	Altec S.p.a. - Sede	-	-	21/nov/2026		Atto Aggiuntivo n.1 proseguimento delle attività ingegneristiche e di coordinamento tecnico-scientifico per l'implementazione dei piani ASI di utilizzazione della ISS e, in particolare, garantirà la continuità del servizio di supporto ai due payload già in orbita o in attesa dell'opportunità di lancio (3 payload).
2021-21-I.0	Affidamento industriale per la fase B della missione Ariel: progettazione del telescopio	2.450.101,00	-	23/nov/2021	20	23/lug/2023	RTI	2.958.330,00	-	23/ott/2024	23/set/2025	proroga n.2 dovuta a eventi non prevedibili e non ascrivibili al Contraente, per effetto dei quali il modello strutturale (SM) dell'insieme "Telescopio", la cui produzione è in stato avanzato di completamento, non potrà essere completato entro la data di scadenza del contratto.
2021-25-I.0	"Installazione temporanea presso il CGS di Matera del telescopio Flyeye sviluppato dall'ESA nell'ambito del programma ESA Space Situational Awareness per la fase di Commissioning and Science Verification	1.193.426,00	262.553,72	27/gen/2022	24	27/gen/2024	OHB Italia S.p.A.				27/ott/2025	proroga non onerosa n. 1 è dipesa dal ritardo nel rilascio delle autorizzazioni amministrative da parte delle autorità competenti
2022-1-I.0	Attività industriali di fase B della missione VERITAS	4.304.246,00	-	08/feb/2022	18	16/ago/2023	Thales Alenia Italia S.p.A.	2.247.701,00	-	16/ago/2026		Atto Aggiuntivo n.2 per ulteriori attività aggiuntive al Contratto in oggetto.
2022-5-I.0	Space Box per esperimenti di life science su ISS durante la missione Cristoforetti	108.975,00	-	07/mar/2022	12	10/mar/2023	l' Aerospace Laboratory for Innovative components S.c.a.r.l	93.950,00	-	10/mar/2027	10/mar/2025	Atto Aggiuntivo n. 3 per cambiamenti nelle condizioni del fornitore Nanoracks Outpost Europe nei confronti del contraente per le attività del progetto MiniLab Space Slimes.

2022-6-I.0	Servizi di Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi della durata di 48 mesi	9.993.080,00	1.839.526,64	29/apr/2022	48	29/apr/2026	Telespazio	-	-	29/apr/2026		Atto Aggiuntivo n. 1 per la suddivisione delle attività in due sub-atti distinti in considerazione della rilevanza territoriale delle attività in Kenya e in Italia, senza ulteriori oneri a carico di ASI.
2022-13-I.0	Attività industriali di fase E del programma IXPE con la NASA	493.523,00	-	13/lug/2022	24	14/lug/2024	OHB Italia S.p.A.	493.523,00		14/ott/2026	14/ott/2024	Atto Aggiuntivo n.1a seguito del lancio con successo della missione, si rende necessario continuare a garantire il supporto del team industriale relativamente alla fase E
2022-20-I.0	Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST	54.534.881,00	-	04/ott/2022	45	04/lug/2026	OHB Italia S.p.A.	8.927.620,00	-	19/ott/2026		Atto Aggiuntivo n.2 per attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST.
2022-21-I.0	Attività industriali di fase B1 per la missione LISA	2.794.050,00	-	26/ott/2022	24	03/nov/2024	OHB Italia S.p.A.	1.417.535,00	-	03/nov/2024	03/nov/2025	proroga n.1 per la finalizzazione delle attività riguardanti la realizzazione della PCU.
2022-23-I.0	Attività di fase A dello strumento CALIGOLA	645.092,00	-	21/ott/2022	12	21/ott/2023	Leonardo SpA	1.391.591,00		21/lug/2026	29/mar/2025	Atto Aggiuntivo n.1 con obiettivo dell'atto per l'estensione delle attività di fase A e l'implementazione di fase B1 per lo strumento LIDAR della missione CALIGOLA è di consolidare l'analisi di fattibilità dello strumento ed i relativi requisiti tecnici in modo da soddisfare i requisiti di missione e alla luce delle interazioni con NASA per lo sviluppo della parte ricevente
2022-24-I.0	Attività di Mantenimento in Condizioni Operative della Missione COSMO-SkyMed, (MCO)	48.397.559,00	6.166.632,78	19/ott/2022	30	30/apr/2025	RTI	64.737.773,85	7.744.472,09	25/dic/2026		Atto Aggiuntivo n. 2 al fine di garantire la piena operatività anche dei due satelliti di seconda generazione.
2022-25-I.0	Attività di Mantenimento in Condizioni Operative della Missione PRISMA e supporto alla Missione SAOCOM (MCO PRISMA SAOCOM)	14.450.663,00	1.691.653,26	10/nov/2022	30	05/giu/2025	RTI	8.689.029,00	992.591,70	01/nov/2026		Atto Aggiuntivo n.1 per rinnovo a pari condizioni economiche del Contratto vigente.
2022-27-I.0	Realizzazione e test del Proto Flight Model (PFM) della Instrument Control Unit (ICU) per la fase D della missione PLATO di ESA	1.616.028,00	-	25/nov/2022	18	29/mag/2024	Kayser Italia				29/apr/2025	Proroga non onerosa n.1 dovuta allo slittamento delle consegne di alcuni componenti (DC\DC converter Interpoint, BJT Microsemi) che, pur essendo stati ordinati alla fine del 2021, non sono stati ancora consegnati a causa di continui slittamenti dichiarati dai costruttori e dovuti alle contingenze internazionali
2022-32-I.0	Attività di supporto industriale per SERENA su BepiColombo in fase di crociera	280.140,00	-	15/dic/2022	30	17/gen/2023	OHB Italia S.p.A.				17/dic/2025	proroga non onerosa n.1 al fine di ultimare le attività residuali che, per cause non imputabili al contraente, si sono protratte oltre i tempi contrattuali.
2022-33-I.0	Attività industriali di fase A/B1 per lo strumento secondario VNIR per la missione SBG/TIR	1.000.000,00	-	19/dic/2022	18	20/giu/2024	Leonardo SpA	348.716,00		30/set/2025	30/set/2024	Atto Aggiuntivo n.1 per le Attività industriali di fase A/B1 per lo strumento secondario VNIR per la missione SBG/TIR.
2022-34-I.0	Procurement dei Long Lead Items per la missione PRISMA Second Generation	19.883.842,00	-	16/dic/2022	30	19/giu/2025	Leonardo SpA				19/set/2026	proroga non onerosa n.1 motivata dai ritardi registrati durante l'esecuzione delle attività, causati da eventi non prevedibili e non ascrivibili al Contraente e riconducibili alla fornitura di un detector previsto per lo strumento iperspettrale. Il detector non è sostituibile nel payload, oggetto di contratto, con altra fornitura o altro fornitore.
2022-35-I.0	Sviluppo di un payload iperspettrale compatto di osservazione della Terra	15.707.613,00	-	20/dic/2022	26	23/feb/2025	Leonardo SpA				23/nov/2025	proroga non onerosa n.1 motivata da ritardi nella consegna di componenti, non prevedibile dal contraente.
2023-2-I.0	Sviluppo di un payload ottico ad alta risoluzione di osservazione della terra	16.720.829,00	-	20/gen/2023	26	30/mar/2025	Leonardo SpA				30/giu/2026	proroga non onerosa n.1 motivata da ritardi nella consegna di componenti, non prevedibile dal contraente.
2023-9-I.0	Missione HERMES Pathfinder: sviluppo e realizzazione del Mission Operations Center	810.022,00	-	13/apr/2023	12	05/mag/2024	Altec S.p.a. - Sede	379.779,00	-	05/giu/2025	05/ago/2025	proroga non onerosa n.2 per rimodulare le attività da svolgere fino al commissioning.
2023-13-I.0	PNRR: Space Factory 4.0	32.749.923,91	7.204.983,26	28/apr/2023	33	23/feb/2026	RTI	-	-	23/feb/2026		Atto Aggiuntivo n.1 per alcune modifiche al contratto principale.
2023-17-I.0	HERMES Pathfinder Mission Launch Procurement	2.980.850,00	-	12/lug/2023	12	20/lug/2024	D-Orbit S.p.A.	-57.752,00	-			Segue la durata del contratto base - a.a. a costo 0 - l'importo di € 57.752,00, decurtato dal prezzo complessivo del Contratto per effetto della modifica contrattuale oggetto di tale Atto Aggiuntivo, sarà destinato come "contingenza programmatica".
2023-24-I.0	Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente la realizzazione della Space Factory del PNRR-Partenariato Pubblico Privato-PPP-Programma Space Factory 4.0 del PNRR – LOTTO 1"	7.356.057,00	1.618.332,54	31/lug/2023	20	30/giu/2026	RTI	-	-	30/giu/2026		Atto Aggiuntivo n.2 per l'eliminazione di alcune attività di subappalto e conseguente rideterminazione della percentuale di subappalto.
2023-31-I.0	Attività industriali per lo Spettrometro I/R nell'ambito della partecipazione alla missione MAX degli Emirati Arabi Uniti - fasi B/C/D1	6.128.855,00	-	25/ott/2023	24	30/ott/2025		2.844.083,00	-		30/ott/2025	Atto Aggiuntivo n. 1 per l'attivazione delle opzioni già congruite nell'iter di stipula del contratto base.
2023-33-I.0	MICROx2 – Studio di fasi A-B per un apparato di volo destinato alla produzione di piante edibili	465.089,00	-	25/ott/2023	12	28/nov/2024	Thales Alenia Italia S.p.A.			28/ott/2025		Atto Aggiuntivo n.1 per modifca non onerosa delle attività del contratto.
2023-37-I.0	Affidamento industriale per la fase B2 della missione ARIEL: progettazione della Instrument Control Unit (ICU)	820.786,00	-	27/nov/2023	12	27/nov/2024	Kayser Italia				31/lug/2025	Proroga non onerosa n. 1 motivata dai rilevanti ritardi registrati durante l'esecuzione delle attività, causati da eventi non prevedibili e non ascrivibili al Contraente, dovuti ad un ritardo nella consegna del modello AVM ad ADS, Prime contractor di piattaforma, che è stata posticipata dal Consorzio ARIEL alla fine del secondo trimestre del 2025
2023-42-I.0	Attività industriale di fase C/D1 per il Telescope Assembly della missione ARIEL	9.439.379,00	-	20/dic/2023	24	08/gen/2026	RTI	4.846.275,00	-	08/gen/2026		Atto Aggiuntivo n.1 per aggiornamento diverse attività.
2023-46-I.0	Realizzazione delle stazioni GNSS e meteo ASI presso l'Einstein Telescope	175.831,00	38.682,82	18/gen/2024	13	15/mar/2025	E-GEOS S.p.A.				30/giu/2025	proroga non onerosa n.1 per l'impossibilità, da parte del Contraente e-Geos Sp.A., di eseguire la campagna gravimetrica presso il sito di Sos Enattos, luogo previsto per l'installazione l'Einstein Telescope; infatti, in fase di avvio della campagna, il 18/10/2024, il gravimetro fornito da ASI come CFI (Customer Furnished Item) ha rilevato un malfunzionamento.
2024-8-I.0	ultra-Fine Attitude STabilization for Earth ObseRvation (uFASTER)	262.410,03	-	13/mag/2024	15	05/set/2025	Università di Bologna - Alma Mater Studiorum -CIRI Aerospaziale -Aerospace (Università)				05/dic/2025	Proroga non onerosa n. 1 al fine di garantire il completamento delle attività previste, nonché il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali.

2024-61-I.0	Attività industriali di fase D per gli strumenti DISC e EnVisS a bordo della missione ESA Comet Interceptor	8.719.989,00	-	30/set/2024	30	30/mar/2027	Leonardo SpA	329.932,00	-	30/mar/2027		Atto Aggiuntivo n.1 per aggiornamento diverse attività.
I/004/11/0	Swift - Attività scientifiche estensione fase E2	799.893,00	-	28-feb-11	24	10/mar/2013	Istituto Nazionale di Astro Fisica	2.949.636,48	-	10/ott/2027	31/lug/2021	Addendum n. 6 per l'introduzione di attività addizionali.
I/028/12/0	AGILE attività scientifiche –Estensione fase operativa e post operativa	359.992,00	-	27/set/2012	12	12/ott/2008	Istituto Nazionale di Astro Fisica	3.099.048,42	-	30/nov/2025	30/nov/2020	Addendum n. 7 per lo svolgimento di attività integrative all'Accordo.
2013-018-R.0	Partecipazione italiana alla missione CALET di JAXA - Fase E	700.000,00	-	04/lug/2013	36	16/lug/2011	Università degli Studi di Siena - Dip. di Scienze Fisiche e dell'Ambiente(Università)	2.069.812,00	-	11/gen/2027	11/ott/2020	Addendum 4 per poter consentire la raccolta dei dati della missione.
2013-022-R.0	Fermi: attività scientifiche di calibrazione e supporto in orbita dello strumento LAT	799.994,00	-	09-set-13	36	07/ott/2016	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	1.283.101,00	-	08/gen/2024	08/set/2026	Proroga non onerosa n.3 per prosecuzione delle attività in corso del team scientifico italiano con lo scopo di supportare le attività di controllo degli strumenti in volo, di calibrazione e di analisi dei dati.
2021-1-R.0	Drain Brain 2.0	395.000,00	-	31/gen/2022	36	25/mar/2001	Università degli Studi di Ferrara				01/gen/2026	proroga non onerosa n. 1 perché la NASA ha modificato la pianificazione del lancio del payload Drain Brain 2.0
2021-2-R.0	PROtezione MEdiata da nanotecnologia antiossidanTE contro danni neuronali nello spaziO –PROMETEO	399.042,50	-	20/dic/2021	36	11/gen/2025	Istituto Italiano di Tecnologia	322.890,00	-	11/gen/2025	11/gen/2026	Proroga non onerosa n.1 motivata dal ritardo imprevisto e imprevedibile di 3 mesi per la consegna dei campioni, avvenuto con la missione SpaceX successiva di 3 mesi rispetto ad Axiom3, nonchè un ulteriore ritardo nella preparazione delle librerie di cDNA
53												