n. contratto / Accordo	Oggetto	Importo netto €	IVA(€)	Data_Stipula	durata_ mesi	Scadenza	Stipulato con	Importo NETTO totale AttiAggiuntivi (Addendum per gli Accordi con altra PA)	IVA_AA	Scadenza ultimo_AA	Scadenza_ ultima_ proroga non onerosa	motivazione A.Av.o o proroga
2020-2-F.0	Servizio di Supporto Tecnico - Logistico del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Italia) per il periodo 2023 –2024	20.746.434,00	3.649.297,76	01/12/2020	48	01/12/2024	RTI Graded S.p.A. (mandataria) e RDR s.p.a.s.b. (mandante)	5.353.967,53	972.498,87	01/12/2025		Atto Aggiuntivo n.1 per la stipula del Rinnovo, necessaria a garantire la continuità della prestazione delle attività di gestione logistica della Base di Malindi, indispensabili al corretto funzionamento della stessa.
2021-2-F.0	Servizio di Web TV dell'Agenzia Spaziale Italiana per la durata di anni 3	442.800,00	97.416,00	01/06/2021	36	01/06/2024	LPM Srl	247.983,60	54.556,40	01/06/2025		Atto Aggiuntivo n.3 per prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente
I/022/11/0	Large Scale Polarization Explorer (LSPE)	3.422.793,00	-	11-apr-11	36	29/04/14	Università di Roma "La Sapienza"	429.704,20	-	29/03/2019	29/03/2026	proroga non onerosa n. 8 motivata dallo slittamento della pianificazione dovuta a ritardi nei test strumentali e nella campagna di volo dalle Svalbard.
2014-030-I.0	Contratto per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di seconda generazione (CSG) - Fase C3 e MSI-UGS	66.597.345,62	-	06-ago-14	17	05/01/16	RTI	428.488.816,07	-	24/04/2025	24/08/2022	Atto Aggiuntivo n. 12 per estendere ulteriormente, in continuità alle attività dell'AA11, fermo restando l'inserimento di una clausola che consenta il recesso anticipato nel caso dell'entrata in vigore del contratto MCO, fatto salvo il necessario preavviso di 1 mese e tenuto conto che l'interruzione sarà calcolata a partire dalla conclusione dell'intero mese in corso di pre-operatività.
2016-17-I.0	Missione Gaia: attività relative al completamento della piattaforma operativa, all'aggiornamento della piattaforma ricerca e sviluppo e alle relative operazioni del DPCT	3.306.635,00	-	05/12/2016	36	07/12/2019	Altec S.p.a. - Sede	8.749.968,85	-	07/12/2025	07/04/2024	Atto Aggiuntivo n.7 per l'acquisizione di nuovi HW e di SW e il rinnovo delle licenze di manutenzione su tutti i componenti hardware e software acquistati nelle diverse fasi di procurement che fanno parte della piattaforma del DPCT
2017-18-I.0	PLATiNO (Mini Piattaforma spaziaLe ad Alta TecNOlogia): Attività industriali per la fase degli Sviluppi Tecnologici - Fase ST	9.911.139,00	-	18/12/2017	12	18/12/2018	RTI - Sitael S.p.A. mandataria	161.174.857,00	-	18/10/2025		Atto Aggiuntivo n. 6 per l'imbarco del P/L MAIA della NASA sulla missione PLATiNO-2.
2017-21-I.0	Affidamento quadriennale della Gestione del Centro di Geodesia Spaziale di Matera: Attività di Geodesia Spaziale	13.958.005,22	3.070.761,15	21/12/2017	48	31/12/2021	E-GEOS S.p.A.	10.847.027,46	2.382.555,04	31/12/2024		Atto Aggiuntivo n. 3 con l'ASI che ha esercitato opzione per il rinnovo di una annualità per il 2024 per garantire la continuità operativa del CGS.
2018-2-I.0	Sistema di rientro da orbita bassa Iperdrone.0	2.481.605,00	-	10/04/2018	18	10/11/2019	RTI - Cira S.c.p.a. mandataria	844.160,00	-	10/09/2022	10/02/2025	proroga n.7 per .necessità di individuare una nuova possibilità di lancio, per cause indipendenti dallo svolgimento del progetto IPERDRONE, causata dal ritardo del ritorno al volo del vettore Vega C e dalla non disponibilità di lancio con il vettore Vega e malfunzionamenti tecnici nel payload ottico che comporta la necessità di disassemblare il satellite e quindi la necessità di ripetere parte della campagna di test ambientali prevista.
2018-3-I.0	Servizi di supporto ad ASI per le attività di utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale (UTISS2)	2.012.549,00	-	18/05/2018	39	25/08/2021	RTI formato da Argotec S.r.l. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante)	127.455,41	-	29/06/2026	29/06/2024	Atto Aggiuntivo n. 4 per estendere ulteriormente le attività di supporto industriale al payload LIDAL e all'utilizzo del payload REM con LIDAL di soli 24 mesi (a fronte dei 48 di estensione dell'Accordo On board Payloads) per permettere al personale SSDC di dotarsi delle competenze sufficienti a svolgere le attività
2019-6-I.0	perazioni e Manutenzione della Rete ASINET - periodo 2019-2021	3.820.310,00	840.468,20	01/07/2019	36	01/07/2022	Telespazio	5.466.925,00	1.202.723,50	01/01/2025		Atto Aggiuntivo n.3 per la linea contrattuale di supporto operativo straordinario, supporto ingegneristico e variazioni di esercizio.
2019-9-I.0	Servizi di hosting degli apparati ASINET di proprietà dell'ASI installati presso il Centro Spaziale del Fucino della Telespazio, della durata di 36 mesi. Periodo 2019-2022	297.000,00	65.340,00	01/08/2019	36	01/08/2022	Telespazio	241.112,90	53.044,84	31/12/2024		ASI intende esercitare l'opzione di rinnovo, in applicazione dell'art. 3.4 del contratto, per il periodo intercorrente tra il 1/8/2022 ed il 31/12/2024
2019-13-I.0	Servizi di supporto ad ASI per le attività di supporto ingegneristico e logistico al Modulo PMM sulla Stazione Spaziale Internazionale per il periodo 2020-2024	7.856.425,00	-	11/12/2019	60	01/01/2025	Altec S.p.a. - Sede	2.055.856,00	-	01/01/2026		Atto Aggiuntivo n.1 per lo sviluppo di LIS-up - Evoluzione del Logistic Information System (LIS)
2020-2-I.0	Servizi industriali quadriennali nell'ambito dell'Accordo tra ASI e ESA relativo alla cooperazione per il funzionamento dello European Astronaut Centre dell'ESA	1.164.941,00	-	31/01/2020	48	03/02/2020	Argotec S.r.l.	271.736,00	-	31/12/2024		Atto Aggiuntivo n.1 per la parte Baseline.
2020-10-I.0	Solar Orbiter - Metis: supporto industriale in fase E	1.356.043,39	-	06/08/2020	24	04/09/2022	RTI	1.618.114,00	-	04/09/2025	04/12/2022	Atto Aggiuntivo n. 3 a fronte dell'aumento della telemetria di spacecraft e la casistica di utilizzo dello strumento Metis si rende necessario attivare l'opzione, le cui attività verranno svolte dalla società subappaltatrice ALTEC S.p.A.
2020-13-I.0	Solar Orbiter - Attività di fase E2 per la partecipazione italiana allo strumento SWA	571.593,00	-	14/12/2020	21	21/09/2022	RTI	863.843,00		21/12/2024	21/03/2025	prorona non onerosa n.1 motivata dalla necessità di forumlare l'offerta per l'atto aggiuntivo e per continuare le attività di fase E2.
2020-16-I.0	Espansione a 4 satelliti della costellazione dei satelliti radar COSMO-SkyMed di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra	57.170.973,00	-	11/12/2020	57	11/09/2025	RTI	39.246.682,54		19/02/2026		Atto Aggiuntivo n.5 per.l'implementazione di attività di sicurezza, in particolare lo svolgimento dell'intervento in materia di sicurezza.

n. contratto / Accordo	Oggetto	Importo netto €	IVA(€)	Data_Stipula	durata_ mesi	Scadenza	Stipulato con	Importo NETTO totale AttiAggiuntivi (Addendum per gli Accordi con altra PA)	IVA_AA	Scadenza ultimo_AA	Scadenza_ ultima_ proroga non onerosa	motivazione A.Av.o o proroga
2021-1-I.0	Attività industriali di Fase E1 – Euclid	381.411,00	-	04/02/2021	24	08/02/2023	RTI	556.039,00		08/11/2025		Atto Aggiuntivo n.1 affinchè RTI fornisca supporto all'integratore del satellite fino al lancio, e il supporto ai primi 2 anni di operazioni in orbita dopo i 3 mesi di commissioning,
2021-10-I.0	Procurement e installazione presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera di un nuovo sistema VLBI	3.998.000,00	-	10/06/2021	24	10/06/2023	E-GEOS S.p.A.				30/04/2025	proroga n. 3 in quanto il contratto prevede attività di test del nuovo sistema obbligatorie, ma fuori del controllo temporale di e-GEOS, perché gestite direttamente da un organismo internazionale terzo, l'International VLBI Service for Geodesy and Astrometry (IVS).
2021-11-I.0	Attività industriali di fase B relative alla Detector Control Unit per la Fine Guidance Sensor Control Unit – ARIEL	648.359,00	-	30/08/2021	20	08/05/2023	OHB Italia S.p.A.	3.259.567,00		08/09/2026	08/09/2024	Atto Aggiuntivo n.2 con l'introduzione di attività di fase D.
2021-12-I.0	Servizio di assistenza per l'esecuzione delle attività di sorveglianza del rispetto dei requisiti di Qualità di ESA/CNES da parte dei fornitori italiani per i programmi ARIANE e VEGA	1.212.048,00	266.650,56	30/06/2021	36	01/07/2024	SGS Italia S.p.A	404.016,00	88.883,52	01/08/2025		Proroga tecnica n.2 al fine di evitare l'interruzione delle attività oggetto del servizio.
2021-14-I.0	Attività di Ricerca e Sviluppo inerenti allo sviluppo di un sistema di navigazione GNSS da integrare a bordo di un lander (LUGRE) diretto sulla Luna - NEIL	1.263.963,00	-	31/08/2021	10	03/07/2022	Qascom Srl	585.569,00	-	03/03/2025	03/04/2024	Atto Aggiuntivo n.2 che prolunga le attività.
2021-18-I.0	Attività di fase E per gli strumenti MAJIS e JANUS della Missione JUICE	3.201.883,00	-	13/12/2021	36	13/12/2014	Leonardo SpA				13/04/2025	Proroga non onerosa n.1 in ragione del ritardo nella data del lancio della sonda, che ha reso necessario uno slittamento delle attività di supporto ai fly-by di cui solo il primo vicino alla Terra ed alla Luna si è svolto la scorsa estate, e della conseguente impossibilità di procedere all'aggiornamento del modello termico di MAJIS posto che solo a valle del fly-by Terra Luna sarà possibile operare una correlazione realistica fra le predizioni del modello e le condizioni di volo.
2021-21-I.0	Affidamento industriale per la fase B della missione Ariel: progettazione del telescopio	2.450.101,00	-	23/11/2021	20	23/07/2023	RTI	2.958.330,00	-	23/10/2024	23/04/2025	proroga n.1 dovuta a eventi non prevedibili e non ascrivibili al Contraente, per effetto dei quali il modello strutturale (SM) dell'insieme "Telescopio", la cui produzione è in stato avanzato di completamento, non potrà essere completato entro la data di scadenza del contratto.
2021-23-I.0	Studio tecnologico della Cryo-AC per lo strumento X-IFU della missione Athena	1.243.667,00	-	17/12/2021	24	22/12/2023	Thales Alenia Italia S.p.A.	- 93.625,00	-	22/12/2024	22/12/2024	Importo ridotto di € 93.625,00 per attività sostitutive, approvate con l'Atto Aggiuntivo n.1
2021-25-I.0	"Installazione temporanea presso il CGS di Matera del telescopio Flyeye sviluppato dall'ESA nell'ambito del programma ESA Space Situational Awareness per la fase di Commissioning and Science Verification	1.193.426,00	262.553,72	27/01/2022	24	27/01/2024	OHB Italia S.p.A.				27/10/2025	proroga non onerosa n. 1 è dipesa dal ritardo nel rilascio delle autorizzazioni amministrative da parte delle autorità competenti
2022-1-I.0	Attività industriali di fase B della missione VERITAS	4.304.246,00	-	08/02/2022	18	16/08/2023	Thales Alenia Italia S.p.A.	2.247.701,00	-	16/08/2026		Atto Aggiuntivo n.2 per ulteriori attività aggiuntive al Contratto in oggetto.
2022-5-I.0	Space Box per esperimenti di life science su ISS durante la missione Cristoforetti	108.975,00	-	07/03/2022	12	10/03/2023	l'Aerospace Laboratory for Innovative components S.c.a.r.l	60.000,00	-	10/12/2024	10/03/2025	Proroga non onerosa n. 2 per cambiamenti nelle condizioni del fornitore Nanoracks Outpost Europe nei confronti del contraente per le attività del progetto MiniLab Space Slimes.
2022-6-I.0	Servizi di Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi della durata di 48 mesi	9.993.080,00	1.839.526,64	29/04/2022	48	29/04/2026	Telespazio	-	-	29/04/2026		Atto Aggiuntivo n. 1 per la suddivisione delle attività in due sub-atti distinti in considerazione della rilevanza territoriale delle attività in Kenya e in Italia, senza ulteriori oneri a carico di ASI.
2022-10-I.0	Attività industriali per la realizzazione del Science Data Center italiano per la missione Euclid	3.961.291,00	-	06/06/2022	30	13/12/2024	Altec S.p.a. - Sede	1.262.657,00	-	13/12/2024		Atto Aggiuntivo n. 1 per la seconda tranche di procurement delle risorse di calcolo e di storage

n. contratto / Accordo	Oggetto	Importo netto €	IVA(€)	Data_Stipula	durata_ mesi	Scadenza	Stipulato con	Importo NETTO totale AttiAggiuntivi (Addendum per gli Accordi con altra PA)	IVA_AA	Scadenza ultimo_AA	Scadenza_ ultima_ proroga non onerosa	motivazione A.Av.o o proroga
2022-13-I.0	Attività industriali di fase E del programma IXPE con la NASA	493.523,00	-	13/07/2022	24	14/07/2024	OHB Italia S.p.A.	493.523,00		14/10/2026	14/10/2024	Atto Aggiuntivo n.1a seguito del lancio con successo della missione, si rende necessario continuare a garantire il supporto del team industriale relativamente alla fase E
2022-20-I.0	Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST	54.534.881,00	-	04/10/2022	45	04/07/2026	OHB Italia S.p.A.	5.409.164,00	-	04/07/2026		Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST.
2022-21-I.0	Attività industriali di fase B1 per la missione LISA	2.794.050,00	-	26/10/2022	24	03/11/2024	OHB Italia S.p.A.	1.417.535,00	-	03/11/2024	03/11/2025	proroga n.1 per la finalizzazione delle attività riguardanti la realizzazione della PCU.
2022-23-I.0	Attività di fase A dello strumento CALIGOLA	645.092,00	-	21/10/2022	12	21/10/2023	Leonardo SpA				29/03/2025	Proroga n. 4 per garantire lo svolgimento delle attività di progetto senza soluzione di continuità rispetto al futuro Atto Aggiuntivo cui si sta lavorando, a fronte degli scambi avuti con NASA.
2022-27-I.0	Realizzazione e test del Proto Flight Model (PFM) della Instrument Control Unit (ICU) per la fase D della missione PLATO di ESA	1.616.028,00	-	25/11/2022	18	29/05/2024	Kayser Italia				29/04/2025	Proroga non onerosa n.1 dovuta allo slittamento delle consegne di alcuni componenti (DC\DC converter Interpoint, BJT Microsemi) che, pur essendo stati ordinati alla fine del 2021, non sono stati ancora consegnati a causa di continui slittamenti dichiarati dai costruttori e dovuti alle contingenze internazionali
2022-33-I.0	Attività industriali di fase A/B1 per lo strumento secondario VNIR per la missione SBG/TIR	1.000.000,00	-	19/12/2022	18	20/06/2024	Leonardo SpA	348.716,00		30/09/2025	30/09/2024	Atto Aggiuntivo n.1 per le Attività industriali di fase A/B1 per lo strumento secondario VNIR per la missione SBG/TIR.
2023-9-I.0	Missione HERMES Pathfinder: sviluppo e realizzazione del Mission Operations Center	810.022,00	-	13/04/2023	12	05/05/2024	Altec S.p.a. - Sede	379.779,00	-		05/06/2025	Atto Aggiuntivo n.1 per rimodulare le attività da svolgere fino al commissioning.
2023-24-I.0	Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente la realizzazione della Space Factory del PNRR-Partenariato Pubblico Privato-PPP-Programma Space Factory 4.0 del PNRR – LOTTO 1"	7.356.057,00	1.618.332,54	31/07/2023	20	31/03/2025	RTI	-	-	31/03/2025		Atto Aggiuntivo n.1 per l'eliminazione di alcune attività di subappalto e conseguente rideterminazione della percentuale di subappalto.
2023-31-I.0	Attività industriali per lo Spettrometro I/R nell'ambito della partecipazione alla missione MAX degli Emirati Arabi Uniti - fasi B/C/D1	6.128.855,00	-	25/10/2023	24	30/10/2025		2.844.083,00	-		30/10/2025	Atto Aggiuntivo n. 1 per l'attivazione delle opzioni già congruite nell'iter di stipula del contratto base.
2023-37-I.0	Affidamento industriale per la fase B2 della missione ARIEL: progettazione della Instrument Control Unit (ICU)	820.786,00	-	27/11/2023	12	27/11/2024	Kayser Italia				31/07/2025	Proroga non onerosa n. 1 motivata dai rilevanti ritardi registrati durante l'esecuzione delle attività, causati da eventi non prevedibili e non ascrivibili al Contraente, dovuti ad un ritardo nella consegna del modello AVM ad ADS, Prime contractor di piattaforma, che è stata posticipata dal Consorzio ARIEL alla fine del secondo trimestre del 2025
I/004/11/0	Swift - Attività scientifiche estensione fase E2	799.893,00	-	28-feb-11	24	10/03/13	Istituto Nazionale di Astro Fisica	2.949.636,48	-	10/10/27	31/07/21	Addendum n. 6 per l'introduzione di attività addizionali.
I/028/12/0	AGILE attività scientifiche –Estensione fase operativa e post operativa	359.992,00	-	27-set-12	12	12/10/08	Istituto Nazionale di Astro Fisica	3.099.048,42	-	30/11/2025	30/11/2020	Addendum n. 7 per lo svolgimento di attività integrative all'Accordo.
2013-018-R.0	Partecipazione italiana alla missione CALET di JAXA - Fase E	700.000,00	-	04-lug-13	36	16/07/11	Università degli Studi di Siena - Dip. di Scienze Fisiche e dell'Ambiente(Università)	2.069.812,00	-	11/01/2027	11/10/2020	Addendum 4 per poter consentire la raccolta dei dati della missione.

n. contratto / Accordo	Oggetto	Importo netto €	IVA(€)	Data_Stipula	durata_ mesi	Scadenza	Stipulato con	Importo NETTO totale AttiAggiuntivi (Addendum per gli Accordi con altra PA)	IVA_AA	Scadenza ultimo_AA	Scadenza_ ultima_ proroga non onerosa	motivazione A.Av.o o proroga
2013-022-R.0	Fermi: attività scientifiche di calibrazione e supporto in orbita dello strumento LAT	799.994,00	-	09-set-13	36	07/10/16	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	1.283.101,00	-	08/01/2024	08/09/2026	Proroga non onerosa n.3 per prosecuzione delle attività in corso del team scientifico italiano con lo scopo di supportare le attività di controllo degli strumenti in volo, di calibrazione e di analisi dei dati.
2021-1-R.0	Drain Brain 2.0	395.000,00	-	31/01/2022	36	25/03/01	Università degli Studi di Ferrara				01/01/2026	proroga non onerosa n. 1 perché la NASA ha modificato la pianificazione del lancio del payload Drain Brain 2.0
2021-2-R.0	PROtezione MEdiata da nanotecnologia antiossidanTE contro danni neuronali nello spaziO –PROMETEO	399.042,50	-	20/12/2021	36	11/01/25	Istituto Italiano di Tecnologia	322.890,00	-	11/01/2025	01/10/2026	Proroga non onerosa n.1 motivata dal ritardo imprevisto e imprevedibile di 3 mesi per la consegna dei campioni, avvenuto con la missione SpaceX successiva di 3 mesi rispetto ad Axiom3, nonchè un ulteriore ritardo nella preparazione delle librerie di cDNA
2022-1-R.0	NAVCOM - Navigation and Communication Testbed	299.885,91	-	11/03/2022	24	11/03/24	QASCOM Srl	75.204,00	-	11/03/2025	11/11/2024	Atto Aggiuntivo n.1 per ulteriori attività previste dalla missione con NASA.
~~44~~												